



CV. GATRA BUANA
GENERAL CONTRACTOR, SUPPLIER

STN. Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan
Malili, Sulawesi Selatan, 72111

Nomor : 113/CV.GBU-LT/BETON/PP/X/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Pembayaran MC.1 dan MC.2

Kepada Yth.

Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK)

Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kab. Luwu Timur

Di,-

Malili

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Pekerjaan yang kami kerjakan dengan nama : **Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru-Mahalona (Ruas Pekaloe-Tole)** dengan Nomor kontrak : 602.1/12/KONT-BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022 dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 9.157.432.039,73** telah mencapai prestasi pekerjaan **23,610%**.

Oleh karena itu dengan ini kami mengajukan Permohonan Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC) sebesar **23,00%** pada MC. 1 dan MC.2

Demikian Surat Permohonan ini kami buat, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Malili, 19 Oktober 2022

Pemohon,

CV. GATRA BUANA

LANNY RUSLAN

Direktur

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur di Malili.
2. Konsultan Supervisi CV. Traxial Konsultan.
3. Inspektorat Kab. Luwu Timur.
4. Arsip.