



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**


Jl. SoekarnoHatta No. Malili 92981 Telp. (0474) 321410 fax (0474)321410

Email : pu@luwutimurkab.go.id

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN**

Nomor : 602.1/01/BAP-FP/BM.3/PU-PR/VIII/2022

Pada hari ini, **Rabu** Tanggal **Tiga** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SYAHRUL RAMADHAN, ST	Konsultan Pengawas	1.  Traxial
2. SYAIFUL BACHRI AS	Kontraktor Pelaksana	2. 

Telah Mengadakan Pemeriksaan / Penelitian bersama atas kemajuan fisik pekerjaan pada :

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota  
Sub. Kegiatan : Pembangunan Jalan  
Pekerjaan : **Peningkatan Jalan Reformasi Desa Maliwowo (Ruas Maliwowo 2)**  
Lokasi : Kec. Angkona  
No. / Tgl. Kontrak : 602.1/03/KONT-BM/PUPR/IV/2022, Tanggal 18 April 2022  
No. / Tgl. Kontrak Addendum 01 : 602.1/03/ADD.01/KONT-BM/PUPR/IV/2022, Tanggal 19 April 2022  
No. / Tgl. Kontrak Addendum 02 : 602.1/03/ADD.02/KONT-BM/PUPR/IV/2022, Tanggal 23 Mei 2022  
Nilai Kontrak : **Rp. 13.444.054.991,70**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan kemajuan fisik pekerjaan di lapangan, kondisinya telah mencapai bobot kemajuan sebesar **55,550%** (Back Up Data Terlampir).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diperiksa Oleh :


PPTK



**ABDUL GAFFAR, ST**  
NIP. 19770901 201001 014

Disetujui Oleh :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
( KPA )



**WAHYUDDIN, ST**  
Pangkat : Penata Tk. I (III/d)  
NIP : 19790712 201001 1 017