

**SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
PEKERJAAN KONSTRUKSI JENIS KONTRAK HARGA SATUAN**

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nama : ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP, MSI Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Malili Website : www.luwutimurkab.go.id E-mail : - Faksimili : - Penyedia : PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA Nama : PRATIWI LANTENG BUSTAMI, SE Alamat : KOMP. SINGGALANG A.10 No. 3 RT.004 RW.004 BATANG KABUNG- KOTA TANGAH E-mail : - Telepon : 082259111192
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak: Nama : Ir. A. Zukfizar. MT Direktur CV. Duta Konstruksi Berdasarkan Kontrak Nomor :602.1/005/SP.KONTRAK/DISPAR MUDORA/VI/2022 tanggal 21 Juli 2022 pada Pengawasan Teknis (Supervisi) Lanjutan Pembangunan Stadion Malili di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 Untuk Penyedia: Nama : PRATIWI LANTENG BUSTAMI, SE Direktis Cabang PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA yang beralamat di KOMP. SINGGALANG A.10 No. 3 RT.004 RW.004 BATANG KABUNG- KOTA TANGAH dengan Akte Notaris : EVO FAUSAN, SH, M.Kn, Nomor: 07,-, tanggal 12 Juli 2022
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Tetap
7.4	Asal Material/Bahan	1. Tetap.
27.1	Masa Pelaksanaan	Semula : Masa Pelaksanaan selama 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.

SYARAT-SYARAT KHUSUS ADENDUM KONTRAK (SSKK) T.A. 2022
LANJUTAN PEMBANGUNAN STADION MALILI

ANDI TABACINA AKHMAD, S. STP, M.Si	PRATIWI LANTENG BUSTAMI, SE
	

		Menjadi : Masa Pelaksanaan selama 157 [Seratus Lima PuluhTujuh] Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
33.8	Masa Pemeliharaan	Tetap.
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tetap.
35.1	GambarAs BuiltdanPedo man Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Tetap.
45.b	Pembayaran Tagihan	Tetap.
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan Kewajiban Penyedia: 1. Tetap; 2. Tetap.
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak	Tetap
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tetap
58	Kepemilikan Dokumen	Tetap
65	Fasilitas	Tetap
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Tetap
70.1.(e)	Besaran Uang Muka	Tetap.
70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: TERMIN. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 1. Tetap;

SYARAT-SYARAT KHUSUS ADENDUM KONTRAK (SSKK) T.A. 2022
LANJUTAN PEMBANGUNAN STADION MALILI

ANDI TABACINA AKHMAD,S. STP,M.Si	PRATIWI LANTENG BUSTAMI, SE
----------------------------------	-----------------------------


		2. Tetap
		3. Tetap
		4. Tetap
		5. Tetap
		6. Tetap
		7. Tetap
		8. Tetap
70.3 (e)	Pembayaran Bahan dan/atau Perlengkapan	Tetap
70.4 (c)	Denda akibat Keterlambatan	Tetap
70.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	a. Tetap b. Tetap

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Adendum Kontrak dan Penyedia telah sepakat untuk menandatangani Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.


Dikeluarkan di : Malili
Pada tanggal 23 Agustus 2022

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa Konstruksi
PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA

PENYEDIA



PRATIWI LANTENG BUSTAMI, SE
Direktoris Cabang

Untuk dan atas nama
Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
Kabupaten Luwu Timur
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK



ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP, M.SI
NIP: 19770422 199611 2 002

SYARAT-SYARAT KHUSUS ADENDUM KONTRAK (SSKK) T.A. 2022
LANJUTAN PEMBANGUNAN STADION MALILI

ANDI TABACINA AKHMAD S. STP M.SI	PRATIWI LANTENG BUSTAMI, SE
----------------------------------	-----------------------------