



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jl. Soekarno - Hatta , Malili 92981
Telp (0474) 321410, Fax (0474) 321410
Email : pu@luwutimurkab.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN

Nomor : 602.2/ 33 /BAP-KFP/CK.AG/PU-PR/II/2022

Pada hari ini, **Kamis** Tanggal **Dua Puluh** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, berdasarkan surat rekomendasi kebenaran bobot dari Konsultan Pengawas tanggal **20 Januari 2022** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1.	JUNAEDI, ST	Konsultan Pengawas (Site Engineering)	1.
2.	LANNY RUSLAN	Kontraktor Pelaksana	2.

Telah Mengadakan Pemeriksaan / Penelitian bersama atas kemajuan fisik pekerjaan pada :

Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan : Penataan Bangunan dan Lingkungan
Pekerjaan : **Pembangunan Kantor Polres Luwu Timur**
Lokasi : Kec. Malili
No. / Tgl. Kontrak : 602.1/18/SP-KONT/CK/PUPR/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021
No./Tgl. Kontrak Amandemen : 602.1/18.1-AMD/SP-KONT/CK/PUPR/XI/2021 tanggal 12 November 2021
No./Tgl. Kontrak Addendum : 602.1/18.2-ADD/SP-KONT/CK/PUPR/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021
Nilai Kontrak : **Rp. 4.910.413.042**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan kemajuan fisik pekerjaan di lapangan, kondisinya telah mencapai bobot kemajuan sebesar **100%** (Back Up Data Monthly Certificate (MC) Terlampir).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)

HERIWANTO D. MANDA, ST
NIP : 19731029 200604 1 004