



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG

Jalan Soekarno – Hatta, Malili 92981  
Telepon : (0474) 321410 Faks : (0474) 321410  
Email : [pu@luwutimurkab.go.id](mailto:pu@luwutimurkab.go.id)

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor: 602.1/18/SPMK/CK/PUPR/XI/2021

Paket Pekerjaan: **Lanjutan Penataan Tanggul Sungai Malili Tahap II**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERIWANTO D. MANDA, ST**  
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta No. Malili

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak;**

berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor **602.1/18/SP-KONT/CK/PUPR/XI/2021** tanggal 11 Oktober 2021, bersama ini memerintahkan:

Nama : **LANNY RUSLAN**  
(Direktur CV. GATRA BUANA)  
Alamat : Prumahan Anggrek Blok AM 10/3 Somba Opu - Gowa

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia;**

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Lingkup pekerjaan: **Pembangunan Kantor Polres Luwu Timur;**
2. Tanggal mulai kerja: **11 Oktober 2021;**
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama **80 (Delapan Puluh)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **29 Desember 2021;**
5. Denda: Besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah : 1/1000 (satu perseribu) dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak dan belum diserahkan.

Malili, 11 Oktober 2021

Untuk dan atas nama  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
**PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**

**HERIWANTO D. MANDA, ST**  
Nip. 19731029 200604 1 004

Untuk dan atas nama Penyedia

**CV. GATRA BUANA**



**LANNY RUSLAN**  
Direktur

PEMBANGUNAN KANTOR POLRES LUWU TIMUR (CV. GATRA BUANA)