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PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
Nomor: 06868/SP2D/LS/RSUDILG/2023

No. SPM : 003/SPM/BM-TERMIN I/RSUD-ILG/X/2023 Dari : BUD / Kuasa BUD
Tanggal : 25 Oktober 2023 NPWP : 003034162803000
SKPD/Unit Kerja : RSUD | LAGALIGO Tanggal : 26 Oktober 2023

Tahun Anggaran :2023

Bank Pengirim : BANK SULSELBAR CABANG MALILI

Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0930010000000098 uang sebesar Rp 574.502.486,00
| (Terbilang: Lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah)

Pembang.Kesehatan (Renovasi Rawat Inap M3) Lingkup UPT RSUD ILG,Sesuai SPK No :
01/SPP-KONT/PPK23/RSUD-ILG/2023,pada Sub.Keg.Operasioanal Pelayanan Rumah Sakit.

Kepada : CV. Sukses Karya Papua 2

NPWP : 86.895.818.2-955.000

No. Rekening Bank : 160-00-0286781-6 D A M A é} A E P A 5“ g
Bank Penerima : 008 BANK MANDIRI i ; S
Keperluan Untuk : LS - Pembayaran Termin Il (50% x Rp.1.328.537.000,- = Rp. - &mpr)ﬂBolan{a.MndaL_«___Mv

NO | REKENING URAIAN JUMLAH
1|7 2.2.02325.23.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 664.268.500,00
e R T JUMLAH 664.268.500,00

Potongan-Potongan:

' 'NO | REKENING URAIAN JUMLAH

e 2% : ~ 9.1.1.05.05.0003 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi 23.937.604,00

ar 2 9.1.1.06.01.0001 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD 65.828.410,00
JUMLAH 89.766.014,00

Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

NQJ REKENING URAIAN JUMLAH

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang diminta Rp 664.268.500,00

Jumlah Potongan Rp 89.766.014,00

Jumlah yang Dibayarkan Rp 574.502.486,00

Uang Sejumlah Lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah
Lembar 1 : Bank yang Ditunjuk t'ovber 2023
Lembar2 :Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran A D)

Lembar3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar4  :Pihak Ketiga *)

/
N, S.Pd
2 200604 1 010

ZAKI JUHDA

< NP 197840
Qo

e e

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Printed By SIMDA-NG /1/1@ w-Ao,
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PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA
Nomor : 003/SPP/BM-TERMIN [I/RSUD-ILG/X/2023

1. Nama SKPD/Unit Kerja :  RSUD ILAGALIGO

2. Kode dan Nama Sub Kegiatan 1 2.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit

3. Nama Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran :  dr. Benny, MKes

4, Nama PPTK :  Putu Gede Sudarsana, SKM.M.Kes

5. Nama Penerima :  CV. Sukses Karya Papua

6. NPWP Penerima :  86.895.818.2-955.000

7. Nama Bank Penerima ;008 BANK MANDIRI

8. Nomor Rekening Bank 1 160-00-0286781-6

9. Untuk Keperluan : LS -Pembayaran Termin Il (50% x Rp.1.328.537.000,- = Rp. 664.268.500,-) Belanja
Modal Pembang.Kesehatan (Renovasi Rawat inap M3) Lingkup UPT RSUD
ILG.Sesuai SPK No : 01/SPP-KONT/PPK23/RSUD-ILG/2023,pada
Sub.Keg.Operasioanal Pelayanan Rumah Sakit.

10.Dasar Pengeluaran : 00174/1-02.0-00.0-00.1.1/Vil/2023
Sebesar Rp664.268.500,00
( Terbitang Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Deiapan
Ribu Lima Ratus Rupiah)

No | Uraian
1 |SPD
Tanggal : 2023-07-03 | Nomor : 00174/1-02.0-00.0-00.1.1/V/14/2023 | Rp6.328.346.378,00
It |SP2D
Tanggal : 2023-10-20 | Nomor : 06816/SP2D/LS/RSUDILG/2023 | Rp163.482.000,00
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.
MALILI, 25 Oktober 2023
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BENDAHARA PENGELUARAN
)‘—P"\
Putu Gede Sugarsana,SKM.M.Kes Nurbayani, Amd.Kom
NIP 198 200604 1 011 NIP 19820805 200902 2 005

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1: Untuk Kuasa BUD

Salinan 2. Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3: Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK

0000003
2.5 0CT 2003

Printed By SIMDA-NG | 1/3




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa
Nomor :003/SPP/BM-TERMIN 1I/RSUD-ILG/X/2023
Tahun Anggaran : 2023

k2\5 ocr 2023%"”‘ K

b

R

RINCIAN RENCANA PENGGUNA
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING NILAI RUPIAH
KODE NAMA
2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 664.268.500,00
KESEHATAN MASYARAKAT
2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 664.268.500,00
Kabupaten/Kota
2.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 664.268.500,00
112.2.02.32.5.2.3.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 664.268.500,00
TOTAL : Rp 664.268.500,00
Terbilang : Enam ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupish
Men: uifMenyetujui: MALILY, 25 Oktober 2023
irektur BENDAHARA PENGELUARAN
M Nurbayani, Amd.Kom
NiP 196806082001121003 NIP 19820905 200902 2 005

Printed By SHADA-NG | 2/3




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa
Nomor :003/SPP/BM-TERMIN 1i/RSUD-ILG/X/2023
Tahun Anggaran : 2023

= WU Tiag, S
oY M

L {ola g |

RINCIAN BELANJA DAN POTONGAN PFK

Total Belanja Rp. 664.268.500,00
Potongan-Potongan :
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING NILAI RUPIAH
KODE NAMA
1 9.1.1.05.05.0003 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi (0281 2375 0049 113) 23.937.604,00
2 9.1.1,08.01.0001 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (0281 2374 8876 040) 65.828.410,00
Total 89.766.014,00

Total Belanja Bersih : Rp 574.502.486,00

MALILI, 25 Oktober 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

Lt

Nurbayani, Amd.Kom
NIP 19820905 200902 2 005

Printed By SIMDA-NG | /3




CHECK BELANJA MODAL PPK-SKPD

1 SURAT PERMINTAAN MEMBAYAR {SPM)
v lspp
v |SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP
Y {PERMINTAAN PENERBITAN SP2D
7 |SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (MATERAI 10.000}
/" |PERMOHONAN PEMBAYARAN
J
J

BERITA ACARA PERMINTAAN PEMBAYARAN
BERITA ACARA PEMBAYARAN

v, {patak

REGISTER DARI PENGURUS BARANG

Tanggal 2 45 - A CTtoBER — ULY
Nama . Alfrida Marlina Rande, SE
NP : 19810808 201001 2031

Tanda tangan

CHECK LIST BUD

2 Surat Pengantar SPP-LS

Ringkasan SPP-LS

Rincian SPP-iS

Salinan Surat penyediaan dana {SPD)

Surat Pernyataan

Lembar Cek list

Tanggal

Nama

Nip
R T e oo e

Tanda Tangan OLEM m2 P A
o 0000003

o ettt e,

TANGCA Y 25 OCT 203 | o

R A




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO
* Alamat Jafan @ Sangkuruwira No.1 Kab Luwu Timur, Sulawesi Selatan Kode Pos 92871
* Telf.0473 2321281 « Email.rsilagaligo@gmail.com * Fax — * Website:rsud-ilagaligo. iiswutimurkab. go.id

A B T B S i S e o,

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-1S

Sehubungan dengan Surat Perintah Pembayaran ( SPP LS ) senilai Rp. 664.268.500,- Terbilang (
Enam Ratus Enam Pulul Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah )
untuk keperiuan Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit SKPD BLUD RSUD [ Lagaligo

Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumiah LS tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan
yang kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.

2. Jumilah LS tersebut akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang
menurut ketentuan yang ber laku harus dilakukan dengan pembayaran Langsung (LS ).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi Persyaratan Pengajuan SPM -1S5
SKPD kami.

Jotu, 25 Oktober 2023
rengguna Anggaran,

P E TR

. Benny, M.Kes
angkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19680608 200112 1 003




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO
* Alamat Jalan : Sangkuruwira No.1 Kab Luwu Timur, Sulawesi Sefatan Kode Pos 82871
® Telf D473 2321281 » Email.rsilagaligo@gmail.com ® Fax - * Wehsne:rsud-ﬂagaﬁgo.muﬁmhvkab.go.id
A R B B A o e e B )

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI
NOMOR : 930 /405/RSUD I LAGALIGO

Sehubungan dengan Pencairan Surat Perintah Pembayaran SPP :

SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo
Tempat/Tanggal : Wotu, 25 Dktober 2023

Kegiatan = Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Nominal : Rp. 664.268.500,-

Terbilang : Enam Ratus Enam Puluk Empat Juta Dua Ratus Enam Pulul Delapan
Ribu Lima Ratus Rupiah

Dengan ini selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Bertanggung Jawab atas penelitian
yang dilakukan terhadap kelengkapan SPP dan Verifikasi terhadap dokumen pendukung lainnya.
1S SKPD kami.

Wotu, 25 Oktober 2023
PPK,

Alfrida Marlina Rande, SE
Pangkat : Penata Muda Tk.}
Nip : 19810808 201001 2 031

25 0CT 033 | [Z&

Rt .,



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

* Alamat Jalan - Sangkurawirs No. [ Kab.Daowa Timur, Sulawest Selatan Kode Pos 92971
¢ TelF 0473 2321281 « Emailrsilagaligo@gmail.com * Fax — ® Website-rsud-ilagaligo fuwutimurkab.go.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Nomor : 950/4033 /RSUD 1Lagaligo

Sehubungan dengan Pencairan Surat Perintah Pembayaran ( UP/GU/TU/LS } Nomor: 950/
/RSUD 1 Lagaligo tanggal: 25 Oktober 2023 yang kami ajukan sebesar Rp. 664.268.500,- Terbilang
( Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah ) untuk keperluan pembayaran LS Tahun Anggaran
2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Uang (UP/GU/TU/LS ) tersebut diatas akan dipergunakan untuk membiayai
Kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-OPD/SKPD.

2. Jumiah Uang tersebut (UP/GU/TU/LS )} tidak akan digunakan untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku.

3. Pencairan dana UP/GU/TU/LS ( untuk LS } untuk Sub Kegiatan Operasional Pelayanan
Rumah Sakit senilai Rp. 664.268.500,- sebagai dokumen persyaratan telah di verifikasi
oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) dan Kami bertanggung jawab untuk
penggunaan kepertuan-keperluan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernvataan ini dibuat untuk melengkapi Persyaratan Pengajuan

SPM LS- SKPD kami.

- }Notu, 25 Oktober 2023
2 \‘ mgguna Anggaran

| MeTEEAL T

r. Benny, M. Kés
angkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19680608 200112 1 003

_2so mm |
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KEMENTERIAN KEUANGAN R.1. CETAKAN KODE
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BILLING

NPWP : 00.322.066.2-803.000

NAMA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH { LAGA

ALAMAT : JALAN SANKURUWIRA - KAB. LUWU TIMUR

NGCP -

JENIS PAJAK 411211

JENIS SETORAN : 920

MASA PAJAK : 10-10

TAHUN PAJAK T 2023

NOMOR KETETAPAN D=

JUMLAH SETOR . Rp.65.828.41D

TERBILANG :  Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat
Ratus Sepuiuh Rupiah

URAIAN . PPN pemb termin i renovasi Ruang Ri M3 Pada CV Sukses Karya Papua

NPWP PENYETOR : 00.322.066.2-803.000

NAMA PENYETOR : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR

GUNAKAN KODE BILLING D! BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN. |
ID BILLING : 0281 2374 8875 040
MASA AKTIF ;2311172023 14:48:16

Caiatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing
dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak vang namanya
tercantum di dalamnya.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.L CETAKAN KODE

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BILLING

NPWP : 00.322.066.2-803.000

NAMA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGA

ALAMAT o JALAN SANKURUWIRA - KAB. LUWU TIMUR

NOP -

JENIS PAJAK 411128

JENIS SETORAN : 408

MASA PAJAK : 10-10

TAHUN PAJAK 1 2023

NOMOR KETETAPAN Do-

JUMLAH SETOR : Rp.23.937.604

TERBILANG : Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus
Empat Rupiah

URAIAN . PPH Final pemb termin il renovasi Ruang R M3 Pada CV Sukses Karya
Papua

NPWP PENYETOR > 00.322.066.2-803.000

NAMA PENYETOR : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR

GUNAKAN KODE BILLING D! BAWAH INt UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN. |
ID BILLING : 0281 23750049 113
MASA AKTIF D 2311172023 14:52:16

Catatan . Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing alau masa beriakunya berakhir, Kode Billing
dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya
tercantum di dalamnya.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN

UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO
* Alamat Jalan : Sangkuruvwra No.1 Kab Luwu Timur, Sulawe3| Selatan Kode Pos 92971

Nama Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit Tahun Anggaran : 2023
Kode Rekening . 5.2.03.01.01.0006 Nomor

Nama Rekening . Belanja Modal Bangunan Kesehatan

Sudah terima dari . Bendahara Pengeluaran APBD RSUD | Lagaligo

Banyaknya uang -- Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan ribu Lima Ratus Rupiah -- /

e

Untuk pembayaran : Pembayaran Termin Il (50% X Rp. 1.328.537.000,- = Rp. 664.268.500,-
Operasional Pelayanan Rumah Sakit, Belanja Modal Pembangunan Kesehatan

(Renovasi Rawat Inap M3) Lingkup UPT RSUD | Lagaligo Sesuai Surat Perintah Kerja
Nomor : 01/SPP-KONT/PPK 23/RSUD-ILG/2023

Jumiah :  Rp. ~  664.268.500,-

Wotu, 13 Oktober 2023

Lunas Bayar :
engetahui/Menyetuijui :

Yang Menenmakan
ngguna Anggaran/KPA, Bendahara Pengeluaran, PPK R :
% N
mﬂA4AKxe77837184 :
dr. Benny, M.Kes Nurbayani,Amd.Kom Putu GedefSudarsana, SKM.M.Kes = - RINUS P, Paembgna 1
PKT { Pembina Utama Muda NIP. 19820905 200902 005 NIP.19820305 200604 1 011 Kuasa D|rektns RS
NIP. 19680608 200112 1 003 N Q KNV~




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN

UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO

® Alamat Jalan : Sangkuruwira No.1 Kab.Luwu Timur, Sulawesi Selatan Kode Pos 92971
* Telf.0473 2321281 » Email.rsilagaligo@gmail.com ® Fax — ® Website:rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id

Nomor : HHS JHo?#/RSUD-ILG

Lampiran : 1 Berkas Kepada
Perihal  : Permintaan Penerbitan Yth. Kepala BPKD
SP2D Kabupaten Luwu Timur
di-
Malili

Dengan Hormat,

Berdasarkan permohonan Pencairan dari rekanan dan Berita Acara
Pembayaran disampaikan bahwa rekanan tersebut dibawah ini telah melengkapi
dokumen SPJ LS sesuai aturan yang berlaku

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka CV. Sukses Karya Papua,
Atas Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit, Belanja Modal
Pembangunan Kesehatan (Renovasi Rawat Inap M3) Lingkup UPT RSUD |
Lagaligo Tahun 2023, Untuk pembayaran Termin |l Sebesar Rp.664.268.500,-
untuk di proses penerbitan SP2D

Demikian disampaikan sebagai bahan lebih lanjut,atas kerja sama yang
baik di ucapkan terima kasih

irektur
SUD | Lagaligo Kab.Lutim

e el TINE.

0 dr.BENNY..M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19680608 20112 1 003
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cv.r3i konsultan

Kantor : Jin. Tompotika No. 00, RT. 01, Kec. Malili, Luti Indonesia
Perencana, Manajemen Dan Supervisi/ o e T e e

! Telp/HP. 085204355555, Email:r3ikonsultane gmail.com

Malili, 12 Oktober 2023
Nomor : 01/RP-Termyn 100/ CV.R31/X/2023

Lampiran : 1(satu) Berkas

Perihal

Kepada Yth
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO

Kab.Luwu Timur TA 2023

Di
Wotu

Dengan Hormat.

Sehubungan dengan Pelaksanaan :

Pekerjaan : Renovasi Ruang Rawat Inap M3
Lokasi . Kecamatan Wotu, Kab. Luwu Timur
No. Kontrak : 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023
Nilai Kontrak : Rp. 1.328.537.000,-

Tanggal 1 26 Mei 2023

Berdasarkan Surat Permohonan Kontraktor Pelaksana No. 01/SKP/MKW/X/2023 ,atas Pekerjaan
tersebut,maka kami dari pihak Konsultan Pengawas CV. R3I KONSULTAN Mengajukan
Rekomendasi Permohonan Pembayaran Termyn (100%).

Demikian surat permohonan pembayaran ini kami ajukan, atas kerjasamanya diucapkan terima
kasih.

Konsultan Pengawas
CV. R31 KONSULTAN

TELAM D1y
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CV.SUKSES KARYA PAPUA

KONTRAKTOR
JI. Trikora Sowi IIl - Manokwari, Provinsi Papua Barat
Email : sukseskaryapapual l@gmail.com

Manokwari, 12 Oktober 2023
Nomor : 03/SKP/MKW/X/2023
Perihal : Permohonan Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Lampiran : -

Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pekerjaan Renovasi Ruang Rawat Inap M3
di -

Tempat

Dengan Hormat

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja ( Kontrak ) Nomor : 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023 Tanggal
26 Mei 2023 untuk Pekerjaan Renovasi Ruang Rawat Inap M3. Adapun Pembayaran Harga Borongan
Akan dibayarkan adalah 100% dari Nilai Kontrak, yaitu sebesar 50% x Rp. 1. 328.537.000,-
= Rp. 664.268.500,- (Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu
Lima Ratus Rupiah) termasuk PPN.

Maka dengan ini kami mohon kiranya dapat diberikan pembayaran tersebut mengingat progres
pekerjaan kami saat ini sudah mencapai 100% dan sebagai pendukung pembayaran mohon di transfer
ke rekening kami :

Nama perusahaan : CV. SUKSES KARYA PAPUA
Bank : Bank Mandiri KCP Manokwari Wosi
No. Rekening : 160-00-0286781-6

Demikian kami sampaikan surat permohonan ini atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
CV. SUKSES RARYA.PAPUA

AMOS P. PAEMBONAN

Kuasa Direktris




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN

UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO

¢ Alamat : Jalan Sangkuruwira No.1 Kab.Luwu Timur, Sulawesi Selatan Kode Pos 92971

® Telf.0473 2321281 « Emailrsilagaligo@gmail.com ® Fax — ® Website:rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id
S

BERITA ACARA PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : /002/FISIK/RSUD-ILG

Berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran dari CV. Sukses Karya Papua Nomor :
03/SKP/MKW/X/2023 Tanggal 12 Oktober 2023 tentang Permohonan Pembayaran Termin II
yang melaksanakan pekerjaan :

Kegiatan : Belanja Modal Bangunan Kesehatan

Pekerjaan :  Renovasi Ruang Rawat Inap M3

Lokasi : RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur

No SPK :  01/SPP-KONT/PPK 23/RSUD-ILG/2023

Tanggal : 26 Mei 2023

Total Nilai Kontrak : Rp. 1.328.537.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh

Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Pada hari ini Jumat Tanggal Tiga Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13-
10-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini telah menyetujui permohonan tersebut beserta
lampiran-lampirannya dengan perincian sebagai berikut :

(A) Nilai Kontrak = Rp. 1.328.537.000,-
(B) Jumlah yang dibayarkan Termin II ( 50% X Rp. 1.328.537.000,-) = Rp. 664.268.500,-
Jumlah yang dibayar sebesar = Rp. 664.268.500,-

(Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus
Rupiah)

Demikian Berita Acara Permintaan Pembayaran Uang Muka ini dibuat sebagai lampiran kuitansi
pembayaran untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

CV. Karya Sukses Papua PPK
Amos P. Paembonan Putu Gede Sudarsana, SKM, M.Kes
Kuasa Direktris NIP : [19820205 200604 1 011
Disetujui :
engguna Anggaran

RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur

dr. BENNY, M.Kes
NIP : 19680608 200112 1 003

25 0CT 2083



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN

UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO

¢ Alamat : Jalan Sangkuruwira No.1 Kab.Luwu Timur, St - TT—a2971 -
® Telf.0473 2321281 « Emailrsilagaligo@gmail.com ® Fax — ® Website:rsuu-nug,. _ o7
e .
BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : /002/FISIK/RSUD-ILG

Pada hari ini Jumat Tanggal Tiga Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga(13-
10-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Putu Gede Sudarsana, SKM, M.Kes
Nip : 19820205 200604 1 011
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RSUD I Lagaligo
Alamat : JLSangkuruwira Kec. Wotu
Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
II. Nama : Amos P. Paembonan
Jabatan : Kuasa Direktris
NPWP : 868958182955000
Alamat : JL. Trikora AMD Wosi, Manokwari Barat - Papua Barat

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Berdasarkan Surat Permohonan PIHAK KEDUA Nomor : 03/SKP/MKW/X/2023 Tanggal 12

Oktober 2023 tentang Permohonan Pembayaran, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perjanjian
Kerja Nomor : 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023 Tanggal 26 Mei 2023, untuk :

Kegiatan : Belanja Modal Bangunan Kesehatan

Pekerjaan :  Renovasi Ruang Rawat Inap M3

Lokasi :  RSUD Kabupaten Luwu Timur

No SPK :  01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023

Tanggal 1 26 Mei 2023

Total Nilai Kontrak : Rp. 1.328.537.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan

Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
Dengan ini telah menyetujui permohonan tersebut beserta lampiran-lampirannya dengan
perincian sebagai berikut :

(A) Nilai Kontrak = Rp. 1.328.537.000,-

(B) Jumlah yang dibayarkan Termin II ( 50% X Rp. 1.328.537.000,-) = Rp. 664.268.500,-
Jumlah yang dibayar sebesar = Rp. 664.268.500,-

(Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus
Rupiah)

Demikian Berita Acara Permintaan Pembayaran Termin I ini dibuat sebagai lampiran kuitansi
pembayaran untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
,CVi K%ukses Papua PPK
Amos P. Paembonan PutufGede Sudarsana, SKM, M.Kes
Kuasa Direktris NIP 319820205 200604 1 011
Disetujui :
engguna Anggaran
e e == REGYD 1 Lagaligo Kabupaten Luwu Timur

\dr. Benny, M.Kes
") NIPt 19680608 200112 1 003




cv.r3i konsultamn |

Perencana, Manajemen Dan Supervisi/ |

Kastor ; Jin. Tompotika Ro. 00, RY. 01, Ussu, Kep. Malili, Lutim, Sul-Sel Indonesia
Telp/HP. 085! » Email:r3ik Itana gmail.com

Malili, 04 Oktober 2023

Nomor : 04/CV.R31/RPP/X/2023

Lampiran  :-1(satu) Berkas

Perihal ri Pekerjaan
Kepada Yth

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO
Kab.Luwu Timur TA 2023
Di

Malili
Dengan Hormat.

Sehubungan dengan Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan No.01/SKP/MKW/IX/2023
dari CV . SUKSES KARYA PAPUA yang bertindak sebagai Kontraktor Pelaksana Pada Pekerjaan :

Pekerjaan : Renovasi Ruang Rawat Inap M3
Lokasi : Kecamatan Wotu, Kab. Luwu Timur
No. Kontrak : 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023
Tanggal : 26 Mei 2023

Maka bersama ini kami dari pihak Konsultan Pengawas melakukan pemeriksaan bobot
pekerjaan. Dan prestasi bobot pekerjaan sampai saat ini telah mencapai bobot 100 %. Untuk itu
berdasarkan Surat Permohonan dari Kontraktor pelaksana agar kiranya dapat ditindak lanjuti sesuai

ketentuan yang tertera dalam Kontrak.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Konsultan Pengawas
CVARQI KONSULTAN

g . . x B " ) f«:'-w{t_‘) ¢
; < 3 NS
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cv. r3i komsultan

: Jin. Tompotika Ko. 00, RT, 01, Ussn, Kec. Malili, Sui-Se! Indonesia
Perencana, Manajemen Dan Supervisi/ o pai —

' Telp/HP. 085204355555, Email:r3ikonsultane gmail.com

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN BOBOT PEKERJAAN

No. 02/SPKBP/CV-R31/X/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI JAMIL M,ST
Pekerjaan : Konsultan Pengawas
Alamat : Desa Ussu Kec. Malili

Berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dari Kontraktor Pelaksana CV . SUKSES
KARYA PAPUA. No Kontrak 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023, Tanggal 26 Mei 2023. Pada Pekerjaan
Renovasi Ruang Rawat Inap M3, Dengan ini kami selaku Konsultan Pengawas CV. R3l KONSULTAN

menyatakan bahwa pekerjaan di lokasi telah mencapai bobot fisik pekerjaan (100 % ).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Dan semoga surat pernyataan

ini dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 05 SOktober 2023
Konsultan Pengawas
CV. R31 KONSULTAN

83
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cwv. r3i konsultam :

. ] Rantor : Jin. Tompotika No. 00, RT. 01, Ussu, Kec. Sul-Sel indonesia
Perencana, Manajemen Dan Supervisi/ e

W Telp/HP. 085204 Itane gmail.com

Malili, 05 Oktober 2023

Nomor : 05/RP-PHO/CV.R3I/X/2021

Lampiran  : 1(satu) Berkas

Perihal : Rekomendasi PHO

Kepada Yth
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO

Kab.Luwu Timur TA 2023

Di
Malili
Dengan Hormat.
Sehubungan dengan Pelaksanaan :

Pekerjaan : Renovasi Ruang Rawat Inap M3
Lokasi : Kecamatan Wotu, Kab. Luwu Timur
No. Kontrak : 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023
Tanggal : 26 Mei 2023

Berdasarkan Surat Permohonan Kontraktor Pelaksana No.004/SP-PHO/CV.SKP/X/2023,
Tanggal 04 Oktober 2023 atas Pekerjaan tersebut,maka kami dari pihak Konsultan Pengawas CV.
R31 KONSULTAN Mengajukan Rekomendasi Permohonan PHO .

Demikian surat permohonan pembayaran ini kami ajukan, atas kerjasamanya diucapkan terima
kasih.

Konsultan Pengawas
CV. R3I KONSULTAN

““ ANDI JAMIL M, ST
Site Engineering

25 0T 23 | |




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

Alamat Jalan Sangkuruwira Kec. Wotu, Kab. LuwuTimur, Sulawesi Selatan, Kode Pos. 92971

e Email : rsilagaligo@gmail.com

BERITA ACARA
SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO)
Nomor : 001/BA-PHO/PPK23/RSUD Ilagaligio

Pada hari ini Jumat Tanggal Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-10-2023),
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PUTU GEDE SUDARSANA, SKM, M.Kes

yang bertindak untuk dan atas nama RSUD
I Lagaligo berdasarkan Surat Keputusan
Direktur RSUD Ilagaligo Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 821.2/033/RSUD Ilagaligo Tanggal 6
Januari 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah 1
Lagaligo Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran
2023 selanjutnya disebut “Pejabat Pembuat
Komitmen”, dengan:

2. AMOS P. PAEMBONAN
: Dalam hal ini bertindak dan atas nama Badan
Usaha CV. Sukses Karya Papua Selaku
Penyedia Barang dan Jasa, dengan Notaris
Purwanto Sarjana Hukum Magister Kenotarisan
Nomor : Seratus Tujuh belas (117) Tanggal
Sembilan Belas Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Dua (19-02-2022). Selanjutnya disebut

“PENYEDIA”
Berdasarkan :
1. Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023 Tanggal 26
Mei 2023.

2. Surat Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan Renovasi Ruang Rawat Inap
M3 Nomor : 005/SP-PHO/CV-SKP/X/2023 Tanggal 05 Oktober 2023

3. Surat Rekomendasi Permohonan PHO Pekerjaan “Pekerjaan Renovasi Ruang Rawat
Inap M3 dari Konsultan Pengawas CV. R3I Konsultan Nomor : 05/RK-PHO/CV-
R31/X/2023 Tanggal 05 Oktober 2023.

Setelah mempelajari secara seksama hasil pemeriksaan / penilaian terhadap fisik di lapangan,
pada pekerjaan Pekerjaan Renovasi Ruang Rawat Inap M3 maka Kedua Belah Pihak
bersepakat mengadakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).

Pasal 1

PENYEDIA untuk pertama kalinya menyerahkan Pekerjaan Pekerjaan Renovasi Ruang
Rawat Inap M3 kepada PPK, dan PPK untuk pertama kalinya menerima pekerjaan tersebut dari
PENYEDIA.

Pasal 2
PENYEDIA wajib melakukan pemeliharaan bangunan selama masa pemeliharaan yang terhitung
sejak Tanggal 05 Oktober 2023 s/d 02 April 2024.



Pasal 3
Selama masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 di atas, sampai dengan
dilakukannya Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) maka PENYEDIA berkewajiban dan
bertanggungjawab untuk memperbaiki segala kerusakan yang timbul dalam lingkup pekerjaan
dimaksud.

Pasal 4

(1) PENYEDIA wajib mengajukan surat permohonan kepada PPK dalam rangka serah
terima akhir pekerjaan (FHO) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah masa pemeliharaan
berakhir.

(2) Apabila PENYEDIA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal
3 di atas, maka PPK dapat melaksanakan pemeriksaan secara sepihak dalam rangka serah
terima akhir pekerjaan (FHO) dan segala keputusan dan hasil pemeriksaan tersebut wajib
diterima dan dilaksanakan oleh PENYEDIA.

Pasal 5
Hal-hal lain yang berkaitan dengan serah terima pertama pekerjaan (PHO) pekerjaan Pekerjaan
Renovasi Ruang Rawat Inap M3 yaitu bila dikemudian hari ternyata terdapat temuan atas
lingkup pekerjaan oleh Tim Audit/Pemeriksa, maka segala resiko dimaksud menjadi
tanggungjawab PENYEDIA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Surat
Perjanjian Kerja (SPK)

Demikian Berita Acara Serah Pertama (PHO) ini dibuat dan ditandatangani bersama untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Penerima Yang Menyerahkan
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA
(PPK) CV. Sukses Karya Papua
5 'T
Putu Gede Sudaysana, SKM, M.Kes Amos P. Paembonan

NIP. 198202605 200604 1 011 * Kuasa Direktur
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LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ADMINISTRASI SERTA SYARAT-SYARAT LAIN
YANG DITENTUKAN DALAM DOKUMEN KONTRAK

Kegiatan : Pembangunan dan Pengembangan Sarana Fisik Lainnya
Lokasi : RSUD I Lagaligo Kab. Luwu Timur

Pekerjaan : Pekerjaan Renovasi Ruang Rawat Inap M3

No. Kontrak : 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023

Tanggal 1 26 Mei 2023

Pada hari ini Jumat Tanggal Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-10-2023)
secara bersama-sama telah melaksanakan pemeriksaan pekerjaan Pekerjaan Renovasi Ruang
Rawat Inap M3 secara seksama terhadap kelengkapan Administrasi serta Syarat-syarat lain
yang ditentukan dalam Dokumen SPK/Kontrak pada pekerjaan dimaksud dengan hasil sebagai
berikut:

A. Peserta Pemeriksaan
Pemeriksaan dilaksanakan oleh PPK sekaligus Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) yang
didampingi, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas

B. Lingkup dan Hasil Pemeriksaan
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan hasilnya dapat disimpulkan sebagai

berikut :
NO ADMINISTRASI YANG DIPERIKSA HASIL PEMERIKSAAN
i Prosedur Serah Terima Pertama (PHO) Terlampir
2. Surat Perjanjian Pemborongan/Dokumen Kontrak Terlampir
3. As Build Drawing Terlampir
4. | Perhitungan Kuantitas Akhir Terlampir
5. Back Up Data Quantity Terlampir
6. Surat Menyurat Kepada Kontraktor Pelaksana Terlampir
7. Laporan-Laporan Pelaksanaan Terlampir
8. | Foto-Foto Dokumentasi Proyek Terlampir

C. Kesimpulan
Dari Hasil Pemeriksaan Administrasi serta Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam
Dokumen Kontrak, Maka pada Pekerjaan Pekerjaan Renovasi Ruang Rawat Inap M3
RSUD I Lagaligo Tahun 2023 dapat dilanjutkan ke Pemeriksaan Fisik Lapangan

Demikian Laporan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya

PENILAI HASIL PEKERJAAN (PHO)

Putu Gede Sudarsana,SKM,M .Kes PPK

PIHAK YANG MENGIKUTI PEMERIKSAAN

1. Amos P Paembonan Kontraktor 1.

2. Andi Jamil M, ST Konsultan Pengawas 2;
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LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ADMINISTRASI SERTA SYARAT-SYARAT LAIN
YANG DITENTUKAN DALAM DOKUMEN KONTRAK

Kegiatan : Pembangunan dan Pengembangan Sarana Fisik Lainnya
Lokasi : RSUD I Lagaligo Kab. Luwu Timur

Pekerjaan : Pekerjaan Renovasi Ruang Rawat Inap M3

No. Kontrak : 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023

Tanggal : 26 Mei 2023

Pada hari ini Jumat Tanggal Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-10-2023)
secara bersama-sama telah melaksanakan pemeriksaan pekerjaan Pekerjaan Renovasi Ruang
Rawat Inap M3 secara seksama terhadap kelengkapan Administrasi serta Syarat-syarat lain
yang ditentukan dalam Dokumen SPK/Kontrak pada pekerjaan dimaksud dengan hasil sebagai
berikut:

A. Peserta Pemeriksaan
Pemeriksaan dilaksanakan oleh PPK sekaligus Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) yang
didampingi, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas

B. Hasil Pemeriksaan
Dari Hasil Pemeriksaan Administrasi serta Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam
Dokumen Kontrak, Maka pada Pekerjaan “Renovasi Ruang Rawat Inap M3” RSUD I
Lagaligo Tahun 2022 dapat dilanjutkan ke Pemeriksaan Fisik Lapangan

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan mestinya.

PENILAI HASIL PEKERJAAN (PHO)

Putu Gede Sudarsana, SKM,M.Kes PPK

PIHAK YANG MENGIKUTI PEMERIKSAAN \9

1. Amos P Paembonan Kontraktor 1.

2. Andi Jamil M, ST Konsultan Pengawas 23
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SURAT PERJANJIAN KERJA
KONTRAK

PEKERJAAN :
RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3

LOKASI :
RSUD I LAGALIGO

UPT RSUD I LAGALIGO
KABUPATEN LUWU TIMUR
TA. 2023




SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Pekerjaan Konstruksi
Renovasi Ruang Rawat Inap M3
Nomor : 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023

SURAT PERJANIJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi, yang
selanjutnya disebut “Kontrak™ dibuat dan ditandatangani di Wotu. pada hari Jumat tanggal dua
puluh enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga [26-05-2023], berdasarkan Surat
Penetapan Pemenang Nomor 11/P.18.a/UKPBJ/2023 Tanggal 04 Mei 2023, Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 001/SPPBJ/PPK23/RSUD Ilagaligo tanggal 19 Mei
2023, antara:

Nama :  Putu Gede Sudarsana,SKM, M.Kes

NIP ;19820205 200604 1 011

Jabatan :  Kabid Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik
Berkedudukan di - JI. Sangkuruwira No.1 Wotu

yang bertindak untuk dan atas nama RSUD I Lagaligo berdasarkan Surat Keputusan Direktur
RSUD Ilagaligo Kabupaten Luwu Timur Nomor : 821.2/033/RSUD Ilagaligo Tanggal 6 Januari 2023
Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut “Pejabat Pembuat Komitmen”,

dengan:

Nama : Amos P. Paembonan

Jabatan - Kuasa Direktris

Berkedudukan di . J1. Trikora AMD Sowi, Manokwari Barat-Papua Barat
Akta Notaris Nomor s 117

Tanggal : 19 Pebruari 2022

Notaris . Purwanto,SH..M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Sukses Karya Papua sclanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

i}

Z:
3.

(@)
(b)

©

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang —
Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 2 tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;

Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini
melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan
Konstruksi Renovasi Ruang Rawat Inap M3 sebagaimana diterangkan dalam dokumen
Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;

Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki keahlian
profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk



melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam
Kontrak ini;

(d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk
menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan
dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan
kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan
menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang
Rawat Inap M3 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti
yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama :

NO RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA
I | Pekerjaan Persiapan dan Pengukuran
IT | Pekerjaan Beton

IIT | Pekerjaan Pasangan Dinding, Plesteran dan Partisi
IV | Pekerjaan Pintu dan Jendela
V | Pekerjaan Penutup Lantai, Keramik dan Waterproofing
VI | Pekerjaan Langit-Langit
VII | Pekerjaan Pipa dan Sanitair
VIII | Pekerjaan Elektrikal
IX | Pengecatan

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total
harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan
Harga adalah sebesar Rp. 1.328.537.000,~( Saru Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan
Juta Lima Ratus Tiga Puluh Twuh Ribu Rupiah ) dengan kode akun kegiatan
1.02.02.2.02.32.5.2.03.01.01.0006 ;

(2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2023;

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri KCP Manokwari Wosi Nomor
Rekening : 160-00-0286781-6 atas nama Penyedia CV.Sukses Karya Papua
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Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian,

Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak,

Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan

timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana

Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti:

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan,

Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan

Pelaksanaan Kontrak.

Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam

dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi

berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

a. adendum Kontrak (apabila ada);

Surat Perjanjian;

Surat Penawaran;

Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

Syarat-Syarat Umum Kontrak;

spesifikasi teknis dan gambar;

Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil

negosiasi apabila ada negosiasi);

h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi
apabila ada koreksi aritmatik).

® Mmoo oo o

Pasal 5
MASA KONTRAK

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal
penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal
Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama
Pekerjaan selama 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender,

Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama
181 (Seratus Delapan Puluh Satu) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmendan Penyedia telah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2
(dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang
sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
__CV. Sukses Karya Papua Pejabat Pembuat Komitmen

| |

" METE i
TEMPEL Amos P Paembonan Putu Gede Sudlarsana,SKM, M.Kes
ARAENOGTIETITS = K uasa Direktris Pangkat/Gbl : Pembina/IV-a

NIP. 19820205 200604 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN

UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO

eAlamat J1. SangkuruwiraNo.1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kode Pos 92984
o Email : rsudilagaligo@yahoo.co.ide Website : 69.42.216.52/rsud-ilagaligo.luwutimurkab

SURAT PERINTAH MULAI KERJA
Nomor : 01/SPMK/PPK23/RSUD-ILG/2023

Yang bertanda tangan di bawabh ini :

Nama . Putu Gede Sudarsana, SKM, M.Kes
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RSUD I Lagaligo
Alamat . J1. Sangkuruwira Kecamatan Wotu

Selanjutnya disebut sebagai ”Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)”

Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023
Tanggal 26 Mei 2023 Bersama ini memerintahkan :

Nama : Amos P. Paembonan
Jabatan : Kuasa Direktris
Alamat : JI. Trikora AMD Wosi, Manokwari Barat-Papua Barat

Selanjutnya disebut sebagai ” Penyedia ”
Untuk segera memulai melaksanakan :

Pekerjaan : Renovasi Ruang Rawat Inap M3
Nilai Pekerjaan . Rp. 1.328.537.000,-( Saru Milyar Tiga Ratus Dua Puluh

Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah )
Lokasi : RSUD I Lagaligo Kecamatan Wotu

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini ditetapkan mulai tanggal 30 Mei 2023 yang
dinyatakan sebagai awal perhitungan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan
berakhir tanggal 26 September 2023.

2. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dokumen kontrak yang
disepakati bersama.

3. Denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan kepada
sebesar 1/1000 (satu per seribu) perhari dari nilai sisa pekerjaan yang belum diselesaikan

sesuai dengan Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.



Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana

mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:
Untuk dan atas nama RSUD I Lagaligo
Pejabat Pembuat Komitmen

Putu Gede Sudgrsana, SKM,M.Kes
Pangkat : Pembina
NIP : 19820205 200604 1 011

Dikeluarkan di : Wotu
Tanggal : 26 Mei 2023

Menerima dan Menyetujui
Untuk dan atas nama Penyedia
CV. Sukses Karya Papua

T

Amos P. Paembonan
Kuasa Direktris




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BADAN PENDAPATANDAERAH
JL. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321435 Fax (0474) 321435
MALILI, 92981

SURAT KETERANGAN
Nomor : 970/020/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERAWATI RIJAL, SE

Nip . 19851115 201001 2 027

Pangkat : Penata Tk. | (lll.d)

Jabatan : Kepala Bidang Pegelolaan Pendapatan Daerah

Dengan ini menerankan bahwa :
Nama wajib pajak : DELILA NORIWATI

Alamat . JL.TRIKORA SOWI [1I-MANOKWARI,PROVINSI PAPUA BARAT
Nama perusahaan : CV. SUKSES KARYA PAPUA
Pekerjaan : RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3

Berdasarkan surat pernyataan yang disampaikan oleh Wajib Pajak tersebut atau yang
dipercayakan, bahwa bersedia membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Kas Umum Daerah
Kab.Luwu Timur), dengan jaminan Cek Giro Perusahaan yang akan di laukukan pemotongan
setelah proses pencairan selesai,

Sebesar : Rp 1.209.598

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 12 Oktober 2023

_-Kabid. Pegelolaan Pendapatan Daerah
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jasa raharja putera EJJ WA
insurance :
o

JAMINAN PEMELIHARAAN

No. Bond : 111041104102300119 Nilai : Rp. 66.426.850,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. SUKSES KARYA PAPUA, JI. Trikora AMD Wosi,
Manokwari Barat-Papua Barat sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan
PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, JI. Andi Djemma No. 150 Palopo sebagai Penjamin,
selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Sakit Umum Daerah | La Galigo Kabupaten Luwu
Timur, JI. Sangkuruwira Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan sebagai Pemilik
Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumiah Rp. 66.426.850,00
(terbilang : Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima
Puluh Rupiah).

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran
jumiah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam
melaksanakan pekerjaan Renovasi Ruang Rawat Inap M3 sebagaimana ditetapkan berdasarkan
Surat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No. 001/BA-PHO/PPK23/RSUD llagaligo
tanggal 06 Oktober 2023 dari PENERIMA JAMINAN.

3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 ( Seratus Delapan Puluh ) hari kalender dan efektif mulai dari
tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2024.

4. Jaminan ini berlaku apabiia:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam
Dokumen Kontrak.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas
dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan
pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN
mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janiji.

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN
melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan
dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-
lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Palopo
Pada tanggal 05 Oktober 2023

TERJAMIN PENJAMIN
CV. SUKSES KARYA PAPUA PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

.

RIBU RUPIAH

z- et
e : 5 TEMPET « —
insuranc A9D13AKX478050765 L
Amos P. Paembonan Ibnu Rama Hildhan All Edden Saeful Hadi Tequh
Kuasa Direktur Branch Business | Section As Branch Manager

Note :
1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari system
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3 Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website http://www.jasaraharja-putera/co.id atau dengan scan QR
Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PSNSI11041_2 / WiryaA

PT JASARAHARJA PUTERA
HEAD OFFICE : JI. TB. Simatupang Kavl, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560 N0,00-I 108172
Phone: (021)788-44444 | Fax. (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id

FRM-00V/TE}



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO

o Alamat Jalan : Sangkuruwira No.1 Kab.Luwu Timur, Sulawesi Selatan Kode Pos 92971
* Telf.0473 2321 281 ¢ Email rs»agalggq@gm__ggn . Fax — © Website:rsud-ilagaligo. Iuwuhmurkab go.id

- o wom B

SURAT KETERANGAN
Nomor k{\(; /229-} IRSUD-ILG

: Belanja Modal Pembangunan Kesehatan (Renovasi Rawat inap M3)

Kegiatan
No.Kontrak . D1/SPP-KONT/PPK 23/ RSUD-ILC/ 2022

Nilai Kontrak : Rp.1.328.537.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta
Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Bahwa Pekerjaan tersebut dlatas sudah di Register oleh Pengurus Barang u

t sebagai Aset Tetap pada RSUD' Lagaligo Kabupaten Luwu Timur.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

£

Wotu, 19 Juni 2023

Peng)“uft Barang

Nip.198110627 200902 2007



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR L
DINAS KESEHATAN |
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO

*Alamat JI. SangkuruwiraNo.1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kode Pos 92084
o Email : rsudiilagali s odas s

: 01/SPPBJ/PPK23/RSUD I Lagaligo

: Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi

o
o
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=
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&
o
"]
3
<
®
~
%
=
s
=
SRR, 1

|

erdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa lJLbupaten
uwu Timur Nomor 11/P.18.a/UKPBJ/2023 Tanggal 04 Mei 2023, maka Dengan lini kami
ritahukan bahwa penawaran Saudara tentang Pekerjaan Jasa Renovasi Ruang Rawat Inap
M3 dengan hasil negosiasi harga sebesar Ryp. 1.328.537.000,-( Satu Milyar Tiga Ratus Dua
wit Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh T wuh Ribu Rupiah ) kami |nyatakan
ITERIMA/DISETUJUL |

ebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini| Saudara

iharuskan mcnandat:angani SPK  paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah’

iterbitkannya’ SPPRE. Kegacalan Saudara untuk menerima penunjukan imi yang disusun

rdasarkan evaluqﬁi derhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ;
alam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentan g Pengadaan Barang/Jasa.

Wotu, 19 Mei 2023

Pejabat Pembuat Komitmen,

Putu Gelle Sudarsana,SKM, M.

embusan disampaikan kepada Yth -

1. Bupati Luwu Timur l
Cq. Kabag Ekbang Kab Luwu Timur di Malili: ’

Inspekiorat Kabupaten Luwu Timur di Malil;; ;

Kepala BPKAD Luwu Timur di Malili;

Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Luwu Timur di Malili;

Direktur RSUD Ilagaligo di Wotu;

Arsip;

QL s W

RSy



Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.010-23.89852103

Pengusaha Kena Pajak

Nama : CV SUKSES KARYA PAPUA
Alamat : JL. TRIKORA SOWI Ill RT 002 RW 005, SOWI , KAB. MANOKWARI
NPWP : 86.895.818.2-955.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO

Alamat : Sankuruwira Bawalipu Blok 0 No.0 RT:000 RW:000 Kel.0 Kec.Wotu Kota/Kab.Luwu Timur Sulawesi Selatan

00000
NPWP : 00.322.066.2-803.000

No. Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak aIgs Ju“eA]Zi’aePrgeg:ranr;:jananng

1 ;grgggyjzgﬁoggrﬂn Il Renovasi Rawat Inap M3 598.440.090,00
Harga Jual / Penggantian 598.440.090,00
Dikurangi Potongan Harga 0,00
Dikurangi Uang Muka 0,00
Dasar Pengenaan Pajak 598.440.090,00
Total PPN 65.828.410,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) 0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga

tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

DELILA NORIWARI
PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direl Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai
dengan ketentuan perat: p jakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai
dengan keadaan yang seb dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi

Yy
sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

KAB. MANOKWARI, 13 Oktober 2023

1 dari 1




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO

LAPORAN AKHIR
RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3

PEKERJAAN : RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3
LOKASI : KEC.WOTU

NOMOR KONTRAK 1 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023
TANGGAL KONTRAK : 26 Mei 2023

NILAI KONTRAK : Rp 1.328.537.000,00

KONT. PELAKSANA : CV. SUKSES KARYA PAPUA
KONS. PENGAWAS : CV.R3I KONSULTAN

TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO

~ LAPORAN BULANAN

( BULAN -1)
Priode : 27 Mei - 25 Juni 2023

PEKERJAAN : RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3
LOKASI : KEC.WOTU

NOMOR KONTRAK : 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023

TANGGAL KONTRAK : 26 Mei 2023

NILAI KONTRAK : Rp 1.328.537.000,00

KONT. PELAKSANA . CV. SUKSES KARYA PAPUA

KONS. PENGAWAS : CV.R3I KONSULTAN

RENCANA : 100,00%

REALISASI : 88,58%

DEVIASI : 11,42%

TAHUN ANGGARAN 2023



LAPORAN BULANAN ’
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA PEKERJAAN : Renovasi Ruang Rawat Inap M3 B1 . 25 Juni 2023
KECAMATAN / KABUPATEN __: KEC. WASUPONDA / KAB. LUWU TIMUR BULAN "1 [SATU)
KONSULTAN PENGAWAS 1 CV. R3I KONSULTAN TANGGAL : 27 Mel - 25 Juni 2023
KONTRAKTOR PELAKSANA CV. SUKSES KARYA PAPUA
NO. KONTRAK 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023 {1or KEMAJUAN JAAN
NILAI KONTRAK . Rp. 1.328.537.893 RENCANA : 397 % (Time Schedule)
WAKTU PELAKSANAAN - 120 Harl REALISASI : 193 %
TANGGAL KONTRAK .26 Mei 2023 [DEviasi - 204 =
PERINCIAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN
o ) . Harga Jumiah Bobot Volume Nilal Pekerjaan Bobot %
Pemba Uraian Pekerjaan Sat. Satuan Vol. Harga Terhadap | s/d Bulan Bulan s/d Bulan Tihdp tem] Thdp totat
s/d Bulan Inl )
yoren (Rp) (Rp) kontrak | gl inl inl pekeriaan | riai kontrak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
L_| PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PEN
1.| Bisya Penerapan d Ko (M) |ls 11.790.000,00) 100 11.790.000.00) 099 . 024 024 277411765 | 2350 02
2] dan sihan Ls 3.000.000,00 1.00) 3,000,000, 025 - 100 100 300000000 | 100.00 025
Sub Total| 14.790.000, 124 577411765 048
| PEKERJAAN BETON 1
A.| Beton Sloef 10 x 13
1. \gan bekisting sloef 3 X Pakai M2 235.746,00 1961 4,622.979.06) 039 - - 5 5 . 3
2| Corbeton M3 1.247.731,00) 127 1.584.61837] 013 . 5 3 . . :
3| Pembesian Kg 18.555,00) 286,02 5307.101.10) 044 - 28602 286,02 530710110 | 10000 044
B.| Beton Kolom Praktis 10 x 10 "
1. \gan bekisting kolom 3 X Pakai M2 386.226,00 4523 17.469.001 98| 146 - - E i z :
2| Cor beton M3 1.247.731,00) 23 2882.258.61 024 - - - 5 g R
3| Pembesian Kg 18.555,00 647,10) 12.006.940,50) 1.00 . 647,10 647,10 1200694050 | 10000 1,00
.| Beton Balok .
1| Balok (10x15) N
-|_Pemasangan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 2148 8.519.419,08) 071 . - z 7 : Z
-|_Cor beton M3 1.247.731,00 081 1.010.662.11 0,08 - - - - - .
-|_Pembesian Kg 18.555,00 160,77 2983.087.35| 025 . g 5 : = z
2| Balokk Latei BLT (13x10) 8 i N
- gan bekisting balok 2 x pakei M2 396.621,00 2385 9450.410.85| 079 - - - . 3 T
-|_Cor beton M3 124773100 087, 1.085.525,97] 009 - . 5
-|_Pembesian Kg 18,555,001 194.27) 3.604.679.85) 030 - - s 5 : s
3.| Ring balok RB1 (10 x 13) 3
- bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 3156 12.517.358,76| 1,05 - . . : ¢ s
-|_Cor beton M3 1.247.731,00 158 1.971414,98] 016 - R 3 5 B 3
-| Pembesian Kg 18.555,00| 354,08 6.569.954 40 055 - . D B . :
4| Ring balok RB2 (10x 13) A
B bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 5.3)) 2113.989.93) 018 - - - . : .
-|_Corbeton M3 1.247.791,00 027 336.887,37 003 - s 3 5 7 g
-|_Pembesian Kg 18.555,00) 59,63 1.106.434,65| 009 - - - 5 . B
Sub Total § 95.151. 795 17.314.041,60 145
.| PEKERJAAN DINDING, PL PARTISI
1. dinding bata merah, tebal 1/2 batu campuran 1 PC : 5 PP M2 130.528,00 59,90 7.818:627.20) 065 - - R . . "
2, dinding bata ringan tebal 7.5 om M2 198.512.00 354,63) 70.398.310,56) 588 - - - - - -
3 plesteran 1 SP - 5 PP tebal 15 mm M2 81.914,00 967 68| 80.904.819,52 6.76 - - - 3 : ”
4. igan acian M2 51.880,00 83277] 43204107 60] 361 - . 3 : 7 s
5.| Pemasangan dinding partisi sandwich hane M2 509.355,00 266.99) 135,992,691 45| 11,36 . - . 3 8 5
Sub Total i wumF 2827 - .
Iv. | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
1| Pemasangan pintu P1; pintu pabrikan mother and son 140 x 215 lengkap vision glass | Unit 5.890.500,00 18,00) 106.029.000,00) e . . . R i i
dan handle laver, Ex.: Marksindo "
2| F ngan pintu P2 Unit 3.471.308,00 1,00) 3471.308.00) 029 - - - 3 5 N
3 gan Pintu P3 (Pintu WC), pintu pabrikan Single door galvalum Unit 193323900 18,00) 34.798.302,00) 291 - - 3 . 5 p
4 igan Pintu-Jendela (Pintu PJ) Unit 541148200 17.00 91.995.194,00| 769 - - . : & 5
5| Pemasangan Jendela Aluminium J1 Unit 4.870.449,00 2,00 9.740.898,00) 081 - - - e % P
6. Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2) Unt 1.882.137.00 18.00) 33.878.466,00) 283 . - z 3 z :
SubTotalV 279913 2339 2 7
V. | PEKERJAAN PENUTUP LANTAIL KERAMIK DAN WATERPROOFING
1| Cor lantai kerja beton mutu Fc = 7.4 Mpa (K100 ) lantai mandi M3 1.068.126,00) 447 477452322 040 - . - A 5 5
2 gan dinding keramik 25 x 40 M2 323.078,00| 154,91 50.048.012,98 418 - 5 E - 5 T
3] lantai, keramik 40 x 40 M2 166.408,00 4726 7.864 442,08 066 - - - 5 B B
4 gan lantai tegel keramik 60 x 60 polished M2 27587000 34707 95.746.200,90) 800 . 3 5 . . 5
5. lapisan M2 36.207.00) 4726 171114282 0,14 - - z . 5 z
Sub Total V. 160.144.322,00) 1338 5 T
VL | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
1| F rangka langit-langit hollow galvalum [ 156.350,00 34270 53.581.145,00) 448 - - 5 - > .
2, i M2 58.563,00 34270 20.069.540.10) 168 . B 3 v . Z
Sub Total VI 73.650.685,10 615 [ v z
VI_| INSTALASI PIPA DAN SANITAIR [
1 gen Kran Dinding Buah 88.278,00 18,00 1.589.004 00| 013 - - - 5 5 E
2 Washtafel Buah 1.123828,00 18,00) 20.228.904,00 169 - - - . 2 A
3 gan Kloset Duduk Monoblok Unit 1.928797,00| 18,00 34.718.346,00) 290 - - 5 5 2 s
4] F Jet Washer Buah 303.528,00 18,00) 5.463.504,00) 046 - - = . - s
5| Pemasangan Floor Drain Buah 77.227,00 18,00 1.390.086,00| 012 - - - 3 B z
6.| Pipa Ar Bersih: .
- pipa air bersih, PVC AW diameter 15 W 4702900 30,31 1.425.448 99| 012 - - - P . T
- pipa air bersh, PVC AW diameter 34 * ™ 31.452,00 4554 1432.32408 012 - .
- pipa air bersih, PVC AW diameter 12" W 26.019,00 4887 1.271.548,53] 011 - - R 2 ” .
7.| Pipa Air Buangan : -
-] Menggal tansh biasa M3 88.672,00 10,30 913.321 60} 008 - - s 3 . .
-|_Urugan kembali galian tanah M3 15.750,00 343 54.022,50) 000 - 5 z 7 A Z
- pipa PVC D diameter 4 " L 177.100,00 52,66 9.326.086,00| 078 - - - - - 5
- pipa PVC D diameter 3" m 119.140,00 98,76 11.766.266 40) 098 . - - . . :
| Pemasangan pipa air buangan, PVC D diameter 1.5 w 4702900 39,60 1.862.348.40 0,16 - - - % 5 3
- \gan pipa buangan AC , PVC AW diameter 112" w 26.019.00 5400 1.405.026,00 012 - - - 3 B "
8| PipaTinja: 7
-|_Menggali tanah biasa M3 88,672.00) 774 686.321.28) 006 . 8 5 . 3 B
-| Urugan kembali galian tanah M3 15.750,00) 258 40.635,00) 000 - - 5 . P 3
-] Pemasangan pipa PVC D diameter 4 * [ 177.100,00| 118.27 20.945.617,00 175 - - - % A A
9| Pemasangan Septitank biotank 4000 L Unit 24.269.290,00| 10| 24.269.290,00) 203 - . - . - :
‘Sub Total VIl 138.788.099,78 11,60 .




KAB. LUWU TIMUR

NIP 198: 200604 1 011

CV.R3I KONSULTAN

g

Kuasa Direkiris

Vill. | PEKERJAAN ELEKTRIKAL - - - -
1] g i Wik lampu Titk 298.221,00) 6200 18.489.702.00) 154 . < B 5
2] F instalasi stop konlak Ttk 187.110,00) 37.00) 692307000 058 5 n 5 z
3 stop konlak biasa Ttk 33.000.00) 19,00 627.000,00) 005 5 2 : .
4| Pemasangan stop kontak AC Ttk 47.00000 18,00 846.000,00) 007 : z v =
5, \gan saklar ganda ik 35.000,00) 2200 770.00000) 006 5 5 A 3
6 gan sakiar i 31.000.00) 18.00 558.000,00) 005 - - - .
7. lampu LED 10 watt Titk 65.000,00 26,00) 1 0.14 s 8 3 2
8| F lampu LED 7 watt Titk 5500000 3600 1.980.000,00) 017 - = : 5
9. MCB 2 Group Ttk 728532.00) 200 1457.064.00 012 5 5 - R

Sub Total Vil 33.340.836,00 279 7 :

IX._| PENGECATAN
1| Pengecatan dinding lam eksterior M2 2703000 42258 11.422.337 40) 095 - - : -
2| Pengecatan dinding lama interior M2 27.03000] 128145 3463759350 280 - z ? 5
3| Pengecatan langitlangit (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) M2 3130800 49163 15.436.198.74] 129 - - - -
4 i M2 4061400 3170 1.287.463 80| [XE] 5 - 5 5

Sub Total X 62 525 : :
FISIK 1.196.880.985,57 FISIK 23.088.159,25
PPN 11 % 131.656.908,41 106,00 PPN 11 % 2.539.697.52 193
TOTAL HARGA 1.328.537.893 TOTAL HARGA 25.627.856 '
NILA| KONTRAK 1.328.537.000 NILAI KONTRAK 25.627.000
DI KETAHU{ DAN DISETUJUI OLEH, DI PERIKSAOLEH, DI BUAT OLEH,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK) KONSULTAN PENGAWAS KONTRAKTOR PELAKSANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO CV. SUKSES KARYA PAPUA
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PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO

'LAPORAN MINGGUAN
~ (MINGGU Is/d IV)

PEKERJAAN

LOKASI

NOMOR KONTRAK
TANGGAL KONTRAK
NILAI KONTRAK
KONT. PELAKSANA
KONS. PENGAWAS

: RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3

: KEC.WOTU

:  01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023
: 26 Mei 2023
: Rp 1.328.537.000,00

: CV. SUKSES KARYA PAPUA
: CV.R3I KONSULTAN

TAHUN ANGGARAN 2023



Mallll. 03 Juni 2023
WEEKLY REPORT (LAPORAN MINGGUAN) 1 HARI  :Sabiu 5/ Sabtu
TANGGAL : 27 Mel s/d 03 Junl 2023
KONSULTAN PENGAWAS CV. R3I KONSULTAN MINGGU : | (Satu)
KONTRAKTOR PELAKSANA CV. SUKSES KARY A PAPUA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO BULAN _ :1{Mel-Junl 2023}
KECAMATAN/KAB. Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur TQTAL
NO. KONTRAK 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023 RENCANA : 0,58 % (Time Schedule)
NILAI KONTRAK Rp. 1.328.537.000 Renovasi Ruang Rawat Inap M3 REALISASI : 0,14 %
TANGGAL KONTRAK 26 Mel 2023 DEVIASI - 043 %
PERINCIAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN
No. Harga Jumlah Bobot Volume Nilal Pekerjaan Bobot %
Lo Uraian Pekerjaan sat.|  Satuan Vol. Harga Terthadap | s/dmng|  minggu S/amng | iinggu in | 9P fem] ihdefolal
yarsn (Rp) (Rp) Kkontrak laly Ini ini pekeriaan | niai kontrak]
1 2 3 4 5 © 7 8 S 10 i 12 13
L._| PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN
.| Sumja Fensiagen Sster Lisrajoiaar K eefanaan dain Khsetui Karjs (SM/C} 11790.000.00| 100 1179000000 0% 006 006 69352041 588 006
2| Pembongkaran dan pembershan 3 1,00 3,000.000,00] 025 033 033 1.000.000,00 3333 008
Sub Total | 14.790.000,00) 124 169352941 014
IL_| PEKERJAAN BETON
A.| Beton Sioef 10 x 13
1| _Pemasangan bekisting sloef 3 X Pakai M2 235.746.00 1961 4.622.979.06) 039 - - - - - -
2| Corbeton M3 1.247.731.00) 127 1.584.618,37 013 - - - - - -
3| Pembesian Kg 1855500 286,02 5.307.101,10) 044 . - - - - -
B.| Beton Kolom Praktis 10 x 10 -
1 P bekisting kolom 3 X Pakai M2 386.226,00 45.23) 17.469.001,98] 146 - .
2| Corbeton M3 1.247.731,00 231 2.882.25861 024 - -
3| Pembesian Kg 1855500 647,10 12.006.940,50} 100 - - - - -
C.| Beton Balok -
1| _Balok (10x15) -
- \gan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 2148 8.519.419.08] (X2 - - - - - .
-|_Corbeton M3 1.247731.00) 081 1.010.662.11 008 - - - - . -
-|_Pembesian Kg 18.555,00) 160,77 2.983.087.35| 025 - - - - - -
2| Balokk Latei BLT (13x10) . -
-|_Pemasangan bekisting balok 2 x pakai M2 296.621,00) 2385 9.459.410.85| 079 - - - - - -
-| Corbeton M3 1.247.731.00) 087] 1.085.525.97 009 - -
-|_Pembesian Kg 18.555,00) 194.27) 3.604.679.85| 030 - - - - - -
3| Ring balok RB1 (10x 13) )
- gan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00) 31,56 12517.358,76 105 - - - - - B
-|Corbeton M3 1.247.73100 158 1.971414,98] 016 - - - - " -
-|_Pembesian Kg 18.555,00) 354,08 6.569.954 40| 055 - - - - - -
4| Ring balok RB2 (10x 13) 5
- bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 533 2.113.989.93] 018 - - - - -
-|_Corbeton M3 1.247.731,00] 027] 336.887.37] 003 - - - - B -
-|_Pembesian Kg 18.555,00) 5063 1.106.434,65 009 - - - . - .
Sub Total 96.161.724,92 795 - -
.| PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTIS!
1.| Pemasangan dinding bata merah, tebal 1/2 batu campuran 1 PC : 5 PP M2 130.528,00 59.90) 7818627 065 - - - . : f
2 dinding bata ringan tebal 7.5 cm M2 198.512,00 35463 70.398.310,56) 588 - - - - . -
3] plesteran 1 SP: 5 PP tebal 15 mm M2 8191400] 987,68 80.904.819,52| 676 - - - . B -
4, acian M2 5188000] 83277 43.204.107 60| 361 - - - - B -
5 dinding partisi sandwich panel polyurethane M2 509.35500]  266.99) 135.992.69145 1136 - - - . - -
Sub Total W 338.318.666,33] 282 ] . -
IV._| PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
1.| Pemasangan pintu P1; pintu pabrikan mother and son 140 x 215 lengkap vision glass | Unit 5.890.500,00| 18,00 106.029.000,00] 886 R R : R R R
dan handle laver, Ex.: Marksi E
2| F gan pintu P2 Unit 3471.308,00 100 3.471.308.00) 029 - - - - - .
3] Pintu P3 (Pintu WC). pintu pabrikan Single door gaivalum Unit 1.933.239.00 1800 34.798.302.00) 291 - - - - . -
4, Pintu-Jendela (Pintu PJ) Unit 5411482.00 1700 91.995.194.00) 769 - - - . . .
5. Pemasangan Jendela Aluminium J1 Unit 4.870.49,00( 200 9.740.898.00) 081 - - - - - %
6. Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2) Unit 1.882.137,00) 1800} 33.878.466,00) 283 - - - - - .
Sub Total V 2799131, 2339 - -
V.| PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING
1] Cor lantai kerja beton mutu fc = 7.4 Mpa ( K100 ) lantai kamar mandi M3 1.068.126,00 447] 4.774.523.22) 040 - - - . . -
2| Pemasangan dinding keramik 25 x 40 M2 323.078,00 15491 50.048.012.98) 418 - - - - - -
3| P lantai, keramik 40 x 40 unp M2 166.408,00 47.26) 7.864.442,08) 066 - - - . -
4, lantai tegel keramik 60 x 60 polished M2 27587000 34707 95.746.200.90) 8,00 - - - - . Z
5 Pemasangan lapisan Waterproofing M2 36.207.00 47.26) 171114282 014 - - - - -
‘Sub Total V. 160.144.322,00) 13.38 - A
V.. | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
1.| Pemasangan rangka langit-langi galvalum M2 156.350,00 34270 53.581.145,00) 448 - - - . . -
2]  penutup langit-langit gypsumboard [ 5856300] 34270 20,069.540.10) 168 - - . . . B
Sub Total VI 73.650.685,10] 615 - -
VIL._| INSTALASI PIPA DAN
1.|_Pemasangan Kran Dinding Buah 88.278,00) 1800 1.589.004,00 013 - . - . - -
2| F Washtafel Buah 1.123.82800) 1800 20.228.904,00) 169 - - - - . -
3 Kloset Duduk Monoblok Unit 1.928.797,00) 1800 34.718.346,00) 290 - - . . - :
4] P \gan Jet Washer Buah 303.528,00| 1800 5.463.504,00) 046 - - - - - -
5 gan Floor Drain Buah 7722700 18.00] 1.390.086,00] 012 - - - . : -
6. Pipa Ar Bersih: B
-|_Pemasangan pipa air bersih, PVC AW diameter 15" W 4702900 031 142544899 012 - - - - -
| F pipa air bersih, PVC AW diameter 34 * W 31.452.00 4554, 1.432.324,08 012 - -
- \gan pipa air bersih, PVC AW diameter 172" W 26019.00 4887 127154853 011 - - - . - .
7.| Pipa Ar Buangan -
-| Menggali tanah biasa M3 88.672.00 1030 913.321,60 008 - - - - -
-|_Urugan kembali galian tanah M3 15.750,00 343 54.022.50) 000 - - - - - .
-] \gan pipa PVC D diameter 4" W 177.100.00 5266) 9.326.086,00) 078 - - - - -
-|Pemasangan pipa PVC D diameter 3 W 119.140,00 98.76) 11.766.266.40) 098 - - - - -
- P gen pipa air buangan. PVC D diameter 15~ W 47.02900 3960] 1.862.348 40| 016 - - - . . B
| F gan pipa buangan AC . PVC AW diameter 12" W 26019.00 54,00 1.405.026 00| 012 - - . . - B
8| Pipa Tina : N
-| Menggaii tanah biasa M3 88.672,00 774 686.321,26) 0,06 - - - - .
-|_Urugan kembali galian tanah M3 15.750,00 258| 4063500 0.00 - - - - -
| F ipa PVC D diameter 4" [ 177.100,00 11827, 2094561700 175 - - - - .
9| Pemasangan Septiktank biotank 4000 L Unit 24.269.290.00 1,00 24.269.290,00) 203 - - - - -
Sub Total VI nu'unﬁl 11.60 -




Vil | PEKERJAAN ELEKTRIKAL - - - - 2
1. P instalasi titik lampu Titk 298.221,00 62,00} 18.489.702,00] 154 - - - - - =
2| Pemasangan instalasi stop kontak Titik 187.110,00| 37,00 6.923.070,00 058 - - - - a 5
3.| Pemasangan stop kontak biasa Titik 33.000.00 19,00 627.000,00 005 - - - - - -
4. gan stop kontak AC Titk 47.000.00 18,00 846.000.00f 007 - - - - =z =
Sy F igan saklar ganda Titk 3500000 200 770, 006 - - - 3 3 7
6, igan saklar tunggal Titik 31.000,00| 18,00 558.000,00 005 - - . - 2 .
Z. lampu LED 10 watt Titik 65.000,00 26,00} 1.690.000,00 014 - - - - B -
8] Pe gan lampu LED 7 watt Ttk 55.000,00} 36,00 1.980.000,00 017 - - - - - s
9.| Pemasangan MCB 2 Group Titik 728.532,00) 2,00} 1.457.064.00 012 - - - - - .

SeTon YT -0 : :

IX. | PENGECATAN
1.| Pengecatan dinding lama eksterior M2 27.030,00! 422 58] 11.422.337 40} 085 - - - - - -
2. Pengecatan dinding lama interior M2 27.03000]  1.28145) 34.637.593 50] 289 - - - - - -
3| Peng langit-langit (1 lapis cat dasar. 2 lapis cat penutup) M2 31.398,00) 491.63] 15.436.198.74 128 - - - - 3 @
4 M2 40.614.00 31,70} 1.287 463 80] 011 - - - - - -

Sub Total X 525 5 =
FISK 1.196.880.985,57 FISK
PPN 1% 131656 908 41 10000 PPN 1% 0,14
TOTAL HARGA 1.328.537.893 TOTAL HARGA N
NILAI KONTRAK 1.328.537.000 NILAIKONTRAK 1.879.000 N
N Total Bobot Pekerjaan Sampal Minggu laly 0,00} (%)
Total Bobot F » Minggu Inl 014 | (%)
Komulatif Bobot F ) Sampal Minggu Ini 0.14 | (%)

DI PERIKSAOLEH,
KONSULTAN PENGAWAS
6Y: R KONSULTAN

DI BUAT OLEH,

KONTRAKTOR M\




M. 10 JUNI 2023
WEEKLY REPORT (LAPORAN MINGGUAN) 2 HARI  :Minggu 5/d Sabfu
TANGGAL : 04 Junl s/d 10 Juni 2023
CV. R3I KONSULTAN MINGGU : 2 (Dua)
CV. SUKSES KARYA PAPUA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO BULAN _:1(Mel-Junl 20213)
Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur TOTAL KEMAJUAN AAN
01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023 RENCANA : 1.15 % (Time Schedule)
Rp. 1.328.537.000 Renovasi Ruang Rawat Inap M3 REALISAS| : 0.28 %
26 Mel 2023 EVIASI . 087 X
E— PERTNCTAN et
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN
— Harga Jumlah Bobot Volume Nilal Pekerjaan Bobot % |
Pemba Uraian Pekerjaan Sar. Satuan Vol. Harga Terhadap | s/d mng minggu sidmng [ oy i | e tem| Thdp total
yoran (Rp) (Rp) kontrak | laiy int ini ARV Inl | o overaon] nial kontrox
] 2 B 2 5 6 —7 | 8 S 10 T 12 13
L | PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN
1| Biaya Penerapan Sistem d Karj(Swa),  |ts 11.790.000,00 100 11.790.000.00 09 006 006 012 138700882 1476 042
2| Pembongkaran dan pembersian Ls 3.000.000,00 1,00 3.000.000.00) 025 033 033 067 66,67 017
b Toul} 14.790.000,00 124 338705882 028
I._| PEKERJAAN BETON
A Beton Sioef 10x 13
1| Pemasangan bekisting sioef 3 X Pakai M2 235.746,00 1961 462297906 039 - - g : 5 2
2| Corbeton M3 124773100 1.27] 1.584.618,37 013 . - - P . A
3| Pembesian Kg 18,565,001 286,02 5.307.101.10) 044 - - 5 : 2 .
B.| Beton Kolom Praktis 10 x 10 N
1] P gan bekisting kolom 3 X Pakai M2 386.226,00) 4523 17.469.001 98| 146 - -
2| Corbeton M3 1.247.731,00| 231 2.882.25861 024 - -
3| Pembesian Kg 18.555,00) 647,10 12.006.940,50) 100 - - . > - P
.| Beton Balok 7
1] Balok (10x15) B
=1 if bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 2148] 8.519419,08f 071 - - Z g 2 P
-] Corbeton M3 1.247.731,00 0,81 101066211 008 - - . . s B
-|_Pembesian Kg 18.555,00) 160,77 2.983,087,35| 025 - - - - 5 3
2| Balokk Latei BLT (13x10) s N
- bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00| 2385 945941085 079 - - 5 B : E
-| Corbeton M3 1.247.731,00| 087 1.085.525,97| 009 - -
-| Pembesian Kg 18.555,00) 194,27 3,604.679,85) 030 - . - . : 5
3| Ring balok RB1 (10 13) S
- P gan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00| 3156 12.517.358,76| 105 - B . . " 5
-| Cor beton M3 1.247.731.00 158 1.971.414,98| 0,16 - - - g 3 :
-|_Pembesian Kg 18,555,001 35408 6.569.954 40} 055 . z : . . P
4| Ring balok RB2 (10x 13) A
- gan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 533 2.113.989,93) 018 - - - - . .
-|_Cor beton M3 124773100 027 336.887,37) 003 - - - 7 3 R
-|_Pembesian Kg 18.555,00) 59,63 1.106.434,65 009 - - 5 3 . 3
Sub Total I 96.161. 795 - -
.| PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTISI
1.| Pemasangan dinding bata merah, tebal 1/2 batu campuran 1 PC : § PP M2 130.528,00 59,90 781862720 085 - - A p 2 A
2] dinding bata ringen tebal 7.5 cm M2 198.512,00 35463 70.398.310,56) 588 - B 3 z 5 i
3| F plesteran 1 SP: 5 PP tebal 15 mm M2 81.914,00 987,68 80.904.819,52| 676 - - . A 2 B
4, acian M2 51.88000] 83277 43.204.107,60] 361 - - 5 z 5 5
5.] Pemasangen dinding parfisi sandwich panel polyurethane 1M2 509.355,00 266.99 ‘“ﬁ-mm“ 11.36 7 x = : 2 .
Sub Total 8 338.31 2827 - -
IV. | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
1] F pintu P pi rikan mother and son 140 x 215 lengkap vision glass |Unit 5.890.500,00) 18,00) 106.029.000,00) a8 . A ) ) ) x
dan handle laver, Ex.: Marksindo "
2] gan pintu P2 Unit 3471.308,00 1,00 3471.308,00) 029 - - : 5 . B
3 Pintu P3 (Pintu WC). pintu pabrikan Single door gaivalum Unit 193323900 18,00) 34.798.302.00) 291 . 3 : - " r
4, \gan Pintu-Jendela (Pintu PJ) Unit 5.411.482,00 17,00 91.995.194.00) 769 B - 5 5 : T
5| P gan Jendela Aluminium J1 Unit 4.870449,00 200 9.740.898,00) 081 . . - . - .
6 Jendela Kamar Mandi (J2) Unit 1.882.137,00) 18.00) 33.878.466.00) 283 - - 5 . s 2
Sub Total N 279.013.4 239 - -
V. | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI KERAMIK DAN WATERPROOFING
1] Cor lantai kerja beton mutu o = 7.4 Mpa ( K100 lantai kamar mandi M3 1.068.126,00 447 4774523.22) 040 - . : 3 5 5
2| P gan dinding keramik 25 x 40 M2 323.078,00 154,91 50.048.012.98] 418 - - - . = 5
3] lantai, keramik 40 x 40 casar M2 166.408,00 4126 7.864.442,08) 066 . - - : z B
4] lantai tege 60 x 60 polished M2 27587000 4707 95.746.200.90) 800 - . - . . N
5] Pemasangan lapisan Waterproofing M2 36.207,00) 47.26 1.711.14282] 014 - . . 5 3 5
Sub Total V m;.u_a_n_z,o__" 1338 - -
Vi._| PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
1| P gka langit-langit gabvalum M2 156.350,00 42.70) 53.581.145,00) 448 - . 5 3 s B
2 L M2 5856300]  34270| 20069.540.10} 168 . - P s . .
Sub Total VI A9) 615 - -
ViL_| INSTALASI PIPA
1 Kran Dinding Buah 88.278,00 18,00) 1.589.004,00) 013 - : : A T P
2| P Washtafel Bush 1.123.828,00) 18,00 20.228.904.00) 169 - - . . . P
3 "gan Kloset Duduk Monoblok Unit 1.928.797,00| 18,00 34.718.346.00 290 - - - 5 3 i
4 Washer Buah 303.528,00) 18,00 5463 504.00) 046 . - . . - .
5] F ngan Floor Drain Buah 7722700 18,00 1.390.086,00) 012 - : . T 5 5
6.| Pipa Ar Bersih .
| P \gan pipa air bersih, PVC AW diameter 15" W 47.029.00 3031 142544899 012 - . . 3 s g
- pipa air bersih, PVC AW diameter 34" [ 31.452,00 4554 1.432.324,08] 012 5 .
Bl gan pipa air bersih, PVC AW diameter 1/2” w 26.019,00 4887 1.27154853) 011 - - B . . .
7.] Pipa Ar Buangan : z
-|_Menggali tansh biasa M3 88,672,00 10.30) 91332160 008 - . . 3 . .
| Urugan kembali galian tanah M3 15.750,00 343 54022 50 000 - : g : Z z
- pipa PVC D diameter 4" W 177.100.00 5266 9.326.086,00) 078 - . 5 A . B
-|_Pemasangan pipa PVC D diameter 3" [ 119.140.00 98.76 11.766.266.40) 098 - - - - -
- pipa air buangan. PVC D diameter 1.5 W 4702900 39,60 1.862.348.40) 016 - - B 3 : .
-] P gan pipa buangan AC , PVC AW diameter 1/2" [ 26.019,00| 54,00 1.405.026,00) 012 - B . 5 " "
8| Pipa Tinja : 7
-|_Menggali tanah biasa M3 88,672.00 7.74) 686.321,28} 0,06 . 3 5 5 B B
-] _Urugan kembali galien tansh M3 15.750,00 258 40.635,00 0,00 - - s E . B
f ipa PVC D diameter 4 * ™ 177.100,00 11827 20.945.617,00) 175 . - 5 5 S 7
9.] Pemasangan Septkiank biotank 4000 L Unit 24.269.290,00) 1,00 24.269.290,00} 203 - - . A s .
Sub Total VI 138.788.009,78) 1160 -




VI | PEKERJAAN ELEKTRIKAL - - - - -
1 F gan instalasi ttk lampu Tibk 298.221,00 62,00) 18.489.702.00) 154 - - . - .
2] instalasi stop kontak it 187.110,00 37.00) 6.923.070.00) 058 - - - - :
3, stop kontak biasa Tt 33.000,00) 19.00 627.000,00) 005 - - - - -
4| Pemasangan stop kontak AC Tilk 47.000,00) 1800} 846.000.00 007 - - - -
5 saklar ganda Tiok 3 2200 77000000 006 - - - - .
6, saklar Titik 31.000.00 18,00 558.000.00 005 - - - - .
7| F lampu LED 10 watt Titik 65.000.00 26,00 1.690.000,00| 014 - - - - -
8) lampu LED 7 watt Titk 55.000,00 36,00 1.980.000.00) 017 - - - - -
9| Pemasangan MCB 2 Group Ttk 72853200 2,00 1.457.064.00) 012 - - - - .

Sub Totsl VI 33.340.836.00 279 3 i

X.
1| Pengecatan dinding lama eksterior M2 2703000] 42258 11.422.337 40) 095 - - - - -
2| Pengecatan dinding lama interior M2 2703000 1.28145| 34.637.593,50) 289 - - - - -
3| Pengecatan langit-langit (1 lapis cat dasar. 2 lapis cat penutup) M2 31.39800) 49169 15436.198.74 129 - - - - .
4| Pengecatan istplank M2 40.614.00 31,70 1.287.463.80) 011 - - . . -

Sub Total X 525 i 5
FISK 1.196.880.985 57 FISK 3387.05882 |
PPN 11% 131.656.908.41 10000 PPN 11% 37257647 | 028
TOTAL HARGA 1.328537.893 TOTAL HARGA 3750635
NILAI KONTRAK 1.328 537.000 NLAIKONTRAK 3.769.000,00
Total Bobot Pekerjaan Sampal Minggu laly 0,14 (%)
Total Bobot F » Minggu Inl 0.14 | (%)
Komulatit Bobot Pekerjaan Sampal Minggu ini 0.28 | (%)
DI PERIKSAOLEH, DI BUAT OLEH, N
KONSULTAN PENGAWAS KONTRAKTOR PELAKSANA,
_ GV/R3I KONSULTAN CV. SUKSES KARYA PAPUA *
& =
= Kuasa Direkiris
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Malill, 17 Juni 2023

WEEKLY REPORT (LAPORAN MINGGUAN) 3  [WARI :Minggus/dsabtu
|| TANGGAL : 11 Juni s/d 17 Juni 2023
KONSULTAN PENGAWAS CV. R3I KONSULTAN MINGGU : 3 (Tiga)
KONTRAKTOR PELAKSANA  CV. SUKSES KARY A PAPUA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO BULAN _ :1(Mel-Junl 2023)
KECAMATAN/KAB Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur TOTAL AN PEKERJ, )
NO. KONTRAK 01/5PP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023 RENCANA : 211 % (Time Schedule)
NILAI KONTRAK Rp. 1.328.537.000 Renovasi Ruang Rawat Inap M3 REALISASI : 0.42 %
TANGGAL KONTRAK 26 Mel 2023 DEVIASI - 169 .3
PERINCIAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN
- . . Harga Jumlah Bobot Volume Nilai Pekerjaan Bobot %
Pemba Uraian Pekerjaan Sar. Satuan Vol. Harga Terhadap | s/d mng minggu S/AMNG | o i, 90U il Trhdp item| Thdp total
g ®p) (Rp) kontrak | laly Ini ini pekerigan| niai kontrai]
1 2 3 4 5 6 7 8 S 10 [ 12 13
|| PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN
] By PNnerpan Skoleen B Kerja (SMK3) 11.790.000,00) 100 11.790.000,00 099 012 008 018 2080588.24 1765 017
2] an dan 3.000.000,00 1.00| 3,000.000,00) 025 067 033 1.00 300000000 | 10000 025
Sub Total | 14.790.000,001 124 508058824 042
Il_| PEKERJAAN BETON
A Beton Sioef 10x 13
1 bekisting sioef 3 X Pakai M2 23574600 1961 4622.979.06) 039 - - - . - <
2| Cor beton M3 1.247.731.00) 1,27] 1.584.618,37| 013 - - - - - -
3| Pembesian Kg 1855500 28602 5.307.101.10| 044 - - - - - -
B.| Beton Kolom Praktis 10 x 10 -
1. \gan bekisting kolom 3 X Pakai M2 386.226,00 4523 17.469.001.98 146 - .
2| Corbeton M3 1247.731,00 231 288225861 024 - <
3| Pembesian Kg 1855500 647,10 12.006.940,50 100 - - - - : .
.| Beton Balok B
1| Balok (10x15) z
| Pemasangan bekisting balok 2 x pakai M2 39662100 2148 8519.419,08 (X2 - - - - - :
-] Cor beton M3 1.247.731,00| 081 1.010.66211 008 - - - - : B
-| Pembesian Kg 18.555,00) 160,77 2.983.087.35) 025 - - - - - -
2| Balokk Latei BLT (13x10) 5 5
P bekisting balok 2 x pakai M2 306.621,00) 2385 945941085 079 - - - - - -
-|_Corbeton M3 1.247.731.00) 087 1.085.525,97 009 - -
-|_Pembesian Kg 18.555,00) 194.27) 3.604.679.85| 030 - - - - - -
3| Ring balok RB1 (10 x 13) n
- gan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 31,56] 12517.358,76 105 - - - - - -
-|_Corbeton M3 1247.731,00 158 1.97141498 016 - - - - s
-|_Pembesian Kg 18.555,00) 354,08 6.569.954 40) 055 - - - - - .
4| Ring baiok RB2 (10x 13) N
- F bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 533) 2.113.989.09) 018 - - - - - -
-| Corbeton M3 1.247.731.00) 027 336.887,37 003 - - - - - -
-|_Pembesian Kg 18.555,00) 5063 1.106.434.65] 009 - - - - - -
Sub Total § 96.161.72492] 795 - -
.| PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTIS!
1] dinding bata merah, tebal 1/2 batu campuran 1 PC - 5 PP M2 130.528,00 50.90) 7.818627 20| 065 - - - - -
2 gan dinding bata ringan tebal 7.5 cm M2 19851200 35463 70.398.310,56) 588 - - - - - -
3] plesteran 1 SP: 5 PP lebal 15 mm M2 8191400 96768 80.904.819,52] 676 - - - - - -
4] gan acian M2 51.88000]  83277] 43.204.107.60) 361 - - . - - -
5] Pemasangan dinding partisi sandwich panel M2 50935500 26699 135992601 45| 11.36 - - - - - -
Sub Total 338.318.566,33) 2827 - -
IV. | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
1| Pemasangan pintu P1: pintu pabrikan mother and son 140 x 215 lengkap vision glass | Unit 5.890.500,00 18.00) 106.029.000,00) o8 . | . . . .
dan handle laver, Ex.: Marksindo .
2| F pintu P2 Unit 3471.308,00) 1,00) 3.471.308,00) 029 - - - - - .
3. \gan Pintu P3 (Pintu WC), pintu pabrikan Single door galvalum Unit 1.933.239,00| 18.00) 34.798.302.00) 291 - - - . - -
4, Pintu-Jendela (Pintu PJ) Unit 5411.482,00 1700 91.995.194,00) 769 - - - - . .
5] P gan Jendela Aluminium J1 Unit 4870449.00 200 9.740.898,00) 081 - - - - -
6 Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2) Unit 1.882.137,00 18.00) 33.878.466.00) 283 - - - - . .
Sub Total V. 279.913.168, 239 - .
V. | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING
1| Cor lantai kerja beton mutu fc = 7.4 Mpa ( K100) lantai kamar mandi M3 1.068.126,00| 447 477452322] 040 - - . - - 7
2| Pemasangan dinding keramik 25 x 40 M2 32307800 15491 50.048.012,98) 418 - - - - - -
3] lantai, keramik 40 x 40 M2 166.408,00 47.26) 7.864.442,08] 066 - - - . -
4 gan lantai tegel keramik 60 x 60 polished M2 27587000] 347,07 95.746.200.90) 800 - - . . - .
5] Pemasangan lapisan Waterproofing M2 36.207.00 47.26) 1.711.142:82) 014 . - - - -
Sub Total V M 1338 B -
VI._| PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
1. gka langit-langi gahalum M2 156.350,00 34270) 53.581.145,00) 448 - - - - -
2] tup langit-langit gypsumboard M2 58.563,00 342.70 20.069.540.10) 168 - - - . - -
Sub Total VI 73.650.686,10] 6,15 - -
VI_| INSTALASI PIPA DAN SANITAIR
1. ingan Kran Dinding Buah 88.278,00 18,00) 1.589.004.00) 013 - . - - -
2] Washtafel Buah 1.123.828,00 18,00 20.228.904.00) 169 - - - - -
3 gan Kloset Duduk Monoblok Unit 1.928.797.00 18,00) 34.718.346,00) 290 - - - - .
4] F Washer Buah 303.528,00 18,00) 5.463.504,00) 046 - - - - - .
5 \gan Floor Drain Buah 77.227,00) 18,00) 1.390.086,00) 012 - - - - . -
6| Pipa Ar Bersih: -
- gan pipa air bersih, PVC AW diameter 1.5 [ 47.029.00) 3031 1425448 99| 012 . - - - -
pipa air bersih, PVC AW diameter 34 " W 31.452,00 4554 1.432.324,08] 012 -
- \gen pipa air bersih, PVC AW diameter 172 W 2601900 4887 127154853 011 - - - s - B
7.| Pipa Air Buangan : -
- tanah biasa M3 88,672.00 10.30) 91332160} 008 - - - - -
-|_Urugan kembali galian tanah M3 15.750,00) 343) 54.022,50) 000 - - - - -
- gan pipa PVC D diameter 4 W 177.100,00 52,66) 9.326.086,00) 078 - - - - . .
-| Pe pipa PVC D diameter 3" L 119.140,00 98,76 11.766.266 40| 098 - - - - - -
| Pemasangan pipa air buangan, PVC D diameter 1.5 W 4702000 39.60) 1.862.348 40| 016 . - - - B
| F pipa buangan AC , PVC AW diameter 172" W 26.019.00 54,00 1.405.026,00) 012 - - . - .
8| Pipa Tinja:
-|_ Mengga tanah biasa M3 88.672,00 7.74) 686.321.28} 006 - - - - - -
-] Urugan kembali galian tanah M3 15.75000 258| 40.635,00) 000 - - - - - .
- pipa PVC D diameter 4 [ 177.100.00 118,27 20.945.617.00) 175 - - - - - .
9 biotank 4000 L Unit 24.269.290,00 1,00 24.269.290,00) 203 - - - - . .
Sub Total VI 138.788.009,78] 11,60 B




VM. | PEKERJAAN ELEKTRIKAL - - -
1. i i itk lampu Titk 298.221,00| 62,00/ 18.489.702,00 154 - - - -
2| Pemasangan instalasi stop kontak Titk 187.110,00 37.00 6.923.070,00) 058 - - - -
3.| Pemasangan stop kontak biasa Titik 33.000,00| 19,00 627.000,00 005 - - - -
4. gan stop kontak AC Titik 47.000,00 18,00} 846.000.00] 007 - - - -
5.| Pemasangan saklar ganda Titik 35.000,00| 22,00} 770.000,00 006 - - -
6| Pemasangan saklar tunggal Titik 31.000.00 18.00 558.000,00) 005 - - - -
7| Pe [ LED 10 watt Titk 65.000,00| 26,00 1.690.000,00 014 - - - -
8, lampu LED 7 watt Titk 55.000.00] 36.00] 1.980.000,00 017 - - - -
9.] Pemasangan MCB 2 Group_ Titk 72853200 200 1.457.064.00] 012 - - - -

Sub Total Vil 279 - -
IX.
1.| Pengecatan dinding lama eksterior M2 27.030,00, 422,58 11.422.337 40| 085 - - - -
2| Pengecatan dinding lama interior M2 27.030.00| 1.28145 34.637.593 50] 289 -
3| Pengecatan langit-langit (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) M2 31.398,00 49163 15436.198.74 129 - . .
4. i M2 4061400 31,70) 1.287.463,80 011 - - - -
Sub ol X _amsmul 5% : :
FISK 1.196.880.98557 FISK 5.080.688,24
PPN 11% 131.656.908 41 100,00 PPN11% 568.864.71 042
TOTAL HARGA 1.328.537 893 TOTAL HARGA 5639452
NILAl KONTRAK 1.328.537.000 KONTRAK 5.639.000
Total Bobot Pekerjaan Sampal Minggu laly 0,28] (%)
Total Bobot Pekerjaan Minggu Ini 014 | (%)
Komulatif Bobot Pekerjaan Sampal Minggu Ini 042 | (%)
DI PERIKSAOLEH, DI BUAT OLEH, N
KONSULTAN PENGAWAS KONTRAKTOR PELAKSANA ™.
CV. SUKSES KARYA PAPUA
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Malili, 25 Juni 2023
WEEKLY REPORT (LAPORAN MINGGUAN) 4 HARI :Minggu s/d Minggu
TANGGAL : 18 Juni s/d 25 Junl 2023
KONSULTAN PENGAWAS CV. R3I KONSULTAN MINGGU : 4 (Empat)
KONTRAKTOR PELAKSANA ~ CV. SUKSES KARY A PAPUA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO BULAN _ :1(Mel- Junl 2023)
KECAMATAN/KAB. Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur TOTA MAJUAN. JAAN
NO. KONTRAK 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023 RENCANA : 397 % (Time Schedule)
NILAI KONTRAK Rp. 1.328.537.000 Renovasi Ruang Rawat Inap M3 REALISASI : 193 %
TANGGAL KONTRAK 26 Mel 2023 DEVIASI - 204 %
PERINCIAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN
bt H Jumlah Bobot Volume Nilal Pekerjaan Bobot %
el Uraian Pekerjaan Sat. sa:ux-n Vol. Harga Terhadap | s/d mng minggu s/d mng i i1 | e tem[ Thdp fotal
b ®p) (Rp) kontrak laly ini ini $/AMInGEY I | pexeraan| riaikonirak
] 2 3 4 5 6 7 8 5 10 N 12 13
|| PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN
Y| e Pendripn Seum - Keria (SMK3)  Ls 11790.000,00 100 1179000000 099 018 006 024 amat7es | 2388 023
2| Pembongkaran dan pembersihan Ls 3 1.00| 3.000.000,00) 025 100 - 1,00 300000000 | 10000 025
Sub Total | 14.790.000,00 124 577411765 048
Il__| PEKERJAAN BETON
A| Beton Sioef 10x 13
1 gan bekisting sioef 3 X Pakai M2 23574600 1961 462297906 039 - v . . - :
2| Corbeton M3 1.247.731.00) 127 1.584.618,37 013 - - z 5 p z
3| Pembesian Kg 1855500 286,02 5.307.101.10) 044 - 28602 28602 530710110 10000 044
B.] Beton Kolom Praktis 10 x 10 A
1. gan bekisting kolom 3 X Pakai M2 386.226,00 4523 17.469.001 98| 146 - - T g g . N
2| Corbeton M3 1.247.731,00) 231 288225861 024 - 5 B - 3 z
3| Pembesian Kg 1855500 647,10 12.006.940,50] 100 - 647,10 647,10 1200694050 | 100,00 1,00
C.| Beton Balok "
1| Balok (10x15) p
- bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00| 2148 8.519.419,08 071 - : - . " .
-| Corbeton M3 1.247.731.00) 081 1.010.662.11 008 - - 5 R : 2
-|_Pembesian Kg. 18.555,00) 16077 2.983.087.35| 025 - - B . 7 B
2| Balokk Latei BLT (13x10) z :
-|_Pemasangan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00) 2385 945941085 079 - - - . - 2
-|_Corbeton M3 1.247.731.00) 087 1.085.525.97) 009 - -
-|_Pembesian Kg 18.555,00) 194.27) 3.604.679.85| 030 - - : B 5 N
3| Ring balok RB1 (10x 13) "
- gan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 3156) 12517.358,76 105 - 5 A : B N
-|_Cor beton M3 1.247.731,00 1,58 1.971.414,98] 0,16 - - - - - -
-|_Pembesian Kg 18.555,00) 354,08 6.569.954 40) 055 - . g ; 2 7
4] Ring balok RB2 (10x 13) .
-| _Pemasangan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 5,33 2.113.989,93 0,18 - - - = = %
-] Cor beton M3 1.247.731,00) 027 336.887,37 003 - - . - . N
-|_Pembesian Kg 18.555,00) 59,63) 1.106.434.65| 009 - - < " 3 "
Sub Total | 95,151, 795 17.314.041 60 145
W_| PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTIS!
1. dinding bata merah, tebal 1/2 batu campuran 1 PC - 5 PP M2 130528,00 59.90) 7818627.20) 065 - 5 - Z A 7
2| Pemasangan dinding bata ringan tebal 7.5 om M2 19851200 35463 70.398.310,56) 588 - - . B A 3
3| Pemasangan plesteran 1 SP : 5 PP tebal 15 mm M2 81.914,00 987,68 80.904.819,52 676 - z z 2 T 8
4| Pemasangan acian M2 5188000] 83277 43.204.107,60) 361 - - 3 5 9 5
5.| Pemasangan dinding partisi sandwich panel polyurethane M2 509.355,00 266,99 135.992.691 45| 11,36 - - - - - -
Sub Total W 338.318.556,33) 2827 - -
IV. | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
1. w E:tmmmmmmmmsmwum Unit 5.890.500,00) 1800 106.029.000,00) aie . i i R R R
2| \gan pintu P2 Unit 3471.308,00) 1.00) 3.471.308,00) 029 B B . B V 7
3| Pemasangan Pintu P3 (Pintu WC). pintu pabrikan Single door gaivalum Unit 1.933.239,00| 18.00) 34.798.302.00) 291 - : z 5 z 2
4, Pintu-Jendela (Pintu PJ) Unit 5411.482.00 17.00 91.995.194,00) 769 - - . . - .
5 gen Jendela Akiminium J1 Unit 4870.449,00 200 9.740.898,00) 081 - F i 7 5 E
6| Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2) _ Unit 1.882.137,00) 18.00) 33.878.466.00) 283 . . 5 . . .
Sub Total IV 279.913.168,00] 239 . .
V.| PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING
1| Cor lantai kerja beton mutu fc = 7.4 Mpa ( K100 ) lantai kamar mandi M3 1.068.126,00) 447 477452322 040 . . E : . P
2| Pemasangan dinding keramik 25 x 40 M2 32307800 15491 50.048.012,98| 418 - : E 2 . 7
3] lantai, keramik 40 x M2 166.408,00 47.26) 7.864 442,08 066 - - . . « B
4| Pemasangan lantai tegel keramik 60 x 60 poished M2 27587000 347,07 95.746.200.90) 800 . . z 7 5 B
S, isan Wi M2 36.207.00] 47.26] 1.711.142.82) 0.14 - - - g - :
Sub Total V 160. 1338 - v
VI._| PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
1. gka langit-langit holow gaivakum M2 15635000 34270 53.581.145,00) 448 - E . . s .
2] i M2 5856300]  34270] 20.069.540,10) 1,68 . - 3 A s .
Sub Total VI 73, 10 6,15 - -
VIL_|  INSTALASI PIPA DAN SANITAIR
1] F gan Kran Dinding Buah 88.278,00 18.00) 1.589.004.00 013 - - : s . P
2 Washtafel Buah 1.123.828.00) 18.00) 20.228.90400) 169 - P : 3 : 5
3| F igan Kloset Duduk Monoblok Unit 1.928.797.00) 18.00) 34.718.346,00) 290 - . . . " P
4] gan Jet Washer Buah 303.528,00 18,00) 5.463.504,00) 046 B - ) 5 5 T
5| F Floor Drain Buah 77.227,00 18,00) 1.390.086,00] 012 - . . B 5 N
6.| Pipa Ar Bersin: -
f gan pipa air bersih, PVC AW diameter 15" [ 47.029.00 3031 1.425448 99| 012 L - 5 5 . .
A F ipa air bersih, PVC AW diameter 3/4 * W 31.452.00 4554 1.432:324,08] 012 - -
- pipa air bersih, PVC AW diameter 12" w 26.019.00 4887 1.271.54853) 011 B : . 3 7 7
7.| Pipa Ar Buangan : A
-| Menggaktanah biasa M3 88.672.00 10.%0) 913.321,60) 008 F B g Z 7 .
-|_Urugan kembali galian tanah M3 15.750,00) 343 54,022.50) 000 p 5 s 5 N B
- \gan pipa PVC D diameter 4~ w 177.100.00 52,66, 9.326.086,00) 078 - - : : . 7
- pipa PVC D diameter 3" M 119.140,00 98.76) 11.766.266.40) 098 - 5 2 g 5 .
- \gan pipa air buangan, PVC D diameter 15" W 4702900 3960 1.862.348 40| 016 - . - 3 . "
| F pipa buangan AC , PVC AW diameter 12" W 26.019.00 54,00 1.405.026,00] 012 - - : R 3 A
8| Pipa Tinja: 5
-| Menggali tanah biasa M3 88.672.00 774 686.321,26} 006 - - B . 5 S
-] _Urugan kembali galian tanah M3 15.750,00 258 40.635,00) 0,00 - - - 5 2 5
- pipa PVC D diameter 4" w 177.100,00 118,27 20.945.617,00) 175 - - = P :
9.| Pemasangan Sepiktank biotank 4000 L Unit 24.269.290,00) 1,00 24.269.290,00) 203 . - . s - 7
‘Sub Tolal VI 138.788.099.78) 11,60 .




VIl | PEKERJAAN ELEKTRIKAL - - - - -
1] P “““"‘“‘ lampu Titik 298.221,00] 62,00 18.489.702,00) 154 - - - - - -
2, instalasi stop kontak Titik 187.110,00 37.00 6.923.070,00] 058 - - - - - -
3. Pom-uvln stop kontak biasa Ttk 33.000,00 19,00 627.000,00) 005 = . - E 5 5
4 gan stop kontak AC Titik 47.000,00 18,00 846.000,00f 007 - - - - -
5| F gan saklar ganda Titk 35.000,00 2200 770.000,00 006 3 - - " .
8. gan saklar Titk 31.000,00, 18,00 558.000,00] 0,05 2 - - - - -
7] P \gan lampu LED 10 watt Titik 2600 1 014 - - - - -
8] P lampu LED 7 watt Titk §5.000,00) 36,00 1 017 - - - - -
9 F MCB 2 Group Titik 728.532,00] 2,00 1.457.064,00 012 s - : - -

Sub Total Vil 33.340. 279 - s
IX. | PENGECATAN
1. g dinding lama eksterior M2 27.030,00| 42258 11.422.337 40) 085 . - - - - -
2.| Pengecatan dinding lama interior M2 27.030,00| 1.28145] 34.637.593 50| 289 - - - - - -
3 F langit-langit (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) M2 3139800 491,63] 15.436.198.74 129 B . - - - A
4. i M2 40.614,00 3170 1.287.463 80| o1 - - - - - -
Sib ol X amsmu 52 - :
FISK 1.196.880.985,57 FiSK 23.088.159.25 |
PPN 11% 131.656.908 41 100,00 PPN 11% 2539697 .52 193
TOTAL HARGA 1.328.537.893 TOTAL HARGA 25627856
NILAIKONTRAK 1.328.537.000 NILAIKONTRAK 26.627.000
Total Bobot Pekerjaan Sampal Minggu lalu 0.42| (%)
Total Bobot F J Minggu ini 1,50 | (®)
Komulatif Bobot Pekerjaan Sampai Minggu Ini 1.93 | (%)
DI PERIKSAOLEH, DI'BUAT OLEH,! .
KONSULTAN PENGAWAS KONTRAKTOR PELAKSAN
CV.R3I KONSULTAN CV. SUKSES KARYA PAPUR

s

KUOSG Direkiris




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO

LAPORAN BULANAN

(BULAN-2)
Priode : 26 Juni-25 Juli 2023

PEKERJAAN : RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3
LOKASI : KEC.WOTU

NOMOR KONTRAK : 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023

TANGGAL KONTRAK : 26 Mei 2023

NILAI KONTRAK : Rp 1.328.537.000,00

KONT. PELAKSANA : CV. SUKSES KARYA PAPUA

KONS. PENGAWAS . CV.R3I KONSULTAN

RENCANA : 100,00%

REALISAS! . 88,58%

DEVIASI : «11,42%

TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO

LAPORAN  BULANAN

(BULAN -2)
Priode : 26 Juni-25 Juli 2023

PEKERJAAN : RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3
LOKASI : KEC. WOTU

NOMOR KONTRAK : 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023

TANGGAL KONTRAK : 26 Mei 2023

NILAI KONTRAK : Rp 1.328.537.893,48

KONT. PELAKSANA : CV. SUKSES KARYA PAPUA

KONS. PENGAWAS : CV.R3I KONSULTAN

RENCANA : 17,33%

REALISAS! : 15,81%

DEVIASI , : 1,52%

TAHUN ANGGARAN 2023



LAPORAN BULANAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO

KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

|
1
!
l

NAMA PEKER JAAN - Renovasi Ruang Rawat Inap M3 B2 Malili, 25 Jull 2023
[KECAMATAN / KABUPATEN _: KEC. WASUPONDA / KAB. LUWU TIMUR BULAN 12 (Kedua )
KONSULTAN PENGAWAS : CV. R3I KONSULTAN TANGGAL  : 26 Juni -25 Jull 2023
KONTRAKTOR PELAKSANA  : CV. SUKSES KARYA PAPUA
NO. KONTRAK : 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023 TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN
NILAI KONTRAK . Rp. 1.328.537.893 RENCANA : 17,33 % (Time Schedule)
WAKTU PELAKSANAAN - 120 Harl REALISAS] : 1581 %
TANGGAL KONTRAK . 26 Mel 2023 DEVIASI - 152 %
- PERINCIAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN
z Harga Jumlah Bobot Volume Nilal Pekerjoan Bobot %
Pemba Uraian Pekerjaan sat. Satuan Vol. Harga Terhadap | s/d Bulan Bulan s/d Bulan s/dBulanin | ™aP fem| Thdp total
yoren ®p) (Rp) konfrak laly Inl ini pekeriaon| niai kontrak
| 2 3 4 5 3 7 8 9 10 1 12 13
L_| PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN
1| Biayn Ponerapen Sistem Mansjemen Keselametan dan Kesshatan Kerje (SMK3) Ls 11.780.00000) 1,00 11.790.000,00) 099 024 024 047 554823520 | 4706 046
2| Pembongkaran dan pembersihan Ls 3.000.000,00) 1.00) 3.000.000,00) 025 1.00 - 1.00 300000000 | 100,00 025
‘Sub Total | 14, 124 8.548.235.29 071
U._| PEKERJAAN BETON
A.| Beton Sloef 10x 13
1. \gan bekisting sioef 3 X Pakai M2 235.746,00 1961 462297906 039 - 1961 1961 462297906 | 100,00 039
2| Corbeton M3 1.247.731,00) 1.27] 1.584.618,37| 013 - 127 127 158461837 | 10000 013
3| Pembesian Kg 18.555,00 286,02] 5.307.101,10) 044 286,02 - 286,02 5307.101.10 [ 10000 044
B.| Boton Kolom Praktis 10 x 10 -
1. \gan bekisting kolom 3 X Pakai M2 386.226,00 4523 17.469.001 98| 146 - 4523 4523 17.469.00198 | 10000 146
2] Corbeton M3 1.247.731,00) 231 2882.25861 024 - 231 231 288225861 | 10000 024
3| Pembesian Kg 18.555,00) 647,10) 12.006.940,50) 1,00 647,10 - 647,10 1200694050 | 10000 1,00
.| Beton Balok
1| Balok (10x15)
-| P igan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00) 2148 8519.419,08) (X2 - 2148 2148 851941908 | 10000 o7
-| Cor beton M3 1.247.731,00 081 1.010.662.11 008 - 081 081 101066211 10000 008
-|_Pembesian Kg 18.555,00) 160,77 2983.087,35| 025 - 160,77 160.77 298308735 | 10000 025
2| Balokk Latei BLT (13x10)
- gan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00) 2385 9.459.410,85) 079 - 2385 2385 945041085 | 100,00 079
-| Corbeton M3 1.247.731.00) 087 1.085525,97| 009 - 087 087 1.085.52597 009
-|_Pembesian Kg 18.555,00) 194,27 3604.679,85) 030 - 194,27 194.27 360467985 | 100.00 030
3| Ring balok RB1 (10 13)
- gan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00) 31,56, 12.517.358,76) 1,05 . 1578 15.78 6.258,679,38 50.00 052
-| Corbeton M3 1.247.731.00) 1,58 197141498 016 - 079 079 98570749 5000 008
-| Pembesian Kg 18.555,00) 354,08 6.569.954 40 055 - 35408 35408 6569.954.40 | 100,00 055
4.| Ring balok RB2 (10x 13)
- bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00) 533 2113.969.93) 018 - 267 267 1.056.994,97 50,00 009
-| Corbeton M3 1.247.731,00 027, 336.887 37 003 - 014 014 168.443 69 50,00 001
-|_Pembesian Kg 18.555,00) 59,63 1.106.434 65| 009 - 2082 2082 55321733 5000 005
Sub Total 95.154. 795 86.128.682,08 720
.| PEKERJAAN DINDING, PL
1.| Pemasangan dinding bata merah, tebal 1/2 batu campuran 1 PC : 5 PP M2 130.528,00 59,90 7.618.627.20) 065 - 3000 30,00 3915.840,00 5008 033
2 gan dinding bata ringan tebal 7.5 cm M2 198.512,00) 354,63 70.398.310.56 588 - 354,63 35463 7039831056 | 100,00 588
3 plesteran 1 SP : 5 PP tebal 15 mm M2 81.914,00 967 68| 80.904.819,52| 676 - 24692 24692 20226 204 88 2500 169
4, gan acian M2 51.880,00 83277] 43204107 60| 361 - - - - - -
5. dwich panel M2 509.355,00) 266,99) 135.992 691 45| 11,36 - - - - - -
Sub Total i mm_.g,ul 2827 9454035544 790
V. | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
1| Pemasangan pintu P1; pintu pabrikan mother and son 140 x 215 lengkap vision glass | Unit 5.890.500,00 18,00 106.029.000,00| s . . . ) . .
dan handle laver, Ex: Marksindo ;
2| Pemasangan pintu P2 Unit 3.471.308,00 1,00) 3.471.308,00) 029 - - - - - .
3 Pintu P3 (Pintu WC), pintu pabrikan Single door galvalum Unit 1.933.239,00) 18,00) 34.798.302.00) 291 - - - - - -
4| P gan Pintu-Jendela (Pintu PJ) Unit 541148200 17.00) 91.995.194,00) 769 - - - - - -
5| F Jendela Aluminium J1 Unit 4.870.449,00 2,00 9.740.898,00) 081 - - - - - -
6| Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2) Unit 1.882.137.00) 18.00) 33.878.466,00) 283 . - - - -
Sub Total M 219.913.168.00 2339 - -
V.| PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING
1] Cor lantai kerja beton mutu fc = 7.4 Mpa (K100 ) mandi M3 1.068.126.00) 447) 477452322 040 - - - - - -
2] dinding keramik 25 x 40 M2 323.078,00) 15491 50048.012.98 418 - - - - - B
3] gen lantai, keramik 40 x 40 M2 166.408,00 4726 7.864.442,08) 066 - - - - - -
4, gan lantai ik 60 x 60 polished M2 275.870,00| 347,07) 95.746.200,90) 800 - - - - . -
5 lapis: M2 36.207,00) 4726 171114282 0,14 - - - . - -
Sub Total V. 160.144.322,00] 1338 - :
VI | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
1. gan rangka langit-langt hollow gaivalum M2 156.350,00) 4270 53.581.145,00) 448 - - - - - -
2| Pemasangan penutup langitlangit gypsumboard M2 58.563,00 34270 20.069.540,10) 168 - - . - - -
Sub Total VI 73.650.685,10 615 - -
VIL_| INSTALAS! PIPA DAN SANITAIR
1] P Kran Dinding Buah 8827800 18,00) 1.589.004,00] 013 - - - - - -
2| Pemasangan Washtafel Bush 1.123828,00) 18,00) 20.228.904,00) 169 - - - - - -
B Kloset Duduk Monablok Unit 1.928.797 00| 18,00) 34.718.346,00) 290 - - - - . -
4| F Washer Buah 303.528,00| 18,00) 5.463.504.00 046 - - - - - -
5 Floor Drain Buah 77.227,00 18,00) 1.390.086,00] 012 - - - . - -
6.| Pipa Ar Bersi:
gan pipa air bersh, PVC AW diameter 15" w 47.029,00 3031 142544899 012 - - - - - -
| F pipa air bersi, PVC AW diameter 34 * M 3145200 4554 143232408 012 - -
P \gan pipa air bersih, PVC AW diameter 172" ™ 26019,00 4887 127154853 0,11 - - - - - 5
7| Pipa Air Buangan : -
| Menggal tansh biasa M3 88.672.00 10.30) 913,321 60} 008 - - - - . -
-| Urugan kembali gafian tanah M3 15.750,00) 343 54.022,50) 000 - - - - - -
- ipa PVC D diameter 4" W 177.100,00) 5266 9.326.086,00) 078 - - - - - -
-|_Pemasangan pipa PVC D diameter 3" W 119.140,00) 98,76 11.766.266,40 098 - - - - - :
| F \gan pipa air buangan, PVC D diameter 1.5 W 4702900 3960 1.862.348 40| 016 - - - - - .
- ipa buangan AC , PVC AW diameter 12" W 2601900 54,00 1.405.026,00 012 - - - - - -
8| PipaTinja:
-| Menggal tanah biasa M3 88.672,00 774 686.321.28 006 . - - . - -
| Urugan kembali galian tanah M3 15.750,00 258 40.635,00) 000 - - - - - -
- ipa PVC D diameter 4 M 177.100.00 118.27) 20.945617.00) 175 - - - - - -
9| Pemasangan Septiktank biotank 4000 L Unit 24.269.290,00 1,00 24.269.290,00) 203 - - - - - -
Sub Total VI 138.788.099,78) 11,60 0,00 -




VIl | PEKERJAAN ELEKTRIKAL
1. instalasi fitk lampu Titik 298.221,00 62,00) 18.489.702.00 154 - - - -
2 instalasi stop kontak Titik 187.110,00 37,001 6.923.070,00 058 - - - -
3| Pe stop kontak biasa Titik 33.000.00) 19.00 627.000,00] 005 - - - - -
4 stop kontak AC Ttk 47.000,00 18,00} 846.000.00) 007 - - - - -
5. saklar ganda Titik 35.000,00 2200 770.000,00] 0.06 - - - - -
6. saklar tunggal Titik 31.000,00| 18,00 558.000,00| 0,05 - - - - -
7| P \gan lampu LED 10 watt Titik 65.000,00) 26,00 1.690.000,00) 014 - - - -
8.| Pemasangan lampu LED 7 watt Titik 55.000,00| 36,00} 1.980.000,00) 017 - - - -
9| Pemasangan MCB 2 Group ik 72853200 2,00] 1.457.064.00) 012 - - - -
Sub Total Vi 33.340.836,00] 279 - -
IX.
1.| Pengecatan dinding lama eksterior M2 27.030.00| 422 58| 11.422.337 40| 095 - - - -
2| Pengecatan dinding lama interior M2 27.030,00| 1.28145 34.637.593,50] 289 - - - -
3.| Pengecatan langit-langit (1 lapis cat dasar. 2 lapis cat penutup) M2 31.398,00) 491,63 15.436.198,74) 129 - - - - -
4 listplank M2 40614,00 31.70 1.287.463 80) 011 - - - -
Sub Total X 62, 525 = e
FISIK 1.196.880.985,57 FISIK 189.217.272.81
PPN 11 % 131.656.908.41 100,00 PPN % 20.813.900,01 R 15,81
TOTAL HARGA 1.328.537.893 TOTAL HARGA 210.031.172
NILAI KONTRAK 1.328.537.000,00 NILAI KONTRAK 210.031.000,00
/ DFKETAHUI DAN DISETU JUJ OLEH. DI PERIKSAOLEH, Di BUAT.OLEH,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN(PPK] KONSULTAN PENGAWAS KONTRAKTOR PELAKSANA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO
4 KAB. LUWU TIMUR

CV, R3I KONSULTAN

CV. SUKSES KARYA PAPUA

b
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Mailill, 03 Jull 2023
WEEKLY REPORT (LAPORAN MINGGUAN) LS HARI :Senins/a senin
TANGGAL : 26 Juni s/d 03 Jull 2023
KONSULTAN PENGAWAS CV. R3I KONSULTAN MINGGU : § (Empat)
KONTRAKTOR PELAKSANA  CV. SUKSES KARYA PAPUA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO BULAN  : Ul {Juni-Jull 2023)
KECAMATAN/KAB. Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur [ToTAL KEMAJUAN JAAN
NO. KONTRAK 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023 RENCANA : 7,19 % (Time Schedule)
NILAI KONTRAK Rp. 1.328.537.000 Renovasi Ruang Rawat Inap M3 REALISASI : 290 %
TANGGAL KONTRAK 26 Mel 2023 DEVIASI - 430 %
. PERINCIAN =
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN
— Harga Jumlah Bobot Volume Nilal Pekerjaan Bobot %
Pemba Uraian Pekerjaan Sat. Satuan Vol. Harga Terhadap | s/d mng minggu s/d mng Trhdp tem| Thdp total
yarsn (®p) (Rp) kontrak | iy ini i | AMINGIVIN | b oeran] reaikorirax]
1 2 3 ) 5 6 7 8 5 10 1 12 13
|| PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN
1] Bieya Penerapan Sislan Menjomen Kesolamatan dan Kesshatan Kerje (SMK3) L 11.790.00000) 100 11.790.00000) 099 024 006/ 029 346764708 | 2041 028
2| Pembongkaran dan pembersihan Ls 3.000.000,00 100 3,000.000,00) 025 100 - 100 300000000 | 100,00 025
Sub Total | 14.790.000,00) 124 6.467.647.06 054
I | PEKERJAAN BETON
A| Beton Sioef 10x 13
1] P gan bekisting sloef 3 X Pakai M2 235.746,00| 1961 462297906 039 - 981 981 231148953 50,00 019
2| Corbeton M3 1247.731,00) 127 1584.618,37 013 - 064 064 792.309.19 50,00 007
3| Pembesian Ka 1855500] 28602 5.307.101.10) 044 | 28602 - 286,02 530710110 [ 10000 044
B.| Beton Kolom Praktis 10 x 10 5 N
1| Pe bekisting kolom 3 X Pakai M2 386.226,00 4523 17469.001.98 146 . 1508 15,08 5.623.000,66 3333 049
2| Corbeton M3 1247.731,00) 231 288225861 024 - 077 077 960.752.87 3333 008
3| Pembesian Kg 1856500 647.10) 12.006.940,50 100 e47.10 - 647.10 1200694050 | 10000 100
.| Beton Balok s 3
1| Balok (10x15) ¥ N
1F gan bekisting baiok 2 x pakai M2 396,621,00) 2148) 8.519.419,08] 071 . - . - - .
-| Cor beton M3 1247.731.00) 081 101066211 008 : - - B - .
-| Pembesian Kg 1855500]  160.77] 2.983.087.35| 025 - - - s s .
2| Balokk Latei BLT (13x10) 2 2 .
-| Pemasangan bekisting balok 2 x pakai M2 396,621,00) 2385] 945941089 079 - - . 5 3 -
-| Corbeton M3 1247.731.00) 087 1.085,525,97| 0,09 - - -
-| Pembesian Kg 1855500]  19427] 3.604.679.85| 030 - - - - - -
3| Ring balok RB1 (10x 13) N 3
- bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00| 3156 12517.358.76 105 - - - - . .
-| Corbeton M3 1247.731.00) 158 197141498 0,16 < - . - B
-| Pembesian K 1855500] 35408 6.569.954,40 055 - - - . . .
4| Ring balok RB2 (10x 13) - :
f igan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00) 533 211298993 0,18 - B - - : :
| Cor beton M3 1247.731,00) 027] 336.887.37 003 - - . - - -
-| Pembesian Kg 18555,00) 5963 1.106.434,65 009 - = - 5 f 3
Sub Total § 96.151. 795 27.201.593.85 227
UL_| PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTISI
1 dinding bata merah, tebal 1/2 batu campuran 1 PC - § PP M2 13052800 59.90) 781862720 085 B - - - - .
2| Pemasangan dinding bata ringan tebal 7.5 om M2 19851200] 35463 70.398.310,56) 588 . 500 500 992.560,00 141 008
3] gan plesteran 1 SP : 5 PP tebal 15 mm M2 8191400 08768 80.904.819,52 676 - 5 - - - -
4| Pemasangan acian M2 5188000] 83277, 43204107 60) 361 - - - . - .
5, sandwich panel polyurethane [m2 50035500 26699 135,992,691, 1136 - - . g A .
Sub Total i uuuuﬂ 2821 992.560,00 008
IV. | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
1| Pemasangan pintu P pintu pabrikan mother and son 140 x 215 lengkap vision glass_|Unit 5.890.500,00 1800 106.029.000,00) % . . i i R
dan handle lever, Ex. Marksindo ;
2| F pintu P2 Unit 3471.308,00) 1,00 3471.308,00) 029 - - - - - .
8 gan Pintu P3 (Pintu WC)_ pintu pabrikan Single door gaivalum Unit 1.933.239,00| 18,00 34.798.302.00} 291 - - - - .
4| P Pintu-Jendela (Pintu PJ) Unit 541148200 17,00 91.995.194.00) 769 . - - . -
5| Pemasangan Jendela Aluminium J1 Unit 4.870449,00 200 0.740.898,00) 081 - . - x -
6| Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2) Unit 1.882.137.00) 18,00 33.878.466.00) 283 - . . - .
Sub Total V. 279.913. 239 - -
V.| PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING
1. Cor lantai kerja beton mutu fc = 7.4 Mpa ( K100 lantai kamar mandi [ 1.068.126,00) 447 4774523.22) 040 - - f . A -
2| Pemasangan dinding keramik 25 x 40 M2 32307800] 15491 50.048.012.98) 418 - . . <
3|F lantai, keramik 40 x 40 M2 166.408,00 47.26) 7,864 442,08 066 5 - . - . -
4 fantai 60 60 polished M2 27587000] 34707 95.746.200 90} 800 - - - - - -
5, i M2 36.207.00) 4726 171114282 0.14 . . . . .
‘Sub Total V. 160.144.322,00) 1338 -
Vi._| PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
1] F rangka langit-langit hollow gatvalum M2 156.35000]  34270) 53.581.145,00) 448 - - . - . B
2| Pemasangan penutup langitlangit gypsumboard M2 5856300 34270 20.069.540,10) 168 - - - . - -
Sub Total VI 73.650.685,10] 615 . -
VIL_| INSTALASI PIPA DAN SANITAIR
1, gan Kran Dinding Bush 88.278,00) 18.00) 1.589.004.00) 013 . - - - -
2| F gan Washtafel Buah 112362600 18,00 20.228.904.00) 169 . - - 5 . -
3) Kloset Duduk Monablok Unit 1928797,00 18,00 34.718.346,00) 290 - . - . .
4 gan Jet Washer Buah 30352800 18,00 5.463.504.00) 046 - . . : .
B \gan Floor Drain Bush 7722100 18,00 1.390.086,00) 012 . - . - . .
6| Pipa Air Bersih - )
/| gan pipa aif bersih, PVC AW diameter 15" [ 47.029.00) 3031 142544899 012 - - - . . .
- gan pipa air bersih, PVC AW diameter 34~ W 3145200 4554 1432.324,08] 0,12 S ;
f pipa air bersih, PVC AW diameter 172" [ 26.019.00) 4887) 1.27154859) 011 : . : z ) B
7.| Pipa Air Buangan : -
-|Menggalitanah biasa M3 88.672.00) 1030 91332160 008 - . . B : f
-] Urugan kembali galian tanah M3 15.75000 343 54.02250) 000 . - . . . -
- pipa PVC D diameter 4~ M 177.100.00 5266 9.326,086,00) 0.78 - - - . - f
f pipa PVC D diameter 3" W 119.14000 98.76) 11.766.266 40| 098 - . . . . .
- Pemasangen pipa air buangan. PVC D diameter 15" W 47.029.00) 39.60) 1.862.34840) 016 - - . - .
B pipa buangan AC  PVC AW diameter 172" M 26.019,00 54,00 1.405.026,00) 012 B - - - -
8| Pipa Tina: -
-| Menggalitanah biasa M3 88.672.00) 774 686.321,28) 006 - B - - . .
-| Urugan kembali galian tanah M3 15.75000 258] 40.635,00) 000 - - - - .
| P gan pipa PVC D diameter 4~ W 17710000 11827 20.945.617.00) 175 - . - . -
9. biotank 4000 L Unit 24.269.290,00 1,00 24.269.290.00) 203 - - - - .
Sub Total VI 138.788.009,78) 1160 0, -




VI | PEKERJAAN ELEKTRIKAL - - - -
1. i itk lampu Titik 298.221.00 62,00 18.489.702,00 154 - - - -
2.| Pemasangan instalasi stop kontak Titik 187.110,00 37,00} 6.923.070,00) 058 - - - - -
3| Pe stop kontak biasa Titik 33.000,00 19,00 627.000,00 005 - - S - -
4. gan stop kontak AC Titik 47.000,00 18,00 846.000.00 007 - - - - -
5. gan saklar ganda Titik 35.000,00| 22,00) 770.000,00 006 - - - - -
5. gan saklar tunggal Titk 3100000 18.00) 556.000,00) 005 - - - - .
7, gan lampu LED 10 watt Titik 65.000,00 26,00} 1 0,14 - - - - -
8, gan lampu LED 7 watt Titk 55.000.00/ 36,00} 1.980.000,00} 017 - - - - -
9.| Pemasangan MCB 2 Group Titik 728.532.00 2,00} 1.457.064,00] 012 - - - - -
Sub Total Vil 33.240.836,00 279 =
IX.
1.| Pengecatan dinding lama eksterior M2 27.030,00 422,58 11.422.337 40) 095 - = - -
2| Pengecatan dinding lama interior M2 27.030.00| 1.28145) 34.637.593 50| 289 - - - - -
3| Peng langit-langit (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) M2 31.398,00 49163] 1543619874 129 - - - - :
4] Pe M2 40614.00 3170 1.287.463 80) 01 - - - - -
Sub Total X ﬂ.w* 525 } =
FISK 1.196.880.985,57 FISK 34.661.800,90 |
PPN 11 % 131.656.908 41 100,00 PPN 11 % 3.812.798,10
TOTAL HARGA 1.328.537.893 TOTAL HARGA 38474 599
NILAIKONTRAK 1.328.537.000 NILAIKONTRAK 38.474.000,00 X
Total Bobot Pekerjaan Sampal Minggu laly 1,93 (%)
Total Bobot Pekerjaan Minggu Ini 097 | %)
Komulatif Bobot F ) Sampail Minggu Inl 2,90 | (%)

DI PERIKSAOLEH,
KONSULTAN PENGAWAS
CV.R3I KONSULTAN

DI BUAT OLEH,
KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. SUKSES KARYA PAPUA
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Kuasa Direktris
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[Ma; 10012028
WEEKLY REPORT (LAPORAN MINGGUAN) 6  [HAR  :selosas/asenin
| TANGGAL : 04 Juli s7d 10 Jull 2023
rkonsuum PENGAWAS CV. R3I KONSULTAN MINGGU : 6 (Enam )
KONTRAKTOR PELAKSANA  CV. SUKSES KARY A PAPUA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO BULAN  : Wl (Juni-Jull 2023}
KEC AMATAN/KAB. Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur TOTAL BOBOT PEKERJAAN
NO. KONTRAK 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023 RENCANA : 10,35 % (Time Schedule)
NILAI KONTRAK Rp. 1.328.537.000 Renovasi Ruang Rawat Inap M3 REALISASI : 627 %
TANGGALKONTRAK 26 Mel 2023 DEVIASI - 408 %
PERINCIAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN
— Harga Jumlah Bobot Volume Nilal Pekerjaan Bobot %
Pemba Uraian Pekerjaan Sat. Satuan Vol. Harga Terhadap | s/d mng minggu s/d mng s/d M iini Trhdp item| Thdp total
yersa ®p) (xp) kontrak | il ini ini 199 ™M | pexerioan| riai kontray
1 2 3 ) 5 © 7 8 9 10 [ 12 13
|| PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PEN
1] Bloya Pensrapan Siatem Menajoman Keselamatan dan Kesshaten Kera (SMKY)  [Le 1179000000 100 1179000000 09 02 006 035 ste117647 | 3529 035
2] aran dan 3.000.000,00 1.00) 3,000.000,00) 025 100 - 100 3.000.00000 | 10000 025
Sub Total | 14 124 7.161.17647 060
IL_| PEKERJAAN BETON
A Boton Sloef 10 x 13
1.] Pemasangan bekisting sloef 3 X Pakai M2 23574600 1961 4622.979.06) 039 981 981 1961 462297906 | 100,00 039
2| Cor beton M3 124773100 127] 1.584.618,37 013 064 064 127 158461837 | 10000 013
3| Pembesian Kg 18.555,001 286,02 5.307.101.10) 044 28602 - 286,02 530710110 | 10000 044
B.| Beton Kolom Praktis 10 x 10 : s
1] F \gan bekisting kolom 3 X Pakai M2 386.226,00) 4523 17.469.001,98 146 15,08 15,08 3015 11.646.001,32 66,67 097
2| Corbeton M3 1.247.731,00| 231 2.882.258,61 024 077 077 154 192150574 66,67 016
3| Pembesian Kg 1855500]  647.10) 12.006.940,50) 100| 6470 - 647.10 1200694050 | 10000 1,00
C.| Beton Balok A .
1.| Balok (10x15) - g
| P \gan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 2148 8519.419.08) 071 - - - - . :
-|_Corbeton M3 1.247.731,00 081 101066211 008 - - - - . .
-] _Pembesian Kg 18.555,00 160,77, 2983.087.35| 025 - - - - . .
2| Balokk Latei BLT (13x10) - - B
- gan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00| 2385 9459.410,85| 079 - - - - . -
-| Corbeton M3 1.247.731.00) 087 1.085,525,97| 009 - - B
-| Pembesian Ka 18.555,00 194,27 3,604 679,85 030 - - - . - 2
3| Ring baiok RB1 (10 x 13) B
- bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 3156 12517.358.7| 105 - - - - - B
-| Corbeton M3 1247.731.00 158] 1.971.414,98] 016 - - - - . >
-|_Pembesian Kg 18.555,00 35408 6.569.954 40| 055 - - - - - .
4| Ring balok RB2 (10x 13) - .
| F bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 533 2113.989.93) 018 - - - - B .
-| Cor beton M3 1.247.731,00 027 336.887,37) 003 - - - - - .
-|_Pembesian Kg 18.555,00) 59,63 1.106.434 65| 009 - - - - - .
Sub Total I 96.161. 795 37.089.146.09 310
.| PEKERJAAN DINDING, PL DAN PARTISI
1| Pemasangan dinding bata merah, tsbal 1/2 batu campuran 1 PC - 5 PP M2 130.528,00 5090 7.81862720) 065 - - - - - -
2| Pemasangan dinding bata ringan tebal 7.5 cm M2 198.512,00 35463 70.398.310,56) 588 5,00 150,00 155,00 30.769.360,00 an 257
3 plesteran 1 SP: 5 PP tebal 15 mm M2 8191400 967.68| 80,904 819,52 676 - - - - - .
4 gan acian M2 51.880,00 83277 43.204.107 60| 361 - - - - - .
5. i i sandwich M2 50035500]  266.99) 135.992.691 45| 11,36 - - . - - .
Sub Total B 338.318.666,33] 2827 30.769.360,00 257
V. | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
1] P pintu P1; pintu pabrikan mother and son 140 x 215 lengkap vision glass | Unit 5.890.500,00 18.00) 106.029.000,00) 008 . . . . . i
dan handle laver, Ex.: Marksindo :
2] gan pintu P2 Unit 3471.308.00 1.00) 3471.308,00) 029 . - - . - .
3| F gan Pintu P3 (Pintu WC). pintu pabrikan Single door gaivalum Unit 1.933.239,00 18,00) 34.798.302.00) 291 - - - - - .
4, gan Pintu-Jendela (Pintu PJ) Unit 5.411.482,00 17,00 91.995.194,00) 769 - . - . .
5] F Jendela Aluminium J1 Unit 4.870449.00) 2.00) 9.740.898,00) 081 - . - - - .
6] Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2) Unit 1.882.137,00| 18.00) 33,878,466 00) 283 - . . . .
Sub Total V nun.ﬁ 2% - -
V.| PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING
1| Cor lantai kerja beton mutu fc = 7.4 Mpa ( K100 ) lantai kamar mandi M3 1.068.126,00 447 4774523.22) 040 - . . - - .
2] "gan dinding keramik 25 x 40 M2 32307800 15491 50.048.012.98} 418 - - - - - -
3 lantai, keramik 40 x 40 unp M2 166.408,00 47,26 7.864.442,08) 066 - - - - - .
4| Pemasangan lantai tegel keramik 60 x 60 polished M2 27587000 347,07 95.746.200.90) 800 - - - - - .
5, Waterproofing M2 36.207.00 4126 1.711.14282] 014 - . - - . .
Sub Total V «M 13,38 - .
Vi._| PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
1. rangka langit-langit hollow gahvalum M2 15635000 34270 53.581.145.00) 448 - . - - .
2] it-lang M2 5856300 34270 20.069.540.10) 168 - - - - .
Sub Total VI 73.850.685,10 615 - .
VIL._| INSTALASI PIPA DAN SANITAIR [
1] F gan Kran Dinding Buah 88.278,00 18.00) 1.589.00400) 013 - . - - -
2| P gan Washtafel Buah 1.123.828,00| 18.00) 20.228.904.00) 169 - - - - . .
3| P gan Kloset Duduk Monoblok Unit 1.928797,00 18.00) 34.718.346.00) 290 - . - -
4) Washer Buah 303.528,00| 18.00) 5.463.504.00) 046 . . - -
5. gen Floor Drain Buah 7722700 18.00) 1.390.086,00) 012 - - . - - .
6.| Pipa Air Bersih: .
- gan pipa air bersih, PVC AW diameter 15" W 4702900 3031 1.425.448 99| 012 - - - - -
1F pipa air bersih, PVC AW diameter 34 * [ 31.452,00 4554 1.432.324,08] 012 - .
-| P gan pipa air bersih, PVC AW diameter 172 W 26.019,00 4887 1.271.54853) 0.1 - - - - -
7.| Pipa Air Buangan -
-| Menggai tanah biasa M3 88.672,00) 10.30) 913.321.60 008 . - - - -
-|Urugan kembali gafian tanah M3 15.75000 343 5402250 000 . - - - .
| P pipa PVC D diameter 4 3 177.100.00 52,66 9.326,086,00} 078 - . - - -
- ipa PVC D diameter 3 W 119.140,00 98.76) 11.766.266.40) 098 - . - - -
- P gan pipa air buangan. PVC D diameter 15" W 47.029.00 3960 1.862.348 40| 016 - - - - -
f pipa buangan AC  PVC AW diameter 12" W 2601900 54,00) 1.405.026,00) 012 . - - - - .
8| Pipa Tinja - -
-|_Menggali tanah biasa M3 8867200 7.74) 686.321,28) 006 . - - - .
-] Urugan kembali galian tanah M3 15.750,00 258 40.635,00 000 - - - - - .
| F pipa PVC D diameter 4 * [ 177.100,00 11827 20.945.617.00) 175 - . - - .
9. biotank 4000 L Unit 24.269.290,00 1.00) 24.269.290.00) 203 - - - - - .
Sub Tolal VI 138.788. nl 11,60 0,00) -




CV.R3I KONSULTAN

CV. SUKSES KARYA PARUA
"/

W

Kuasa Direkfris

VIl | PEKERJAAN ELEKTRIKAL - - - - -
1. Pemasangan instalasi fiik lampu Titk 298.221,00 62,00} 18.489.702,00] 1,54 - - - - - -
2] \gan instalasi stop kontak Titik 187.110,00 37,00 6.923.070,00f 058 - - - - - -
3| Pemasangan stop kontak biasa Ttk 33.000,00 19,00 627.000,00) 005 F - Z - .
4, gan stop kontak AC Titik 47.000,00/ 18,00, 8486.000.00 007 - - - - - -
S, saklar ganda Titik 35.000,00 22,00} 770.000,00 006 - - - - - -
6. gan saklar tunggal Titik 31.000,00 18.00] 558.000,00} 005 - - - - - -
7. lampu LED 10 watt Titk 65.000,00 26,00 1.690.000, 0.14 - - - - - -
8. lampu LED 7 watt Titik 55.000,00| 36,00 1.980.000.00 017 - - - - - -
9| Pemasangan MCB 2 Group Titk 728532.00) 200 1.457.064.00) 012 - - - - - -

Sub Total Vi @ 219 : :
IX. | PENGECATAN
1.| Pengecatan dinding lama eksterior M2 27.030,00) 42258, 11.422.337 40 085 - - - - -
2| Pengecatan dinding lama interior M2 27.030.00) 1.28145 34.637.593,50 289 - - - - -
3| Peng langit-langit (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) M2 31.398,00 49163 15.436.198.74 129 . - - g < 5
4. M2 40.614,00( 31,70} 1.287.463 80| 0.1 - - - - - -
Total X 62 525 - -
FISK 1.196.880.985,57 FISK 7501968256 [
PPN 11 % 131.656.908 41 100,00 PPN11% 8.252.165,08 627
TOTAL HARGA 1.328.537.893 TOTAL HARGA 83.271.847
NLAJKONTRAK 1.328.537.000 NLAIKONTRAK _83.271.00000 )
X Total Bobot Pekerjaan Sampal Minggu laly 2,90| (%)
Total Bobot Pekerjaan Minggu Ini 337 | (%)
Komulatif Bobot Pekerjaan Sampai Minggu Inl 627 | (%)
DI PERIKSAOLEH, DI BUAT OLEH, _
KONSULTAN PENGAWAS KONTRAKTOR PELAKSANA-.




Mailli, 17 Jull 2023
WEEKLY REPORT (LAPORAN MINGGUAN) 7 AR :Selasa /d senin
) TANGGAL : 11 Jull s/d 17 Jull 2023
KONSULTAN PENGAWAS CV. R3 KONSULTAN MINGGU :7 (Enam )
KONTRAKTOR PELAKSANA  CV. SUKSES KARY A PAPUA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO BULAN _ :ll {Juni-Jull 2023)
KEC AMATAN/KAB. Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur TOTAL T AJUAN PEKERJAAN
NO. KONTRAK 01/5PP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023 RENCANA : 1358 % (Time Schedule)
NILAI KONTRAK Rp. 1.328.537.000 Renovasi Ruang Rawat Inap M3 REALISAS| : 1093 %
TANGGAL KONTRAK 26 Mel 2023 DEVIASI__-: 2,65 %
- PERINCIAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN
“N:.- Harga Jumlah Bobot Volume Nilal Pekerjaan Bobot %
Nabe Uraian Pekerjaan Sar. Satuan Vol. Harga Terhadap | s/d mng minggu sidmng | i | 1de tem| Thdp total
yoran ®p) (Rp) kontrak_| lalu ini ini 99V ™M | pekeripan) riai koniraK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
|| PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PEN
1.| Biaya Penerapan Sistem e dan Kerja (SMK3) Ls
! 11.790.000,00) 1,00 11.780.000,00) 099 035 006 041 485470588 4118 041
2] dan Ls 3.000.000,00 100 3,000.000,00) 025 100 . 1,00 3000.00000 | 100,00 025
Sub Total | 14.790.000,00) 124 7.854.705.88 066
Il_| PEKERJAAN BETON
A| Boton Soef 10 x 13
1] P bekisting sloef 3 X Pakai M2 235.746,00 1961 4622979.06 039 1961 B 1961 462297906 | 100,00 039
2| Corbeton M3 1.247.731,00) 1.27] 158461837 013 121 - 127 158461837 | 10000 013
3| Pembesian Kg 18.555.00) 286,02 5.307.101.10) 044 286,02 - 286,02 5307.101.10 | 10000 044
8. Beton Kolom Praktis 10 x 10 - 2
1] F gan bekisting kolom 3 X Pakai M2 386.226,00 4523 17.469.001.98| 146 3015 1508 4523 17469.00198 | 10000 146
2| Corbeton M3 1.247.731,00) 231 288225861 024 154 077 231 288225661 | 100,00 024
3| Pembesian Kg 18.565,00 647,10] 12.006.940,50) 100 647,10 - 647.10 12.006.94050 | 100,00 100
C.| Beton Balok - -
1] Balok (10x15) - -
f gan bekisting balok 2 x pakai M2 296.621,00 2148 8.519,419,08) (X2 - 2148 2148 851941908 | 10000 071
-|_Corbeton M3 1.247.731.00) 081 1.010.662,11 008 - 081 081 101066211 10000 008
-|_Pembesian Kg 18,555,001 160,77 2983.087,35| 025 - 16077 16077 298308735 | 100,00 025
2| Balokk Latei BLT (13x10) - - .
- gan bekisfing balok 2 x pakai M2 396.621.00) 2385 945941085 079 - 1193 11.93 472970543 5000 040
-| Corbeton M3 1.247.731.00 087, 1.085.525,97| 009 - - - - -
-| Pembesian Kg 18.555,00) 194,27 3,604 679.85) 030 - - - - -
3] Ring balok RB1 (10x 13) - -
¥ bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 3156 12517.358,76) 1,05 - - - - - -
-| Corbeton M3 124773100 158] 1.971414,98] 016 - - | - - - -
| Pembesian Kg 18.555,00) 35408 6.569.954 40 055 - - B 3 s 5
4] Ring balok RB2 (10x 13) - -
AF bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 5,33 2113.989.93 018 - - - - - -
-] Corbeton M3 124773100 027, 336.887,37 003 - - - . - .
-| Pembesian Kg 18.555,00) 59,63 1.106.434.65| 009 - - - R B . 5
Sub Total I 95.164. 795 61.115.773,59 511
.| PEKERJAAN PLESTERAN DAN PARTISI I
1 gan dinding bata merah, tebal 1/2 batu campuran 1 PC : § PP M2 130.528,00 50,90 781862720} 065 - 1000 1000 1.305.28000 16,69 041
2| F dinding bata ringan tebal 7.5 cm M2 198.512,00 35463 70.398.310.56) 588 155,00 150,00 305,00 60.546.160,00 86,01 506
3| Pemasangan plesteran 1 SP : 5 PP tebal 15 mm [ 81.914,00 987,68 80.904.819,52| 676 - - - - - -
4] F acian M2 51.880,00 832,77 43.204.107,60] 361 - - . - s R
5 M2

i sandwich 509.355,00 266,99 135.992.691 45 1136 - - - - - B
Sub Total il 338.31 2821 61.851.440.00 517

IV. | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA

1] Pemasangan pintu P1: pintu pabrikan mother and son 140 x 215 lengkap vision glass | Unit 5.890.500,00 18,00) 106.029.000,00) % ) . } . N .
dan handle laver, Ex.: i X
2] igan pintu P2 Unit 3.471.308,00) 1,00 3.471.308,00) 029 - - - 2 E 5
3 Pintu P3 (Pints WC), pintu pabrikan Single door galvakum Unit 1.933.239,00 18.00) 34.798.302.00 291 - - . A . 5
4. Pintu-Jendela (Pintu PJ) Unit 5411.482,00 17,00 91.995.194,00| 769 - -1 s - 2 -
5.| Pemasangan Jendela Aluminium J1 Unit 4.870.449,00 200 9.740.898.00) 081 B g 5 : 2 5
6| Pemasangan Jendela Kamar Mandi (42) Unit 1.882.137,00) 18.00) 33.878.466,00) 28 . s - . " .
Sub Total V_ 279.913.168,00] 239 7 .
V. | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING
1| Cor lantai kerja beton mutu fc = 7.4 Mpa ( K100 ) lantai kamar mand M3 1.068.126,00) 447 4.774.523.22 040 P 3 5 P " G
2| F dinding keramik 25 x 40 M2 323.078,00 15491 50.048.012.98) 418 - 5 3 Z : :
3| P \gan lantai, keramik 40 x 40 M2 166.408,00 47,26 7.864.442.08) 066 . . g P n _
L i teg 60 x 60 polished M2 275.870,00) U707 95.746.200.90 8.00 - - - 5 5 5
5 lapisan Waterproofing M2 36.207.00 4126 1.711.142,82] 014 5 5 e - . B
‘Sub Total V. 160.144.322,00) 1338 e 7
Vi | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
1 gan rangka langit-langi gahvalum M2 156.350,00) 4270 53.581.145,00) 448 - T 5 . n :
2| Pemasangan penutup langit-langit gyp: M2 58.563,00 34270 20.069.540.10) 168 - -l 5 . B .
S ol Tass0sestol 615 ] - B
VI_|_INSTALAS| PIPA DAN SANITAIR
1 Kran Dinding Buah 88.278,00) 18,00 1.689.004,00] 0.13 - - - . - ”
2| F \gan Washtafel Buah 1.123.828,00| 18,00 20.228.904.00 169 - 3 - v : 7
3 F Kloset Duduk Monoblok Unit 1.928.797,00) 18,00 34.718.346.00) 290 - - : . " B
4] gan Jet Washer Buah 303.528,00) 18.00) 5.463.504,00) 046 . 2 5 A B 7
5| F Floor Drain Buah 77.227.00 18,00) 1.390.086.00) 012 - - - 5 " N
6.| Pipa Air Bersih : ] -
- F pipa air bersih, PVC AW diameter 15" w 47.029,00 3031 1.425448.99) 012 . - . : B 5
-|_Pemasangan pipa i bersih, PVC AW diameter 34 * W 31.452,00) 4554 1.432.324,08) 012 - - .
- gen pipa air bersih, PVC AW diameter 172" [ 26.019.00 4887 127154853 011 - . : z z A
7] Pipa Air Buangan : - o
-| Menggali tanah biasa M3 8867200 10.30) 913.321,60} 008 . - 1 : 2 m
-|Urugan kembali galian tanah M3 15.750,00) 343 5402250 000 . - . 8 3 .
| F pipa PVC D diameter 4 " W 177.100,00) 52,66 9.326.086.00) 078 - B : = . =
-| P pipa PVC D diameter 3" W 119.140.00 98.76) 11.766.266.40) 098 - - 5 . : .
- Pipa air buangan, PVC D diameter 1.5 W 4702900 3960 1.862.348.40) 016 - B « B P s
- gan pipa buangan AC . PVC AW diameter 172" w 26.019,00 54,00 1.405.026.00) 012 - - : 3 2 A
8. Pipa Tinja: - -
-|Mengga tanah biasa M3 88672,00 7.74 68632128 006 f B . 5 3 -
-] Urugan kembali gafian tanah M3 15.750,00 258 40.635,00 000 - - - = 5 5
& gan pipa PVC D diameter 4 w 177.100,00) 118,27 20.945.617.00 175 - E 5 . . .
9| Pemasangan Septikiank biotank 4000 L Unit 24.269.290,00] 1,00 24.269.290.00) 203 - - - 3 B s

Sub Total VI 138.788.099,78| 11.60 | 0,00 -




VI | PEKERJAAN ELEKTRIKAL - - - - -
1] P instalasi ttk lampu Titk 298.221,00) 62.00) 18.489.702.00) 154 - - - - - -
2] gan instalasi stop kontak itk 187.110.00 37.00) 6.923.07000) 058 - - - - . .
3| Pemasangan stop kontak biasa Titk 33.00000 19.00) 627.000.00 005 - - - - - -
4 \gan stop kontak AC itk 47.000.00) 1800 846.000.00} 007 - - - - - .
5 gan saklar ganda Titk 35.00000 2200) 770.000,00} 006 - - - . - .
6.| Pemasangan saklar tunggal Titk 31.000.00 1800 558.000.00 005 - - - - - -
7| P lampu LED 10 watt Titk 65.000,00 26,00 1.690.000,00) 014 - - - - - .
8| F lampu LED 7 walt Titk 55.000,00 36,00 1.980.000,00) 017 - - - - - .
9| Pemasangan MC8 2 Group Ttk 728.532.00| 200) 1.457.064.00) 012 - - - - - -

‘Sub Total VIl 33.340.836,00] 279 - -

X,
1.| Pengecatan dinding lama eksterior M2 27.00000] 42258 11422337 40) 095 - - . - - -
2| Pengecatan dinding lama interior M2 27.00000]  1.28145) 34.637.593 50) 289 . - . . - -
3| Pengecatan langit-langit (1 lapis cal dasar, 2 lapis M2 3139800]  49163) 15436.198.74 129 . - . - - .
4, i [m2 4061400 31.70) 1.267.463.80) 011 . - - . 5 .

Sub Total IX 62.788.598 44 525 P .
FISK 1.196.880.985 57 FISK 13082191947 [ |
PPN 11% 131.656.908 41 100,00 PPN 11% 14.390.411,14 1093
TOTAL HARGA 1328537893 TOTAL HARGA 145212330 ’
NILAJKONTRAK 1.328.537.000 NLAIKONTRAK 145.212.000,00
| Total Bobot Pekerjaan Sampal Minggu lalu 6.27] (%)
Total Bobot Pekerjaan Minggu Ini 4,66 | (%)
Komulatit Bobot F fjlaan Sampai Minggu ini 10.93 | (%)
DI PERIKSAOLEH, DI BUAT OLEH,
KONSULTAN PENGAWAS KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. R3I KONSULTAN CV. SUKSES KARYA PAPUA
2 \

Kuasa Direkiris




MG, 25 Jull 2023
WEEKLY REPORT (LAPORAN MINGGUAN) 8 HARI  :Selasa s/d Selasa
TANGGAL : 18 Jull s/d 25 Jull 2023
KONSULTAN PENGAWAS CV. R3l KONSULTAN MINGGU :8 (Delapan |
KONTRAKTOR PELAKSANA  CV. SUKSES KARY A PAPUA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO BULAN Ul (Juni- Jull 2023}
KECAMATAN/KAB. Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN
NO. KONTRAK 01/5PP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023 RENCANA : 17,33 % (Time Schedule)
NILAI KONTRAK Rp. 1.328.537.000 Renovasi Ruang Rawat Inap M3 REALISASI : 1581 %
TANGGAL KONTRAK w DEVIASI - 152 %
PERINCIAN 5
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN
~ Harga Jumlah Bobot Volume Nilal Pekerjaan Bobot % ]
Pemba Uraian Pekerjaan sat. Satuan Vol. Harga Terhadap | s/d mng minggu sidmng | minggu ini | heP tem| Thde total
yoma ®p) (Rp) kontrak laly Inl ni s jaan| riai kontrak]
| 2 3 4 5 6 7 8 5 10 1 12 13
L_| PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN
1] /948y Penerapen ety L Kerja (SMK3) ~ |Ls 11.790.000,00) 100 11.790.000,00) 099 041 006 047 554823529 4706 046
2| Pembongkaran dan pembersihan Ls 3 1,00| 3,000.000,00) 025 1,00 - 1.00 3 100,00 025
Sub Total | 14.790.000,00| 124 8548.23529 071
U_| PEKERJAAN BETON
A Beton Sloef 10x 13
1] F bekisting sloef 3 X Pakai M2 235.746,00 1961 4622.979.06 039 1961 - 1961 462297906 | 10000 039
2| Corbeton M3 1.247.73100) 1.27] 1.584.618.37 013 127 - 127 158461837 | 100,00 013
3| Pembesian Kg 18.555,00) 286,02 5.307.101.10) 044 28602 - 286,02 530710110 | 10000 044
B.| Beton Kolom Praktis 10 x 10 - .
1| P gan bekisting kolom 3 X Pakai M2 386.226,00 4523 17.469.001,98) 146 4523 - 4523 17.469.00198 | 10000 146
2] Corbeton M3 1.247.731,00 231 2882.25861 024 231 - 231 288225861 | 10000 024
3| Pembesian Kg 18.555,00 647,10) 12.006.940,50) 1,00 647,10 - 647.10 1200694050 | 10000 100
C.| Beton Balok - .
1] Balok (10x15) - .
-|_Pemasangan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 2148 8.519.419,08) 071 2148 - 2148 851941908 | 100,00 (XX
-| Corbeton M3 1.247.731,00) 081 101066211 008 081 - 081 101066211 | 10000 008
-| Pembesian Kg 18.555,00) 160,77 2.983.087.35| 025 160,77 - 160.77 2983.087.35 | 100,00 025
2| Balokk Latei BLT (13x10) - - .
P bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 2385, 945941085 079 1193 1193 2385 945941085 [ 100,00 079
-| Corbeton M3 1.247.731.00) 087 1.085,525,97 009 - 087 087 1.08552597 | 100,00 009
-|_Pembesian Kg 18.555,00) 19427 3,604.679.85) 030 - 19427 194,27 360467985 | 100,00 030
3| Ring balok RB1 (10 13) - .
-|_Pemasangan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 3156 12517.358,76| 105 - 1578 15,78 6.258.679.38 50,00 052
-| Corbeton M3 1.247.731.00 158] 1.97141498] 0,16 - 079 079 985.707.49 50,00 008
-|_Pembesian Kg 18.555,00) 35408 6.569.954 40| 055 - 354,08 35408 6.569.95440 | 100,00 055
4] Ring balok RB2 (10x 13) - .
-|_Pemasangan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 5,33 2113.989,93) 018 - 267 267 1.056.994 97 5000 009
-| Corbeton M3 1.247.73100) 027 336.887,37| 003 - 014 014 16844369 50,00 001
-|_Pembesian Kg 18.555,00) 59.63) 1.106.434.65 009 - 2982 2082 553.217.33 50,00 005
Sub Tolal u.m.mﬁf 795 [ 86.126.682,08 720
.| PEKERJAAN DINDING, PLESTER PARTIS!
1. dinding bata merah, tebal 1/2 batu campuran 1 PC - 5 PP M2 13052800 50,90 7.818627.20) 065 1000 2000 | 3000 3915.840.00 50,08 033
2| P gan dinding bata ringan tebal 7.5 cm M2 198.512,00 354,63 70.398 310,56 588 305,00 4963 35463 7039831056 | 100.00 588
3] plesteran 1 P 5 PP tebal 15 mm M2 81.914,00 987,68 80.904.819.52 676 - 24692 24692 20.226.204,88 25,00 169
4, acian M2 51.880,00 83277 43204.107,60 361 - B | - - - -
5| Pemasangan dinding parfisi sandwich panel polyurethane M2 509.355,00| 266,99 135.992.691 45| 11,36 - - - - - -
Sub Total 338.318.666,33| 2827 I 04.540.355.44 790
V. | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
1.| Pemasangan pintu P1; pintu pabrikan mother and son 140 x 215 lengkap vision glass | Unit 5.890.500,00 18,00} 106.029.000,00] 286 . R R R N R
dan handle laver, Ex.: Marksindo ’
2| F pintu P2 Unit 3.471.308,00) 1,00| 3471.308,00) 029 - - - - - -
3| Pemasangan Pintu P3 (Pintu WC). pintu pabrikan Single door galvalum Unit 1.933.239,00 18.00) 34.798.302.00) 291 - - - - - .
4 F gan Pintu-Jendela (Pintu PJ) Unit 5411.482,00 17.00) 91.995.194,00 769 - - - - - -
5 Jendela Aluminium J1 Unit 4.870.449,00) 200 9.740.898.00) 081 - - - - - -
6| Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2) Unit 1.882.137,00 18.00) 33.878.466.00) 283 - - - - - -
Sub Total V. 279.913.168,00] 239 - -
V. | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING
1] Cor lantai kerja beton mutu fio = 7.4 Mpa ( K100 ) lantai kamar mandi M3 1.068.126,00| 447 4.774523.22) 040 - - - - - -
2| F ngan dinding keramik 25 x 40 M2 323.078,00| 15491 50.048.012.98) 418 - - - - - -
3, lantai, keramik 40 x 40 unpol M2 166.408,00 4126 7.864.442,08) 066 - - - - - -
4, lantai tegel keramik 60 x 60 polished M2 275.870.00 47,07] 95.746.200.90) 800 - - - - - -
5] Pemasangan lapisan Waterproofing M2 36.207.00 4726 1.711.14282) 014 . - - . - -
Sub Total V 1&15@1 1338 - -
V. | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
1 angka langit-langi galvalum M2 156.350,00 342,70 53.581.145,00) 448 - - - - - -
2] t-langt M2 58.563,00 34270 20.069.540,10) 168 - - . . - -
Sub Total VI A 615 - -
VI_| INSTALASI PIPA DAN SANITAIR
1 Kran Dinding Buah 88.278,00) 18.00) 1.589.004,00) 013 - - - - - -
2| F Washtafel Buah 1.123.828.00| 18,00 20.228.904,00) 1,69 - - - - - -
3 igen Kloset Duduk Monoblok Unit 1.928.797,00) 18,00) 34.718.346,00) 290 - - - - - -
4| F Jet Washer Buah 303.528,00 18,00) 5.463.504,00) 046 - - - - - -
5 gen Floor Drain Buah 7722100 18,00) 1.390.086,00) 012 - - - - - -
6.| Pipa Air Bersih : - -
- pipa air bersih, PVC AW diameter 15" W 4702900 3031 1.425448,99) 012 - - - . - -
- P gan pipa air bersih, PVC AW diameter 34 " W 31.452,00 4554 1.432.324,08) 012 - 5 z
- P gan pipa air bersih, PVC AW diameter 172" W 26.019,00 48,87 1.271.54853) 011 . - - - . -
7.| Pipa Air Buangan : - -
- Menggali tanah biasa M3 88.672,00 10.30) 91332160} 008 - - - - . -
-| Urugan kembali gafian tanah M3 15.750,00) 343) 5402250 000 - - - - - -
- pipa PVC D diameter 4* W 177.100.00 5266, 9.326.086.00) 078 - - - - - -
- P pipa PVC D diameter 3" W 119.140.00 9876 11.766.266.40] 098 - - - . - -
- pipa air buangan, PVC D diameter 15" W 4702000 3060 1.862.348.40) 016 - - - - - -
-|_Pemasangan pipa buangan AC , PVC AW diameter 1/2" W 26.019.00 54,00) 1.405.026,00) 012 . - - - - -
8| Pipa Tinja : . =
-| Menggai tanah biasa [ 88.672,00 7.74) 686.321,28 006 - - - - - -
-] Urugan kembali galian tanah M3 15.750,00 258 40,635,00) 000 - - - - - .
A F \gan pipa PVC D diameter 4 * w 177.100,00 118,27 20.945.617,00) 175 - - - - - -
9.] Pemasangan Sepliktank biotank 4000 L Unit 24.269.290,00 1.00] 24.269.290.00) 203 - - - . . -

Sub Total Vil 138 78] 1160 | 9, -




VI | PEKERJAAN ELEKTRIKAL - - - -
1. instalasi titik lampu Titik 298.221,00 62,00} 18.489.702,00 154 - - - -
2| Pemasangan instalasi stop kontak Titik 187.110,00} 37,001 6.923.070,00 058 - - - -
3| Pe stop kontak biasa Titik 33.000,00 18,00 627.000.00 0,08 = - - -
4. \gan stop kontak AC Titik 47.000,00 18,00} 846.000,00] 007 - - - -
5| P gan saklar ganda Tk 5 2200 770.000,00 006 - - - -
6] F saklar tunggal Ttk 31.000,00) 18,00} 558.000,00] 0,08 # - - -
7| P lampu LED 10 watt Ttk 65.000,00 26,00} 1.690.000,00 014 - - - -
8. Pe lampu LED 7 watt Ttk 55.000,00, 36,00} 1.980.000,00) 017 - - - -
9| Pemasangan MCB 2 Group Titik 728.532,00 200 1.457.064.00] 012 - - - -
Sub Total Vil 33.340.836,00) 279 -
. | PENGECATAN

1.| Pengecatan dinding lama eksterior M2 27.030,00 42258 11.422.337 40 095 - - - -
2| Pengecatan dinding lama interior M2 27.030.00) 1.28145) 34.637.593 50 289 - - - -
3] Pengecatan langit-langit (1 lapis cat dasar. 2 lapis cat penutup) M2 31.398.00) 49153 15.436.198.74) 129 - s = .
4. L (M2 40.614,00 31.70] 1237.46&5_0‘ on - - - -
Sub Total X 82 525 -

FISK 1.196.880.985,57 FISK 189.217.272.81

PPN11% 131.656.908 41 100,00 PPN11% 20.813.90001 |
TOTAL HARGA 1.328.537.893 TOTAL HARGA 210031172
NILAIKONTRAK 1.328.537.000,00 NILAIKONTRAK 210.031.000,00
| Total Bobot Pekerjaan Sampai Minggu lalu
Total Bobot Pekerjaan Minggu ini
Komulatif Bobot Pekerjaan Sampail Minggu ini

Di PERIKSAOLEH,
KONSULTAN PENGAWAS
CV.R3I KONSULTAN

DI BUAT OLEH,
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. SUKSES KARYA PAPUA

T

Kuasa Direkiris




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO

LAPORAN BULANAN

(BULAN -3)
Priode : 26 Juli - 25 agustus 2023

PEKERJAAN : RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3
LOKASI : KEC.WOTU

NOMOR KONTRAK : 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023

TANGGAL KONTRAK : 26 Mei 2023

NILAI KONTRAK : Rp 1.328.537.000,00

KONT. PELAKSANA : CV. SUKSES KARYA PAPUA

KONS. PENGAWAS : CV.R3I KONSULTAN

RENCANA : 100,00%

REALISASI : 88,58%

DEVIASI : -11,42%

TAHUN ANGGARAN 2023



LAPORAN BULANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA PEKERJAAN : Renovasi Ruang Rawat Inap M3 B3 , 25 Agustus 2023
KECAMATAN / KABUPATEN _: KEC. WASUPONDA / KAB. LUWU TIMUR BULAN : 3 (KeTiga )
KONSULTAN PENGAWAS : CV. R3I KONSULTAN TANGGAL : 26 Jull - 25 agustus 2023
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. SUKSES KARY A PAPUA
NO. KONTRAK 01/5PP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023 TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN ;
NILAI KONTRAK Rp. 1.328.537.893 RENCANA : 43,94 % (Time Schedule)
WAKTU PELAKSANAAN : 120 Harl REALISASI : 41,74 %
TANGGAL KONTRAK . 26 Mel 2023 DEVIASL__ - 220 %
— PERINCIAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN
u’: ) ] Harga Jumlah Bobot Volume Nilal Pekerjoan Bobot % 1
Pemba Uraian Pekerjaan Sat. Satuan Vol. Harga Terhadap | s/d Bulan| Bulan s/d Bulan s/dBulan i | P tem| Thdp total
yoren ®p) (Rp) konfrak laly Inl ini joan | niai kontrok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [ 12 13
L. | PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PEN
1,{| Seve Pesonan Ssleat Menejomen Kessiamaten dan Kesshatin Kars (SAGH: " [L» 11.790.000.00| 100 1179000000 099 047 024 o7t 833204 | 7050 070
2| Pembongkaran dan pembersihan Ls 3.000.000.00 1.00) 3.000.000.00) 025 1.00 - 1,00 300000000 | 10000 025
Sub Total | "MF 124 | 11.322.352.04 095
i | PEKERJAANBETON =
A| Beton Sioef 10x 13
1] F \gan bekisting sioef 3 X Pakai M2 235.746,00 1961 4.622979.06 039 1961 - 1961 462297906 | 100,00 039
2| Corbeton M3 1.247.731,00) 127] 158461837 013 127 - 121 158461837 | 10000 013
3| Pembesian Kg 1855500 286,02 5.307.101,10) 044 28602 - 286,02 530710110 | 100,00 044
B.| Beton Kolom Praktis 10 x 10
1. gan bekisting kolom 3 X Pakai M2 386.226,00) 4523 17.469.001,98| 146 4523 - 4523 17.469.00198 | 10000 146
2| Corbeton M3 1.247.731.00| 231 2882.258 61 024 231 - 231 288225661 | 10000 024
3| Pembesian Kg 1855500 647,10] 12.006.940,50) 10| a0 - 647.10 1200694050 | 10000 1,00
C.| Beton Balok
1| Balok (10x15)
F bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00) 2148 8519.419.08 (X2 2148 - 2148 851941908 | 10000 o1
-| Corbeton M3 1.247731,00) 081 1.010.662.11 008 081 - 081 101066211 10000 008
-| Pembesian Kg 18.555,00) 160,77 298308735 025 160.77 - 160.77 298308735 | 10000 025
2.| Balokk Latei BLT (13x10) - -
- bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00) 2385 9.459.410.85| 079 2385 - 2385 945941085 | 10000 079
-|_Cor beton M3 1.247.731,00) 087 1.085.525,97| 009 087 - 087 1.085.525,97 009
-| Pembesian Kg 18.555,00) 194.27 3.604.679.85| 030 194.27 - 194.27 360467985 | 10000 030
3| Ring balok RB1 (10 13) .
- bekisting balok 2 x pakei M2 396 621,00] 3156 12.517.358.76) 1,05 1578 1578 3156 12517.35876 | 10000 1,05
-|_Corbeton M3 124773100 1,58) 1.971414,98] 016 079 079 158 197141498 | 10000 0,16
-| Pembesian Kg 18.555,00 354,08 6.569.954 40) 055 35408 - 35408 656995440 [ 100,00 055
4.| Ring balok RB2 (10x 13) -
-|_Pemasangan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 539 2113.989.99) 018 267 267 533 211398993 | 100,00 018
-| Corbeton M3 1.247731,00) 027 336.887 37 003 014 014 027 33688737 | 10000 003
-|_Pembesian Kg 18.555,00) 5963 1.106.434.65| 009 2082 2082 59,63 110643465 | 10000 009
Sub Total i 95.154. 7.95 95.151.724.92 7.95
W._| PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTISI
1. dinding bata merah, tebal /2 batu campuran 1 PC - 5 PP M2 130.528,00 50,90 7.818627.20) 065 3000 2090 59.90 781862720 [ 100,00 065
2] dinding bata ringan tebal 7.5 cm M2 198.512,00 35463 70.398.310.56) 588 35463 . 354,63 7039831056 | 100,00 588
3| P \gan plesteran 1 SP : 5 PP tebal 15 mm M2 81.914,00 987,68 80904.819.52] 676 24692 740.76 967,68 8090481952 | 100,00 676
4, gan acian M2 5188000 83277 43.204.107,60] 361 . 52000 52000 26.977.600.00 6244 225
5 inding partisi sandwich [m2 509.355,00 266,99 135.992.691.45) 11.36 - . - - - -
Sub Total i 338.318.556 33 2827 186.099.357.28 1555
V. | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
1.| Pemasangan pintu P1; pintu pabrikan mother and son 140 x 215 lengkap vision glass | Unit 5.890.500,00 18,00 106.029.000,00) e . i . . . .
dan hendle laver, Ex.: Marksi !
2| Pemasangan pintu P2 Unit 3471.308,00 1,00 3.471.308,00) 029 - - - - - -
3| P Pintu P3 (Pintu WC), pintu pabrikan Single door gaivalum Unit 1.933.239,00) 18,00) 34.798.302,00) 291 - 18.00 1800 3479830200 | 10000 291
4. gan Pintu-Jendela (Pintu PJ) Unit 5.411.482,00 17,00 91.995.194,00 769 - 10,00 10.00 54.114.820,00 58,82 452
5.| Pemasangan Jendela Aluminium J1 Unit 4.870449,00 2,00 9.740.898,00) 081 - - - - - -
6| Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2) Unit 1.882.137,00) 18.00) 33.878.466.00) 283 - - - - - -
Sub Total V. 279.913.168,00] 239 | 8891312200 743
V. | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING
1] Cor lantai kerja beton mutu fo = 7.4 Mpa ( K100 ) lantai kamar mandi M3 1.068.126,00) 447 4774523.22) 040 - - - - - -
2] dinding keramik 25 x 40 M2 32307800 15491 50.048.012.98) 418 - 154,91 15491 5004801298 [ 100,00 418
3| F lantai, keramik 40 x 40 M2 166.408,00 4126 7.864.442,08) 066 - - - - - -
4| Pemasangan lantaitegel keramik 60 x 60 polished M2 27587000] 347,07 95.746.200.90) 800 - - - - - -
5| Pemasangan lapisan Waterproofing M2 36.207,00 47,26 1.711.14282] 014 - - - - - -
Sub Total V 100.144.322,004 1338 50.048.012.98 418
WI._| PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
1.|_Pemasangan rangka langit-angt hollow galvalum M2 156.350,00 34270 53.581.145,00) 448 - 30000 300,00 46.905.00000 8754 392
2| Pemasangan penutup langitlangit gypsumboard M2 58.563,00 34270 20.069.540.10) 168 - 171.35 171.35 10.034.770,05 5000 084
Sub Total VI 73.650.685,10 615 ! 56.939.770.05 476
VIL_| INSTALAS! PIPA DAN SANITAIR
1 gan Kran Dinding Buah 88.278,00 18,00) 1.589.004,00) 013 - - - - - -
2 Washtafel Buah 1.123.82800) 18,00) 20.228.904,00) 169 - - - - - -
3 Kloset Duduk Monoblok Unit 1.928797,00| 18,00) 34.718.346,00) 290 - - - - - .
4 Washer Bush 303.528,00| 18,00) 5.463.504.00) 046 - - - - - -
5 Floor Drain Bush 77.227.00 18.00) 1.390.086,00) 012 - - - - - -
6.| Pipa Ar Bersh :
| F pipa air bersh, PVC AW diameter 15" M 47.029.00 3031 1425448.99) 012 - 30,31 3031 142544899 | 100,00 012
-|_Pemasangan pipa air bersi, PVC AW diameter 34 * ™ 3145200 4554 143232408 012 - 4554 4554 143232408 012
B gan pipa air bersih, PVC AW diameter 172" ™ 26.019,00 4887 127154853 011 - 4887 4887 127154853 | 100,00 0,11
7.| Pipa Air Buangan : i
- Menggai tanah biasa M3 88,672,00) 10,30) 913.321.60) 008 - - - . - -
- Urugan kembali galian tanah M3 15.750,001 343 54.02250) 000 - - - - - -
- pipa PVC D diameter 4 * m 177.100,00 5266 9.326.086,00) 078 - - - - - -
-|_Pemasangan pipa PVC D diameter 3 [ 119.140,00) 98,76 11.766.266.40] 098 - - - - - -
- gan pipa air buangan, PVC D diameter 15" m 4702900 3960 1.862.348.40 016 - - - - - -
| pipa buangan AC , PVC AW diameter 172" W 26,019,00) 54,00 1.405.026,00 012 - - - - - -
8| Pipa Tinja: - -
-| Menggalitanah biasa M3 8867200 774 686.321,28} 006 - - - - - -
| Urugan kembali galian tanah M3 15.750,00) 258 40.635,00} 000 - - - - - -
| Pemasangan pipa PVC D diameter 4 * M 177.10000 11827 20.945.617.00) 175 - - - - - -
9.| Pemasangan Septiktank biotank 4000 L Unit 24.269.290,00| 100| 24.269.290,00) 203 - - - - - -
Sub Total VI 138.788.099,78) 11,60 4429.321, 035




KAB. LUWU TIMUR

Ci. l!l KONSULTAN

s

Kuasa Direkfris

VIl | PEKERJAAN ELEKTRIKAL
1.|_Pemasangan instalasi itk lampu Titk 298.221,00) 62.00) 18.489.702.00) 154 62,00 6200 18489.70200 | 100,00 154
2 instalasi stop kontak Titk 187.11000 37.00) 692307000 058 37.00 37.00 692307000 | 10000 058
3| F stop konlak biasa Titk 19,00) 627.000.00) 005 ] g - 5 :
4 gan stop kontak AC Titk 47.000,00 1800 846.000,00) 007 - . . 5 3
5] F saklar ganda Titk 35.000,00) 2.0 770.000,00) 006 - g z 5 5
6| P gan saklar Titk 31.000,00| 18,00 558,000,001 005 - 5 S 2 .
7] lampu LED 10 watt Titk 65.000,00) 2600 1 014 - : = : .
8| P lampu LED 7 watt Titk 55.000,00) 36,00) 1.980.000,00) 017 . = - < 2
9| Pemasangan MCB 2 Group Titk 728532.00 200 1.457.064.00) 012 . z z : -

Sub Total VIl 33.340.836,00 279 2541277200 055 |
1. Pengecatan dinding lama eksterior M2 27.03000] 42258 11422337 40) 085 B > . P -
2| Pengecatan dinding lama interior M2 27.03000] 128145 34637593 50) 289 . B - E z
3| Pengecatan langit-langit (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) M2 31.30800] 49169 15.436.198.74] 129 - v - B -
‘. Z M2 40.614.00) 31,70 1.287.46380) o1 : . s z <
Sub Tolal X 525 - P
FISIK 1.196,880.985,57 FISIK 518.016.433,77
PPN 11 % 131.656.908,41 10000 PPN 1 % 56.981.807.71 74
TOTAL HARGA 1.328.537.893 TOTAL HARGA 574.998.241
NILAl KONTRAK 1.328.537.000 NILAl KONTRAK 574.998.000
DFKETAHUI DAN DISETL JUH OLEH, DI PERIKSAOLEH, DI BUAT OLEH,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN(PPK) KONSULTAN PENGAWAS KONTRAKTOR PELAKSANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO CV. SUKSES KARYA PAPUA
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WEEKLY REPORT (LAPORAN MINGGUAN)

Mailll, 03 Agustus 2023

HARI : Rabu s/d Kamis
§ TANGGAL : 26 Jull s/d 03 Agustus 2023
KONSULTAN PENGAWAS CV. R3I KONSULTAN MINGGU :9 (Semblian )
KONTRAKTOR PELAKSANA  CV. SUKSES KARYA PAPUA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO BULAN __: Il { Jull - Agustus 2023 |
KECAMATAN/KAB Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN
NO. KONTRAK 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023 RENCANA : 2376 % (Time Schedule)
NILAI KONTRAK Rp. 1.328.537.000 Renovasi Ruang Rawat inap M3 REALISAS| : 20.33 %
TANGGAL KONTRAK 26 Mel 2023 DEVIASI - 343 %
- PERINCIAN .
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN
“N:- Harga Jumlah Bobot Volume Nilal Pekerjaan Bobot %
Pemba Uraian Pekerjaan Sat. Satuan Vol. Harga Terhadap | s/d mng minggu s/d mng s/ Mingau Ini Tthdp item| Thdp total
yaren (®p) (Rp) kontrak | iy ini ini o pekeriaan| niai kontrak
] 2 3 4 5 6 7 8 S 10 11 12 13
|| PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN
1| -Blsys Penerapan Sivlem Merisjoman Kedelamatan dan Kasshatan Kerja (SMIK3) 1179000000 100 1179000000 099 047 006 053 624176471 | 5204 082
2| Pembongkaran dan pembersihan Ls 3.000.000,00) 100) 3,000.000,00) 025 1,00 - 100 300000000 | 100,00 025
Sub Total | 14, 124 9.241.764.71 077
Il._| PEKERJAAN BETON

A| Beton Sloef 10x 13

g gan bekisting sloef 3 X Pakai M2 235.746,00) 1961 4622979.06) 039 1961 - 1961 462297906 | 10000 039

2| Corbeton M3 1.247.73100) 127) 1.584.618.37| 013 121 - 127 158461837 | 100,00 013

3| Pembesian Kg 18.555,00) 286,02 5.307.101.10) 044 286,02 - 28602 530710110 | 10000 044

B.] Beton Kolom Praktis 10 x 10 - P

1] F bekisting kolom 3 X Pakai M2 386.226,00 4523 17.469.001.98| 146 4523 - 4523 17.469.00198 | 10000 146

2| Corbeton M3 1.247.731,00) 231 288225861 024 231 - 231 288225861 | 10000 024

3| Pembesian Kg 18.555,00) 647,10) 12.006.940,50) 1,00 647.10 - 647,10 1200694050 | 10000 1,00

C.| Beton Balok -

1] Balok (10x15) - -
-|_Pemasangan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00) 2148 8519.419,08) 071 2148 - 2148 851941908 | 10000 071
-|_Corbeton M3 1.247731.00) 081 1.010.662,11 008 081 - 081 101066211 | 10000 0,08
-|_Pembesian Kg 18.555,00) 160,77 2983.087.35| 025 160,77 - 160.77 2983087.35 | 100,00 025

2| Balokk Latei BLT (13x10) - - -

- gan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 2385 945941085 079 2385 - 2385 945941085 [ 100,00 079

-] Corbeton M3 1.247.731,00| 087 1.085.525,97| 009 087 . 087 108552597 | 10000 009
-| Pembesian Kg 18.555,00) 194,27 3.604.679.85) 030 194,27 - 194.27 360467985 | 10000 030

3| Ring balok RB1 (10 13) - -
| F gen bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 3156 12517.358,76 105 1578 15.78 31.56 12517.35876 | 10000 1,05
-| Corbeton M3 1.247.731,00| 1,58 1.971.414,98| 016 079 079 158 197141498 | 100,00 016
-|_Pembesian Kg 18.555,00| 35408 6.569.954 40) 055 35408 - 354,08 656095440 | 10000 055

4] Ring balok RB2 (10x 13) - -
| F bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00| 533 2113.989,93) 018 267 267 533 211398993 | 10000 018
-| Corbeton M3 1.247.731,00) 027 336.887.37) 003 014 0.14 027 33688737 | 10000 003
-| Pembesian Kg 18.555,00) 5963 1.106.434,65| 009 2982 2082 59,63 110643465 | 10000 009

Sub Total 96.51.72492] 795 96.151724.92 795
.| PEKERJAAN DINDING, PL PARTISI

1 gan dinding bata merah, tebal 1/2 batu campuran 1 PC -5 PP M2 130.528,00 50,90 7.818627.20) 065 30,00 2990 50.90 781862720 10000 065

2| Pemasangan dinding bata ringan tsbal 7.5 cm M2 198.512,00 354,63 70.398.310,56) 588 35463 - 35463 7039831056 | 100,00 588

3] F plesteran 1 SP : 5 PP tebal 15 mm M2 81.914,00 967 68| 80.904.819,52) 676 24692 49384 74076 60.678.614,64 75,00 507

4, gen acian M2 51.880,00 83277 43.204.107,60) 361 - - - - - -

5] _Pemasangan dinding partisi sandwich panel polyurethane |m2 509.355,00 266,99 135.992.691.45| 11,36 - - - - - -

Sub Total W 338.318.566,33) 827 138.895.55240 1160
V. | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA

1.| Pemasangen pintu P1: pintu pabrikan mother and son 140 x 215 lengkap vision glass | Unit 5.890.500,00) 18,00) 106.0: 00| 28 | A i . A .

dan handle laver, Ex.: Marksindo '

2| F \gen pintu P2 Unit 3471.308,00) 1.00) 3471.308,00) 029 - - - . - -

3 Pintu P3 (Pintu WC), pintu pabrikan Single door gatvalum Unit 1.933.239.00| 18.00) 34.798.302.00) 291 - - - - - -

4] \gan Pintu-Jendela (Pintu PJ) Unit 541148200 17.00 91.995.194.00) 769 . . - - - -

5| Pemasangan Jendela Aluminium J1 Unit 4.870.449,00 2,00 9.740.898,00] 081 . - - - - -

6] Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2) Unit 1.882.137,00) 18,00 33.878.466 00 283 - - - - - -

Sub Total N 2799121 2039 - .
V. | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI KERAMIK DAN WATERPROOFING

1| Cor lantai kerja beton mutu fc = 7.4 Mpa ( K100 ) lantai kamar mandi M3 1.068.126,00) 447 477452322 040 5 - - - .

2| P gan dinding keramik 25 x 40 M2 323.078,00) 15491 50.048.012,98) 418 - - - - - -

3l lantai, keramik 40 x 40 unpol M2 166.408,00 47,26 7.864.442,08) 066 - - - - . .

4 F i tegel keramik 60 x 60 polished M2 27587000 47,07 95.746.200.90) 800 - - - - . .

5| Pemasangan lapisan Waterproofing _ M2 36.207.00) 47.26 1 82| 014 - - - - - .

Sub Total V m.mm.ool 1338 ] - -
Vi._| PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
1. gka langit-langit hollow gahvalum M2 156.350,00) 34270 53.581.145,00) 448 - - - - - -
2] i M2 5856300]  34270| 20.069.540,10) 168 - - . - - .
Sub Total VI 73.650.685,10) 615 - -
VIL_| INSTALASI PIPA DAN SANITAIR

1. Kran Dinding Buah 88.278,00) 18,00] 1.589.004,00) 013 - - - - -

2| P \gan Washiafel Buah 1.123.82800) 18.00) 20.228,904,00) 169 - . - - . -

3 Kloset Duduk Monoblok Unit 1.928.797 00| 18,00 34.718.346.00) 290 . - - . - .

4) Washer Buah 303.528,00 18,00 5.463.504,00) 046 - - - - .

5] P Floor Drain Buah 7722700 18,00 1.390.086,00) 012 - - - - - .

6.| Pipa Ar Bersih - -

- P ipa air bersih, PVC AW diameter 15" M 47.029,00 3031 142544899 012 - - - . - -

- pipa air bersih, PVC AW diameter 314 " W 31.452,00 4554 1.432.324,08) 012 - - -

f air bersih, PVC AW diameter 172" W 26.019.00 4887 1.271.54853) 011 . - - - - -

7.| Pipa Air Buangan : 2 L
- Menggali tanah biasa M3 88.672,00 10.30) 913.321,60) 008 - - - - . -
-|Urugan kembali galian tanah M3 15.750,00) 343 54,022 50) 000 - - - - - -
| F gan pipa PVC D diameter 4 * W 177.100,00 5266 9.326.086,00) 078 - - - - - -

- \gan pipa PVC D diameter 3" w 119.140.00 9876 11.766.266.40) 098 - - - - . -

-{ P \gan pipa air buangan, PVC D diameter 15" W 47.029.00 3960 1.862.348 40| 0,16 - - - . - .
| P pipa buangan AC , PVC AW diameter 172" W 26.019.00 54,00 1.405.026.00] 012 - - - - - .

8.| Pipa Tinja : - .

-| Menggali tanah biasa M3 88.672.00 7.74) 686.321,28} 006 - - - - - -

-| Urugan kembali galian tanah M3 15.750,00) 258 40.635,00) 000 - . . - - .
| F ipa PVC D diameter 4" [ 177.100,00 118,27 20945 617.00) 175 - - - . - -

9| Pemasangan Septktank biotank 4000 L Unit 24.269.290,00 1,00 24.269.290,00) 203 - - - - - .

Sub Total VI 138.788.009,78] 1160 0,00 -




VII._| PEKERJAAN ELEKTRIKAL E = D 3
1] F i titik lampu Titik 298.221,00 62,00 18.489.702,00] 154 n - - - - -
2] instalasi stop kontak Titik 187.110,00} 37,00 6.923.070,00 058 - - - - -
3 gan stop kontak biasa Titik 33.000,00 19,00 627.000,00] 0,05 = . - - - -
4| Pemasangan stop kontak AC Ttk 47.000.00 18,00 846.000,00} 007 - . - - - -
5| F gan saklar ganda ik 35.000,00 200) 770.000,00) 006 - - - - :
6. ingan saklar tunggal Titik 31.000,00] 18,00 568.000.00 005 s & = - - -
7, lampu LED 10 watt Titik 65.000,00 26,00 1 014 - = - - - -
8 lampu LED 7 watt Titik 56.000,00 36,00} 1.980.000,00f 017 - - - & - -
9. MCB 2 Group Titik 728.532,00 200 1.457.064.00) 012 - - - - - -
Sub Total VM 33.340.836,00 279 - -
X
1.| Pengecatan dinding lama eksterior M2 27.030.00 42258 11.422.337 40] 095 - - - - - =
2 g dinding lama interior M2 27.030.00 1.28145| 34.637.593.50 289 - - - - -
3| Peng langit-langit (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) M2 31.398,00 49163 15.436.198.74] 129 . . - - .
4 ; M2 40.614.00 31.70 1.287.463 80| 011 - - “ - - -
Sub Total X 62.783.593. 4] 525 - -
FISK 1.196.880.985,57 FISK 243.289.042,03
PPN 11% 131.656.908 41 10000 PPN 11% 26.761.794,62 | 20,33
TOTAL HARGA 1.328.537.893 TOTAL HARGA 270.050.836
NILAIKONTRAK 1.328.537.000,00 NILAIKONTRAK 270.050.000,00
RN Total Bobot Pekerjaan Sampal Minggu lalu 15,81] (%)
Total Bobot Pekerjaan Minggu ini 4,52 | (%)
Komulatif Bobot Pekerjaan Sampal Minggu ini 20,33 | (%)

DI PERIKSAOLEH,
KONSULTAN PENGAWAS
C\s R31 KONSULTAN

DI BUAT OLEH,
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. SUKSES KARYA PAPUA




Mailli, 10 Agustus 2023

WEEKLY REPORT (LAPORAN MINGGUAN) 10 [WART :Jumats/dKamis
TANGGAL : 04 Agustuss/d 10 Agustus 2023
KONSULTAN PENGAWAS CV.R3I KONSULTAN MINGGU :10 (Sepuluh )
KONTRAKTOR PELAKSANA  CV. SUKSES KARYA PAPUA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO BULAN _ : W { Juli - Agustus 2023 |
KECAMATAN/KAB. Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN
NO. KONTRAK 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023 RENCANA : 30,30 % (Time Schedule)
NILAI KONTRAK Rp. 1.328.537.000 Renovasi Ruang Rawat Inap M3 REALISAS| : 22,80 %
TANGGAL KONTRAK 26 Mel 2023 DEVIASI - 7.50 %
- PERINCTAN -
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN
No. Harga Jumlah Bobot Volume Nilai Pekerjaan Bobot %
m“:; Uraian Pekerjaan Sat. Satuan Vol. Harga Terhadap | s/d mng minggu s/d mng Trhdp tem| Thdp total
yaran (Rp) (Rp) kontrak laly Ini inl st Mingau Ini pekeriaan | niai konfrak]
] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
L_| PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN
1| Biaya Penerapan Sistem san Kerja (SMK3)  [Ls 1179000000 1,00 1179000000 099 053 006 059 693520412 5882 088
2] gkaran dan Ls 3,000.000,00 1,00) 3,000.000,00) 025 1,00 - 100 300000000 | 100,00 025
Sub Total | 14.790.000,00) 124 9935.294,12 083
Il._| PEKERJAAN BETON
A| Beton Sloef 10x 13
1] P bekisting sloef 3 X Pakai [ 23574600 1961 4.622979.06) 039 1961 - 1961 462297906 | 10000 039
2| Corbeton M3 1.247.731.00) 1.27) 1.584.618,37 013 127 - 127 158461837 | 10000 013
3| Pembesian Kg 18.555,00| 286,02] 5.307.101.10| 044 286,02 - 286,02 530710110 | 10000 044
8.| Beton Kolom Praktis 10 x 10 - .
1] bekisting kolom 3 X Pakai M2 386.226,00 4523 17.469.001,98] 146 4523 - 4523 1746900198 | 100,00 146
2] Corbeton M3 1.247.731,00 231 2.882.258,61 024 231 - 231 288225861 10000 024
3| Pembesian Kg 18.555,00) 647,10) 12.006.940,50 100 647.10 - 647,10 1200694050 | 100,00 1,00
C.| Beton Balok - -
1] Balok (10x15) - -
F bekisting balok 2 x pakai M2 396,621,00 2148 8.519.419,08 [X2] 2148 - 2148 851941908 | 10000 071
-| Corbeton M3 1.247.731,00) 081 1.010662.11 008 081 - 081 101066211 | 100,00 008
-|_Pembesian Kg 18.555,00) 160,77 2983.087,35| 025 160.77 - 160,77 2983.087.35| 10000 0.25
2| Balokk Latei BLT (13x10) - - .
-|_Pemasangan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 2385 9459.410,85) 079 2385 - 285 945941085 [ 10000 079
-] Corbeton M3 1.247.731.00) 087 1.085.525,97| 009 087 - 087 1.08552597 | 100,00 009
-|_Pembesian Kg 18.555,00 194.27 3.604.679.85) 030 194,27 - 194,27 360467985 | 10000 030
3] Ring balok RB1 (10 13) - .
| F igan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 3156 12517.358.76 105 31.56 - 31.56 12517.35876 | 10000 105
-| Corbeton M3 1.247.731,00) 1,58 1.971.414,98| 016 158 - 158 197141498 | 10000 016
-|_Pembesian Kg 18.555,00| 35408 6.569.954 40| 055 35408 - 354,08 6.569.95440 | 10000 055
4] Ring balok RB2 (10x 13) - -
- gan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 533 2.113.989.93) 018 533 - 533 211398993 | 10000 018
-| Corbeton M3 1.247.731,00] 027 336.887,37 003 027 - 027 33688737 | 100,00 003
-| Pembesian Kg 18.555,00 5963 1.106.434,65 009 5063 . 5963 110643465 | 100,00 009
Sub Total 96.161. 795 96.151.724.62 7.95
.| PEKERJAAN DINDING, PL PARTISI
1) dinding bata merah, tebal 1/2 batu campuran 1 PC -5 PP M2 130.528,00 59,90 7.818.627,20) 065 50,90 - 59.90 781862720 | 10000 065
2] dinding bata ringan tebal 7.5 om M2 198.512,00 35463 70.398.310,56) 588 35463 - 354,63 7039831056 [ 100,00 588
3| Pemasangan plesteran 1 SP: 5 PP tebal 15 mm M2 81.914.00 987,68 80.904.819,52) 676 74076 - 740,76 60.678.614.64 75,00 507
4] F acian M2 51.880,00) 832,77 43.204.107,60) 361 - 35,00 35,00 1.815.800,00 420 015
5 dinding partisi sandwich M2 509.355,00 266,99 135.992.691 45| 11.36 - - - - - .
Sub Total W 238.318.566,33 2827 140711.35240 1176
IV. | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
1| Pemasangan pintu P1: pintu pabrikan mother and son 140 x 215 lengkap vision glass | Unit 5,890.500,00 18,00) 106.029.000,00) ae . . . A . |
dan handle laver, Ex.: Marksindo ’
2| P "gan pintu P2 Unit 3.471.308,00 1,00 3.471.308.00) 029 - - - - - -
3| P ngan Pintu P3 (Pinty WC), pintu pabrikan Single door galvalum Unit 1.933.239,00) 18,00 34.798.302.00) 291 - - - - - .
4 Pintu-Jendela (Pintu PJ) Unit 5.411.482,00) 17.00) 91.995.194,00) 769 - 500 5,00 27.057.410,00 2041 226
5| P gan Jendela Aluminium J1 Unit 4.870.449,00 2,00 9.740.898,00) 081 - - - - - -
6.] Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2) _ Unit 1.882.137,00 18,00) 33.878.466,00) 283 - - - - - -
SubTolN R 279.913.168,00] 239 ] 27.057410.00 226
V. | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING
1| Cor lantai kerja beton mutu o = 7.4 Mpa ( K100 ) lantai kamar mandi M3 1.068.126,00 447 4.774523.22 040 - - - - - -
2| Pemasangan dinding keramik 25 x 40 M2 323.078,00 15491 50.048.012,98] 418 - . - - - -
3, lantai, keramik 40 x 40 unp M2 166.408,00 4726 7.864.442,08) 066 . - - - - .
4, \gen lantai tegel keramik 60 x 60 polished M2 275.870,00 107 95.746.200.90) 800 - - - - . -
5, isan W, M2 36.207,00 41.28] 1.711.142,82) 014 - - - - - -
Sub Total V. mmnml 13.38 - -
V.| PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
1.]Pemasangan rangka langit-angit hollow galvalum M2 156.350,00 4270 53,561.145,00) 448 - - - - -
2] it-lang M2 58,563,00 342,70 20.069.540,10) 168 . - - - -
Sub Total VI 73.660.685,10] 615 . -
VII._| INSTALASI PIPA DAN SANITAIR
1. gan Kran Dinding Buah 88.278,00 18,00) 1.589.004,00 013 - - - - . -
2 Washtafel Buah 1.123.828,00) 18,00 20228 904,00 169 - - - . - -
3] igen Kloset Duduk Monoblok Unit 1.928.797,00) 18,00) 34.718.346.00) 290 - - - - . .
4| P \gan Jet Washer Buah 303.528,00 18,00 5.463.504,00) 046 - - - . . .
5 Fioor Drain Buah 77.221,00 18,00 1.390.086,00) 012 . - - - - -
6.| Pipa A Bersih - . .
-| P ipa air bersih, PVC AW diameter 1.5" W 47.029,00 3031 1425448 99| 012 - - - - - -
- pipa air bersih, PVC AW diameter 3/4 ™ W 31.452,00 4554 1.432.324,08) 012 - - -
| P gan pipa air bersih, PVC AW diameter 12" W 26.019,00 4887 1.271.54853) 011 - - . - - .
7.| Pipa Air Buangan : . -
-|_Menggali tanah biasa M3 88.672,00) 10.30) 913.321,60 008 - - - - - .
-] Urugan kembali galian tanah M3 15.750,00) 343 5402250 000 - - - - - -
| P ipa PVC D diameter 4 " W 177.100,00 5266 9.326.086,00) 078 - - - - - B
- pipa PVC D diameter 3" W 119.140,00 98,76 11.766.266.40] 098 - - . - . .
-| P pipa air buangan, PVC D diameter 1.5" W 47.029.00 3060 1.862.348 40| 016 - - - - -
- pipa buangan AC , PVC AW diameter 172" W 26.019,00 54,00 1.405.026,00) 012 - - - - . .
8| Pipa Tinja : - P
-|Menggaiitanah biasa M3 88.672.00 7.74 686.321,28 006 - - - - - -
-] Urugan kembali galian tanah M3 15.750,00) 258 4063500 000 - - - - - -
- ipa PVC D diameter 4 * w 177.100,00) 118.27) 20.945.617.00) 175 . - - - - .
9 biotank 4000 L Unit 24.269.290,00) 1.00) 24.269.290,00) 203 - - - - . -
Sub Total VI 138.788.099,78) 11,60 0,00 <




Di PERIKSAOLEH.
ULTAN PENGAWAS

&

E R3I KONSULTAN

> AL \,
DIBUAT.OLEH ™ )]

KONTRAKTOR PELAKSANA, =

CV, SUKSES KARYA PAPUA .~

VIl | PEKERJAAN ELEKTRIKAL s 2 2 < .
1] F i i ik lampu Titik 298.221.00 62,00 18.489.702,00} 154 - - - - - -
2 \gan instalasi stop kontak Titik 187.110,00| 37,00 6.923.070,00 058 - - - - - -
3. stop kontak biasa Titik 33.000,00| 18,00 627.000,00] 0,05 - - - - - -
4| F stop kontak AC Titik 47.000,00 18,00 846.000.00 007 - - - - - -
5| F \gan saklar ganda Titik 35.000.00| 22,00) 770.000,00] 006 - - - - - -
6| F gan saklar Titik 31.000,00 18,00 568.000,00 0,05 - - - - - -
L gan lampu LED 10 watt Titik 65.000,00 26,00} 1.690.000. 014 - - - - - -
8. gan lampu LED 7 watt Titk 56.000,00 36,00 1 017 - - - - - -
9.| Pemasangan MCB 2 Group Titik 728.532.00) 2,00 1.457.064,00 0.12 - - - - - -

Sub Total VIl 279 - -
X
1.| Pengecatan dinding lama eksterior M2 27.030,00 422,58 11.422.337 40} 095 - - - - -
2| Pengecatan dinding lama interior M2 27.030,00 1.281 45| 34.637.593 50§ 289 - - - - -
3| Peng langit-tangit (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) M2 31.398,00 491,63) 15.436.198.74] 129 - - . -
4 M2 40.614,00] 31.70 1.287.463 80 ['AL) - - - - -
Sub Total X 62 525 S -
FISK 1.196.880.985,57 FISK 272.855.781.44
PPN 11% 131.656.908.41 10000 PPN 11% 30.014.135,96
TOTAL HARGA 1.328.537.893 TOTAL HARGA 302.869.917
NILAIKONTRAK 1.328.537.000.00 NILAIKONTRAK 302.869.000,00
| Total Bobot Pekerjaan Sampal Minggu lalu
Total Bobot F \ Minggu ini 2,47 | (%)
Komulatif Bobot F ] Sampai Minggu Inl 22,80 | (%)
e —




Mailill, 17 Agustus 2023
WEEKLY REPORT (LAPORAN MINGGUAN) n HARI  :Jumat s/d Kamis
TANGGAL : 11 Agustus s/d 17 Agustus 2023
IKONSULTAN PENGAWAS CV. R3I KONSULTAN MINGGU :11 (Sebelas )
KONTRAKTOR PELAKSANA  CV. SUKSES KARYA PAPUA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO BULAN __: Il { Jull - Agustus 2023 )
KECAMATAN/KAB. Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur TOTAL OT KEMAJUAN JAAN
NO. KONTRAK 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023 RENCANA : 39,26 % (Time Schedule)
NILAI KONTRAK Rp. 1.328.537.000 Renovasi Ruang Rawat Inap M3 REALISAS| : 3357 %
TANGGAL KONTRAK 26 Mel 2023 DEVIASI - 570 %
. PERINCIAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN
Y. Harga Jumlah | Bobot Volume Nilal Pekerjaan Bobot % |
— Uraian Pekerjaan sar. Satuan Vol. Harga Terthadap | s/<dmng|  minggu skdmng | o inaay o | 9P fem] Thdp fotal
yaran (Rp) (Rp) konfrak laly Inl Ini 90 pekeriaan | nilai kontrak}
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
I._| PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN
V] Bim Penerapen Sisrn Mend sy Kocm (SIS Lo 11.790.000,00| 100 11790.000,00 099 059 006 065 762882353 647t 084
2| Pembongkaran dan pembersihan Ls 3.000.000,00) 100 3.000.000,00) 025 1,00 - 1,00 300000000 | 100,00 025
Sub Total | 14.790.000,00| 124 10.628.82353 089
I_| PEKERJAAN BETON
A| Beton Sioef 10 x 13
1. bekisting sloef 3 X Pakai M2 23574600 1961 4622.979,06] 039 1961 - 1961 462297906 [ 100,00 039
2| Corbeton M3 124773100 127 1.584.618,37 013 127 - 121 158461837 | 100,00 013
3| Pembesian Kg 18.555,001 286,02 5.307.101.10) 044 286,02 - 286,02 530710110 | 10000 044
B.| Beton Kolom Praktis 10 x 10 - -
1] P igan bekisting kolom 3 X Pakai M2 386,226,00 452 17.469.00198 146 452 - 4523 17.469.001.98 | 10000 146
2] Corbeton M3 1.247.731,00) 231 288225861 024 231 - 231 288225861 100,00 024
3] Pembesian Kg 1855500 647,10) 12.006.940,50) 100| 4710 - 647,10 12.006.94050 | 10000 100
C.| Beton Balok - -
1] Balok (10x15) - -
| F bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 2148] 8.519.419,08) 071 2148 - 2148 851941908 [ 100,00 (X2
-|Corbeton M3 124773100 081 1.010.662.11 008 081 - 081 101066211 100,00 008
-] Pembesian Kg 18.555,00 160,77 2.983.087,35] 025 160,77 - 160.77 298308735 | 10000 025
2| Balokk Latei BLT (13x10) - - -
| P bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 2385| 9.459.410,85) 079 2385 - 2385 945941085 | 100,00 079
-| Corbeton M3 1.247.73100 087 1.085.525,97 009 087 - 087 108552597 | 100,00 009
-|_Pembesian Kg 18.555,00 19427 3,604.679.85) 030 194,27 - 194,27 360467985 | 100,00 030
3] Ring balok RB1 (10x 13) - -
-|_Pemasangan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 31,56) 12.517.358,76| 105 3156 - 3156 12517.35876 | 10000 105
| Corbeton M3 124773100 158 1.97141498 016 158 - 158 197141498 | 10000 016
-|_Pembesian Kg 18.555,00) 3548 6.569.954 40| 055| 35408 - 35408 656995440 | 100,00 055
4 Ring balok RB2 (10x 13) - -
- P bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 533 2.113.989.93 018 533 - 533 211398993 | 10000 018
-|_Corbeton M3 1.247.731,00 027 336.887,37 003 027 - 027 33688737 | 100,00 003
-|_Pembesian Kg 18.555,00) 5963 1.106.434.65 009 5963 - 5963 110643465 | 10000 008
Sub Total I 96.161.724,82 195 95.151.724.92 795
.| PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTISI
1] P gan dinding bata merah, tebal 172 batu campuran 1 PC : 5 PP M2 130.528.00 59.90) 781862720 065 59.90 - 59.90 781862720 10000 065
2 dinding bata ringan tebal 7.5 cm M2 198.512,00 354,63 70.398.310,56] 588 354,63 - 35463 7039831056 | 100,00 588
3| Pemasangan plesteran 1 SP : 5 PP tebal 15 mm M2 8191400 98768 80.904.819,52| 676 740,76 24692 98768 8090481952 | 100,00 676
4] acian M2 5188000] 83277 43.204.107,60] 361 35,00 65,00 100,00 5.188.000,00 1201 043
5] F dinding partisi sandwich panel polyurethane M2 509355.00] 26699 135.992.691.45] 11,36 - - - . - -
Sub Total 338.318.566,33] 28,27 164.309.767,28 1373
IV. | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
1| Pemasangan pintu P1: pintu pabrikan mother and son 140 x 215 lengkap vision glass | Unit 5.890.500,00 1800 106.029.000,00) 088 . . . A . .
dan handle laver, Ex.: Marksindo :
2| F pintu P2 Unit 3.471.308,00) 1.00 3.471.308.00) 029 - - - - - -
3| P Pintu P3 (Pintu WC). pintu pabrikan Single door gaivalum Unit 1.933.239,00| 18.00 34.798.302.00) 291 - - - - - .
4| P gan Pintu-Jendela (Pintu PJ) Unit 5.411.482,00 17,00) 91.995.194,00) 769 500 500 10.00 54.114.820.00 58,82 452
5] P gan Jendela Aluminium J1 Unit 4.870.449.00 200 9.740.898,00) 081 - - - . -
6] Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2) Unit 1.882.137,00) 18,00 33.878.466,00) 283 - - - - - -
Sub Total V. 279.913.168,00] 239 54.114.820,00 452 |
V.| PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING
1] Cor lantai kerja beton mutu o = 7.4 Mpa ( K100 lantai kamar mandi M3 1.068.126,00| 447 4.774.523.22) 040 - - - - - .
2] dinding keramik 25 x 40 M2 32307800 15491 50.048.012,9 418 - 7746 7746 25.024.00649 5000 209
3] lantai, keramik 40 x 40 M2 166.408.00 47.26) 7.864.442,08) 066 - - - - -
4] F lantai tegel keramik 60 x 60 polished M2 27587000 347,07 95.746.200.90) 800 - . - - -
5 Pemasangan lapisan Waterproofing _ M2 36.207.00 47.26) 1.711.14282) 014 - . - - . -
Sub Total V. 160.144.322,00) 1338 25.024.00649 209
V.. | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
1] P ka langit-angit hallow galvalum M2 15635000] 34270 53.581.145,00) 448 - - - - - .
2| Pemasangan penutup langit-angit gypsumboard M2 5856300) 34270 20.069.540,10) 168 - - . - . -
Sub Total VI 73.650.685,10] 6,15 - 418
VI._| INSTALASI PIPA DAN SANITAIR |
1] F Kran Dinding Buah 88.278,00) 18,00 1.589.004,00) 013 - - - - . .
2 Washtafel Buah 1.123.82800) 1800 20.228,904,00) 169 - - - - - -
3| F Kloset Duduk Monoblok Unit 1.928.797 00| 18,00 34.718.346.00) 290 - - - - -
4| P Washer Buah 303.526,00| 18,00 5463.504.00) 046 - - - - -
5| P gen Floor Drain Buah 7722700 18,00 1.390.086,00) 012 - - - - - .
6.| Pipa Air Bersin: - -
P pipa air bersih, PVC AW diameter 15" W 4702900 3031 142544899 012 - 3031 3031 142544899 | 10000 012
j pipa air bersih, PVC AW diameter 34 ” w 31.452,00 45,54 143232408 012 - 2500 2500 786.300,00 54,90 007
- P pipa air bersih, PVC AW diameter 172" W 26.019,00) 4887) 1.271.54853) 011 - 10,00 1000 260.190,00 2046 002
7.| Pipa Air Buangan : - -
-|_Menggal tanah biasa M3 88.672,00 1030 913.32160) 008 - - - - -
-] Urugan kembali gafian tanah M3 15.750,00 34| 54.022,50) 000 - - - -
A F ngan pipa PVC D diameter 4 W 177.100.00 5266 9.326,086.00) 078 - - - - -
A F ipa PVC D diameter 3" W 119.140,00 9876 11.766.266.40] 098 - - - - -
| P pipa air buangan. PVC D diameter 1.5 W 4702900 3980 1.862.348 40| 0,16 - - - - - -
| F pipa buangan AC , PVC AW diameter 172" 3 26019.00 54.00) 1.405.026,00) 012 - . - . -
8| Pipa Tinja : - -
-| Menggali tanah biasa M3 88.672,00 7.14) 686.321,28 006 - . - - -
-|Urugan kembali galian tanah M3 15.750,00 258] 4063500 000 - - - - -
- pipa PVC D diameter 4" M 177.100,00 118.27] 20.945.617.00) 175 - - - - .
9 Pemasangan Septiktank biotank 4000 L Unit 24.269.290.00 1,00 24.269.290.00) 203 - - - - - .
Sub Tolal VI 138.788.099.78] 11.60 247193899 021




1.| Pemasangan instalasi ftk lampu Titk 20822100 62.00) 18.489.702.00] 154 p - .
2/ instalasi stop kontak Titik 187.110,00 37,00 6.923.070,00 058 - - -
3. stop kontak biasa Titk 33.000,00| 18,00 627.000,00f 005 - - -
4| Pe stop kontak AC Titik 47.000,00| 18,00 846.000.00 007 - - -
5] F gan saklar ganda Tk 35.000,00] 2200 770,000, 006 . - -
6.f F igan saklar Titk 31,000,001 18,00 658.000,00 005 - - -
7. gan lampu LED 10 watt Ttk 65.000,00 26,00 1.690.000, 014 - . .
8. gan lampu LED 7 watt Titk 55.000,001 36,00 1.980.000 017 - - -
9. MCB 2 Group Titik 728.532.00 2,00} 1.457.064.00) 012 2 - -
Sub Total Vil 33.340.838.00] 279 - -
IX. | PENGECATAN
1.| _Pengecatan dinding lama eksterior M2 27.030,00] 422,58 11.422.337 40] 095 - - -
2.| Pengecatan dinding lama interior M2 27.03000]  1.28145| 34.637.593,50 289 - - -
3| Pengecatan langit-langit (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) M2 31.398,00 49163 15436.198.74 129 - - -
4. atan i M2 40.614.00! 31,70 1.287 46380 o1 e - -
Sub Total X 62, 525 e -
FISK 1.196.880.985,57 FISK 35170107121 |
PPN 11% 131.656.908 41 10000 PPN 11% 38.687.117.83 N 33,57
TOTAL HARGA 1.328537 893 TOTAL HARGA 390388189 |
NILAI KONTRAK 1.328.537.000 NILAIKONTRAK 390.388.000 |
.| Total Bobot Pekerjaan Sampal Minggu laly
| Total Bobot Pekerjaan Minggu ini
Komulatif Bobot Pekerjaan Sampai Minggu Ini
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Mallll, 25 Agustus 2023
WEEKLY REPORT (LAPORAN MINGGUAN) 12 [WaR :iomatsiadomat
TANGGAL : 18 Agustus s/d 25 Agustus 2023
KONSULTAN PENGAWAS CV. R3I KONSULTAN MINGGU :12 {Duabelas )
KONTRAKTOR PELAKSANA CV. SUKSES KARY A PAPUA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO BULAN - it (Juli- stus 2023
KECAMATAN/KAB. Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN
NO. KONTRAK 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023 RENCANA : 4394 % (Time Schedule)
NILAI KONTRAK Rp. 1.328.537.000 Renovasi Ruang Rawat Inap M3 REALISAS| : 4174 %
TANGGAL KONTRAK 26 Mel 2023 DEVIASI_-: 220 %
PERINCIAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN
No. Harga Jumlah Bobot Volume Nilai Pekerjaan Bobot %
— Uraian Pekerjaan sat. Satuan Vol. Harga Terhadap | s/dmng|  minggu $/Amng |/ inggu ini | heP tem] Thde total
yocan (Rp) (Rp) kontrak laly ini Ini pekeriaan | niai kontrak]
] 2 3 4 5 6 7 B 9 10 1 12 13
I_| PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PEN
1 Eiaya Penerapen Sislem Merujomen Kesslametan dan Keashatan Kerja (SMKZ)  [Ls 1179000000 1,00 1179000000 099 065 006 071 83235204 | 705 070
2| Pembongkaran dan pembersihan Ls 3.000.000,00) 100 3,000.000,001 025 1,00 - 100 300000000 | 10000 025
Sub Total | 14.790.000,00) 124 11.322.362.94 095
Il._| PEKERJAAN BETON
A Beton Sioef 10x 13
1] bekisting sloef 3 X Pakai M2 235.746,00 1961 4622.979.06) 039 1961 - 1961 462297906 | 10000 039
2| Corbeton M3 124773100 1.27] 1.584.618,37] 013 127 - 127 158461837 | 10000 013
3| Pembesian Kg 18.555,00) 286,02 5.307.101.10) 044 28602 - 286,02 5307.101.10 | 10000 044
8.| Beton Kolom Praktis 10 x 10 -
1.|_Pemasangan bekisting kolom 3 X Pakai M2 386.226,00 4523 17.469.001,98 146 4523 - 4523 17469.00198 | 10000 146
2| Corbeton M3 1.247.731,00) 231 2.882.258,61 024 231 - 231 288225861 | 100,00 024
3| Pembesian Kg 18.555,00| 647,10) 12.006.940,50 100 647.10 - 64710 1200694050 | 100,00 1,00
C.| Beton Balok -
1] Balok (10x15) -
Pemasangan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 2148 8519.419,08) 071 2148 - 2148 851941908 | 10000 071
-| Corbeton M3 1.247.731.00 081 1.010.662.11 008 081 - 081 101066211 | 100,00 008
-|_Pembesian Kg 18.555,00) 160,77 2983.087,35| 025 160,77 - 160.77 2983.087,35 | 10000 025
2| Balokk Latei BLT (13x10) - -
- igan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00) 2385 9459.410,85) 079 2385 - 285 945941085 [ 10000 079
-| Corbeton M3 1.247.731,00) 087 1.085.525,97| 009 087 - 087 1.08552597 | 10000 000
-|_Pembesian Kg 18.555,00| 194,27 3,604.679.85) 030 19427 - 194.27 360467985 | 10000 030
3| Ring balok RB1 (10 13) -
- gan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00) 3156 12.517.358,76| 105 31,56 - 3156 12517.35876 | 100,00 105
-| Corbeton M3 1.247.731,00| 1,58 1.971414,98] 016 158 - 158 197141498 | 100,00 016
-|_Pembesian Kg 18.555,00 35408 6.569.95440) 055 35408 - 35408 656995440 | 100,00 055
4] Ring balok RB2 (10x 13) -
- P bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 533 2.113.989.93) 018 533 - 533 211398993 | 10000 018
-| Corbeton M3 1.247.731,00 027 336.887.37 003 027 - 027 33688737 | 100,00 003
-|_Pembesian Kg 18.555,00 5063 1.106.434,65| 009 5963 - 59.63 110643465 | 100,00 009
Sub Total I nm.m,_u’ 79 95.151.724,92 795
W. | PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTISI
1 dinding bata merah, tebal 1/2 batu campuran 1 PC -5 PP M2 13052800/ 59,90 7.818627.20) 065 5090 - 59,90 781862720 10000 065
2] dinding bata ringan tebal 7.5 cm M2 198.512,00) 35463 70.398.310,56 588 35463 - 35463 7039831056 | 10000 588
3| F plesteran 1 SP : 5 PP tebal 15 mm M2 81.914,00 987,68 80.904.819,52) 676 987,68 - 987,68 8090481952 | 10000 676
4, acian M2 51.880,00) 83277 43.204.107.60) 361 100,00 420,00 520,00 26.977.600,00 6244 225
5] _Pemasangan dinding partisi sandwich panel polyurethane |m2 500.355,00 266,99 135.992.691 45| 1136 - - - - - -
Sub Total W 338.318.566,33] 28.27 | 186.099.357,28 1555
IV. | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
1] Pemasangan pintu P1: pintu pabrikan mother and son 140 x 215 lengkap vision glass | Unit 5.890.500,00 18,00) 106.029.000,00| 088 . . . A .
dan hande laver, Ex.: Marksindo '
2] pintu P2 Unit 3.471.308,00) 1,00 3.471.308.00) 029 - - - - - -
3] Pintu P3 (Pinty WC), pintu pabrikan Single door galvalum Unit 193323900 18,00) 34.798.302,00) 291 - 18,00 18,00 3479830200 | 100,00 291
4| P gan Pintu-Jendela (Pintu PJ) Unit 5.411.482,00 17,00 91.995.194,00) 769 1000 - 1000 54.114.820.00 58,82 452
5. Pemasangan Jendela Aluminium J1 Unit 4.870.449,00 2,00 9.740.898,00) 081 - - - - - -
6] Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2) Unit 1.882.137,00) 18.00) 33.878.466.00) 283 - - - - - .
Sub Total N 279.913.168,00] 2339 88.912.122.00 743
V.| PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING
1| Cor lantai kerja beton mutu fc = 7.4 Mpa ( K100 lantai kamar mandi M3 1.068.126,00 447 477452322 040 - - - - - -
2| F dinding keramik 25 x 40 M2 32307800 15491 50.048.012,98) 418 7746 7748 15491 5004801298 | 10000 418
3| F lantai, keramik 40 x 40 M2 166.408,00 4726 7.864.442,08) 066 - - - - - -
4, g i tegel keramik 60 x 60 polished M2 275.870,00 U707 95.746.200.90 800 - - - - - .
5 isan W: M2 36.207.00 4726 171114282 014 - - - - - -
Sub Total V. 160.144.322,00) 1338 50.043.012,98 418
Vi._| PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
1] P gka langit-langit hollow gaivalum M2 156.350,00 4270 53.581.145,00) 448 . 30000 30000 46.905.000,00 8754 392
2| Pemasangan penutup langit-langit gypsumboard M2 5856300] 34270 20.069.540.10) 168 - 171,35 171,35 10.034.77005 5000 084
Sub Total VI 73.650.685,10 615 56.930.770,05 476
VIL_| INSTALASI PIPA DAN |
1] F Kran Dinding Buah 88.278,00 18,00) 1.589.004,00) 013 - - - - - .
2 gan Washtafel Buah 1.123.82800 18,00 20.228.904,00) 169 - - - - - -
BIL Kloset Duduk Monoblok Unit 1.928.797,00 18.00) 34.718.346,00) 290 - - - - - -
4, Jet Washer Buah 303.528,00 18,00 5.463.504,00) 046 - - - - - -
5 Floor Drain Buah 7722700 18,00) 1.390.086,00) 012 - - - - - .
6.| Pipa Ar Bersih - -
- P gan pipa air bersih, PVC AW diameter 15" W 47.029.00 031 1.425.44899) 012 3031 - 3031 142544899 | 10000 012
| P pipa air bersih, PVC AW diameter 34 " W 31.452,00 4554 1.432.324,08| 012 2500 2054 4554 143232408 | 100,00 012
| P \gan pipa air bersih, PVC AW diameter 1/2” W 26.019,00 4887 1.271.548.53) 011 10,00 3887 4887 127154853 | 100,00 011
7.] Pipa Air Buangan : - -
-|_Menggali tanah biasa M3 88.672.00 10.30) 913.321,60) 008 - - - - - -
-|Urugan kembali galian tanah M3 15.750,00 343 5402250 000 - - - - - -
- ngan pipa PVC D diameter 4" w 177.100.00 52,66 9.326.086,00) 078 - - - - - -
- gan pipa PVC D diameter 3" M 119.140,00 98,76 11.766.266.40 098 - - - - - -
-| Pemasangan pipa air buangan, PVC D diameter 15" w 47.029.00 39,60 1.862.348 40| 016 - - - - - -
f pipa buangan AC , PVC AW diameter 172" W 26.019,00 54,00 1.405.026,00) 012 - - - - - .
8.| Pipa Tinja : 2 2
BN tanah biasa M3 88,672,00) 7.74 686.321,28 006 - - - - - -
-] Urugan kembali galian tanah M3 15.750,00) 258 4063500 000 - - - - - .
| P gan pipa PVC D diameter 4" W 177.100,00 118,27 2094561700 175 - - - - . -
9 iktank biotank 4000 L Unit 24.269.290,00 1,00 24.269.290,00) 203 - - - - - .
Sub Total VI 138.788.009,78) 1160 4.129.321,60) 0,35




VI | PEKERJAAN ELEKTRIKAL - - - - -
1] F instalasi fitik lampu Titik 298.221.00 62,00) 18.489.702,00] 154 - 62,00 62,00 18.489.702,00 100,00 154
2 instalasi stop kontak Titik 187.110,00} 37,00 6.923.070,00) 058 - 3700 3700 6.823.070,00 100,00 058
3, gan stop kontak biasa Titk 33.000,00 19,00} 627.000,00) 005 - - - - - -
4] Pemasangan stop kontak AC Titk 4700000 18,00 846.000,00) 007 . - . . . 2
S, saklar ganda Titik 35.000,00| 22,00} 770.000,00] 006 - - - - - -
6 ‘saklar tunggal Titk 31.00000 18.00) 558.000,00 005 - - - - - -
7| F lampu LED 10 watt Titk 65.000,00 26,00} 1 014 - - - - - -
8| Pe ngan lampu LED 7 watt Titik 55.000,00 36,00} 1.980.000,00} 017 - - - - - -
9| Pemasangan MCB 2 Group Titik 728.532,00) 2,00} 1.457.084,00 012 - - - - - -
Sub Total Vil 33.340836,00 279 2541277200 058
X.
1 dinding lama eksterior M2 27.030,00 422,58 11.422.337 40] 095 - - - - - -
2| Pengecatan dinding lama interior M2 27.030.00) 1.281.45| 34.637.593 50, 289 - - - - - -
3. gt langit-langit (1 lapis cat dasar, 2 lapis M2 31.398,00) 491,63] 15.436.198,74 129 - - - - -
4 M2 40614.00| 31,70 1.287.463 80) o1 - - - - - -
Sub Total X 62, 525 - -
FISK 1.196.880.985,57 FISK 518.01643377 |
PPN 11% 131.656.908 41 100,00 PPN 11% 56.981.807.71 | n4
TOTAL HARGA 1.328.537.893 TOTAL HARGA 574.998 241 "
NILAIKONTRAK 1.328.537.000,00 NILAIKONTRAK 574.998.000,00
N Total Bobot f Sampal Minggu laly 33,57] (%)
Total Bobot Pekerjaan Minggu ini 817 | (%)
Komulatit Bobot Pekerjaan Sampai Minggu Ini 41.74 | (%)
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KONTRAKTOR PELAKSANA ] \
RYAPAPUA. =

cv.




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO

LAPORAN BULANAN

(BULAN -4)
Priode : 26 Agustus - 26 September

PEKERJAAN : RENOVASI RUANG RAWAT INAP M3
LOKASI : KEC.WOTU

NOMOR KONTRAK : 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023

TANGGAL KONTRAK : 26 Mei 2023

NILAI KONTRAK : Rp 1.328.537.000,00

KONT. PELAKSANA : CV. SUKSES KARYA PAPUA

KONS. PENGAWAS : CV.R3I KONSULTAN

RENCANA : 100,00%

REALISASI : 88,58%

DEVIASI ¢ -11,42%

TAHUN ANGGARAN 2023



LAPORAN BULANAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO

KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA PEKERJAAN : Renovasi Ruang Rawat Inap M3 B4 Malili, 26 September 2023 !
KECAMATAN / KABUPATEN __: KEC. WASUPONDA / KAB. LUWU TIMUR BULAN : 4 (Empat )
KONSULTAN PENGAWAS : CV. R3I KONSULTAN TANGGAL : 26 Agustus - 26 September
KONTRAKTOR PELAKSANA  : CV. SUKSES KARY A PAPUA
NO. KONTRAK | 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023 TOTAL K AN JAAN
NILAI KONTRAK - Rp. 1.328.537.893 RENCANA 100,00 % (Time Schedule)
WAKTU PELAKSANAAN : 120 Harl REALISAS! 88,58 %
TANGGAL KONTRAK - 26 Mel 2023 DEVIAS| - 11,42 %
PERINCIAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN
No. Harga Jumlah Bobot Volume Nilal Pekerjaan Bobot %
,":. Uraian Pekerjaan Sat. Satvan Vol. Harga Terhadap | s/d Bulan| Bulan s/d Bulan s/d Bulan Inl Trhdp item| Thdp total
yaran ®p) (Rp) konfrak laly Ini ini pekeriaan | rilai kontrak|
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13
L | PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN
1| BiayaPenerapan Sistem Menajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SK3)  |Ls 1179000000 100 1179000000 099 o1 024 094 1100647059 | 9412 093
2| Pembongkaran dan pembershan Ls 3.000.000.00 1,00 3.000.000,00) 025 100 - 1,00 3 100,00 025
Sub Total| 14.790.000,00) 124 14.096470.59 118
Il | PEKERJAAN BETON
A.| Beton Sloef 10 x 13
| 1. bekisting sioef 3 X Pakai M2 235.746,00 1961 462297906 039 1961 - 1961 462297906 | 100,00 039
2| Corbeton M3 1.247.731,00 127 158461837 013 127 - 127 156461837 | 10000 013
3| Pembesian Kg 18.555,00 286,02 5.307.101,10) 044 286,02 - 286,02 530740110 | 100,00 044
B.| Baton Kolom Praktis 10 x 10 - -
1] P bekisting kolom 3 X Pakai M2 386.226,00 4523 17.469.001,98| 146 4523 - 4523 1746900198 | 10000 146
2| Corbeton M3 1.247.731,00| 231 288225861 024 23 - 231 288225861 | 10000 024
3| Pembesian Kg 1855500 647,10 12.006.940,50) 100| 4710 - 647.10 1200694050 | 10000 1,00
c.| Beton Balok - -
1| Balok (10x15) - -
- ng balok 2 x pakai M2 39662100 21,48 8519.419.08) (X2 2148 - 2148 851941908 | 100,00 071
-| Corbeton M3 1.247.731,00 081 1.010.662.11 008 081 - 081 101066211 10000 008
-| Pembesian Kg 18.555,00 160,77 2983.087.35| 025 160.77 - 160,77 298308735 | 10000 025
2| Balokk Latei BLT (13x10) - - -
-|Pemasangan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00) 2385 9.459.410,85| 079 2385 - 285 945041085 | 100,00 079
-|_Cor beton M3 1.247.731,00) 087, 1.085.52597] 009 087 . 087 1.08552597 0,09
-| Pembesian Kg 18.555,00) 194.27) 3.604.679.85) 030 194.27 - 194,27 360467985 | 10000 030
3| Ring balok RB1 (10 x 13) - -
- bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00) 31,56 12.517.358.76| 1,05 31,56 - 3156 12517.36876 | 10000 105
-|_Corbeton M3 1.247.731,00) 158 197141498 016 158 - 158 197141498 | 10000 016
-| Pembesian Kg 1855500 35408 6.569.954 40| 055 35408 - 354,08 656995440 [ 100,00 055
4.|Ring balok RB2 (10x 13) - -
- F gan bekisting balok 2 x pakai M2 39662100 533 2113.989.93) 018 533 - 53 211398993 | 10000 018
-| Cor beton M3 1.247.791,00) 027 336,887 37 003 027 - 027 388737 10000 003
Pembesian Kg 18.555,00 50.63 1.106.434,65 009 5063 - 5963 110643465 | 10000 0.09
Sub Total § 95.151.724,92) 795 95.151.724.92 795 |
W._| PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTIS!
1. dinding bata merah, tebal 172 batu campuran 1 PC -5 PP M2 130.528,00 59.90) 7.818.62720) 065 5090 - 59,90 781862720 | 100,00 065
2] dinding bata ringan tebal 7.5 cm M2 19851200 354693 70.398.310.56) 588 | 35469 - 35463 70.398.31056 | 10000 588
3 plesteran 1 SP -5 PP tebal 15 mm M2 8191400]  96768] 80.904 81952 676 | 98768 - 987,68 8090481952 | 10000 676
4| Pemasangan acian M2 5188000 83277 4320410760 361 52000 31277 || 83277 4320410760 | 100,00 361
5 Pemasangan dinding partisi sandwich panel polyurethane M2 509.355,00 266,99 135,992 69145 11,36 . - . - - .
Sub Total i muuux, 2827 202.325.864,88 1690
IV. | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
1. pintu P1; pintu pabrikan mother and son 140 x 215 lengkap vision Unit 5,890.500,00 18,00) 106.029.000,00) [
Mw‘ R pe lengkap vision glass 886 2 1800 18,00 10602900000 | 10000 886
2| Pemasangan pintu P2 Unit 3471.308,00 1,00) 3.471.308,00) 029 - 100 1,00 347130800 | 10000 029
3l F Pintu P3 (Pintu WC), pintu pabrikan Single door galvalum Unit 1.933.239,00) 18,00) 34.798.302,00) 291 18,00 - 18,00 3479830200 | 10000 291
4| Pemasangan Pintu-Jendela (Pintu PJ) Unit 541148200 17.00) 91.995.194,00) 769 10,00 7.00 17,00 9199519400 | 100,00 769
5] F an Jendela Aluminium J1 Unit 4,870.449,00 200 9.740.898 00| 081 - 200 200 974089800 [ 100,00 081
6| Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2) Unit 1.882.137.00 1800 33.878.466.00) 283 18.00 18.00 3387846600 | 10000 283
Sub Total V 2799131 2839 279.913.168.00 239
V. | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING
1] Cor lantai kerja beton mutu fc = 7.4 Mpa (K100 lantai kamar mandi M3 1.068.126,00 447 477452322 040 . 447 447 477452322 100,00 040
2| F dinding keramik 25 x 40 M2 323.078,00 154,91 50.048.012,98| 418 154,91 - 154,91 5004801298 | 10000 418
3] F gan lantai, keramik 40 P [ 166.408,00 4726 7.864.442,08] 066 - 4726 4126 786444208 | 100,00 0,66
4) lantai tegy 60 x 60 polished M2 275.87000 347,07 95.746.200.90) 800 - 7,07 4707 9574620090 | 100,00 800
5| Pemasangan lapisan Waterproofing M2 36.207.00 47.26 1711.142.82 0,14 . 4126 4126 171114282 | 10000 0.14
Sub Total V 160.144.322.00 1338 160.144.322.00 1338
VL_| PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
1. rangka langit- galvalum M2 156.350.00 342.70 53.581.145.00) 448 30000 4270 34270 53581.14500 | 10000 448
2| Pemasangan penutup langit-angit gypsumboard M2 58.563,00 34270 20.069.540,10) 168 171,35 17135 || 4270 2006954010 | 10000 168
Sub Total VI 73.860.686,10) 6.15 7365068510 615
VI | INSTALASI PIPA DAN SANITAIR |
1. Kran Dinding |Buah 88.278,00 18.00) 1.589.004,00 013 18,00 18,00 1589.00400 | 10000 013
2 Washtafel Bush 1.123.828,00) 1800 20.228.904,00) 169 - 18,00 18,00 2022890400 | 100,00 169
3| Pemasangan Kloset Duduk Monoblok Unit 1.928.797 00| 1800 34.718.346,00) 290 - 18.00 18,00 3471834600 | 100,00 290
4, Jet Washer Buah 303.528,00 18,00) 5.463.504,00| 046 . 18,00 18.00 5463.504.00 | 100,00 046
5 Floor Drain Buah 77.221.00 18,00) 1.390.086,00 012 - 18,00 18,00 1.390.08600 | 10000 012
6. Pipa Ar Bersih:
- pipa air bersih, PVC AW diameter 1.5 m 4702900 30,31 142544899 012 3031 . 30,31 142544899 | 10000 012
-|_Pemasangan pipa air bersih, PVC AW diameter 34 * w 31.452,00 4554 1432.32408 012 4554 - 4554 1432.324.08 012
JIF gan pipa air bersh, PVC AW diameter 172" w 26.019,00 4887 127154853 0,11 4887 - 4887 127154853 | 100,00 011
7.| Pipa Ar Buangan : &
-| Menggali tanah biasa M3 8867200 10,30) 913.321 60! 008 - 10.30 10.30 91332160 | 10000 008
-|_ Urugan kembali galian tanah M3 15.750,00| 343) 5402250 0,00 343 343 5402250 | 100,00 000
-| Pemasangan pipa PVC D diameter 4 [ 177.100,00 52,66, 9.326.086,00] 078 5266 52,66 932608600 [ 100,00 078
- gan pipa PVC D diameter 3" [ 119.140,00) 9876 11.766.266.40) 098 - 98,76 98,76 11.766.26640 | 10000 098
- gan pipa air buangan, PVC D diameter 1.5* [ 47.029.00) 3960 1.862.348 40 016 - 3960 3960 186234840 | 10000 016
- pipa buangan AC . PVC AW diameter 12" M 26,019,00 54,00 1.405.026,00 012 - 5400 54,00 140502600 | 10000 012
8| Pipa Tinja:
-| Menggali tanah biasa M3 88.672,00 774 686.321,28 006 - 174 774 68632128 | 100,00 006
| Urugan kembali galian tanah M3 15.750,00) 258 40.635,00 000 - 258 258 4063500 | 10000 000
-|_Pemasangan pipa PVC D diameter 4" W 177.100,00) 118.27) 20,945 617.00) 175 . 11827 11827 2094561700 | 100.00 175
9.| Pemasangan Septitank biotank 4000 L Unit 24.269.290,00 100} 24.269.290,00| 203 - 100 100 24.26929000 | 10000 203
Sub Total VI 138.788.099,78) 11,60 | 138.788.009,78| 11,




NIP 191 200604 1 011

Vill_ | PEKERJAAN ELEKTRIKAL
BIG gan instalasi ik lampu Tik 20822100] 6200 18489.702.00) 154 6200 - 6200 1848970200 | 10000 154
2 stalasi stop kontak Tik 187.11000] 3700 692307000 08| 00 - a0 6! 10000 056
3 gan siop kontak biasa Titk 19,00 627.00000) 005 - 1900 19.00 62700000 | 10000 005
4| Pemasangan stop kontak AC Tik 47.00000 18,00 846.000.00) 007 - 1800 1800 84600000 | 10000 007
5.|_Pemasangan saklar ganda Tiik 3500000 2200 770000, 006 - 20 20 77000000 | 10000 006
6 saklar tunggal itk 31.00000] 18,00 558.000,00 005 - 18,00 1800 55800000 | 10000 005
7.|_Pemasangan lampu LED 10 watt Ttk 6500000 2600 1690.000.00 014 - 2600 %00 1 10000 014
8| Pemasangan lampu LED 7 watt Titk 55.00000 300 1.980.000.00 017 - %00 %00 198000000 | 10000 017
9| Pemasangan MCB 2 Growp _ Tk 72853200] 200 1457064 00] 012 - 200 200 145708400 | 100,00 012
Sub Total Vi 33.340.838,00} 279 3334083600 279
IX_| PENGECATAN
1.|Pengecatan dinding lama eksterior M2 270000 42258 1142233740 095 - 42258 42258 1142233740 | 10000 095
2| Pengecatan dinding lama interior M2 2703000] 128145 3463759350 289 - 128145 128145 363750350 | 10000 289
3| Pengecatan langitlangit (1 lapis cal dasar. 2 lapis cat M2 3139800 49163 154319874 129 - 49163 49163 1543619874 | 10000 120
4 [m2 4061400 3170 128746380 011 - 3170 3170 126746380 | 10000 041
Sub Total X 62 525 6278359344 525
FISK 1,196,880 985,57 FISK 1.060.194.764.71
PPN 11% 131656 90841 1000 PPN 11% 11662142412 88,58
TOTAL HARGA 1328537893 TOTAL HARGA 1176816.188 '
NLAI KONTRAX 1.328.537.000.00 NLAJKONTRAX 1.176.816.000.00
DI KETAHUI DAN DISETU JUH OLEH. DI PERIKSAOLEH, DI BUAT QLEH.,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK) KONSULTAN PENGAWAS KONTRAKTOR PELAKS ANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO CViR3I KONSULTAN CV. SUKSES KARYA PAPUA .~
KAB. LUWU TIMUR { 7 s
AMOSP. PAEMBONAN
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Ml 02 er 2023
WEEKLY REPORT (LAPORAN MINGGUAN) 13  [FARI :sabtus/ajumat
TANGGAL : 26 Agustus s/d 02 September 2023
KONSULTAN PENGAWAS CV. R3I KONSULTAN MINGGU :13 (Tigabelas )
KONTRAKTOR PELAKSANA  CV. SUKSES KARYA PAPUA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO BULAN __: IV (Agustus - September 2023 )
KECAMATAN/KAB. Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN
NO. KONTRAK 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023 RENCANA :© 53,60 % (Time Schedule)
INILAI KONTRAK Rp. 1.328.537.000 Renovasi Ruang Rawat Inap M3 REALISAS| : 51.18 %
TANGGAL KONTRAK 26 Mel 2023 DEVIASI - 242 %
. PERINCIAN —
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN
o e Harga Jumieh Bobat Volume Nisi Poketisan LIRS
Perbs Uraian Pekerjaan Sat. Satuan Vol. Harga Terhadap sidmng minggu sid mng ki Mingguini Tihdp tlem Thdp fotal
Ll (Rp) (Rp) kontrak laly ini ini pekergan_| ke ook
1 2 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13
|| PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PEN
1] iaya Pencrapan Sister Monajomen Kesolamatan dan Kesehatan Kerje (SMKS)  Ls 1179000000 100 1179000000 099 or 006 076 901588235 | 7647 075
2| Pembongkaran dan Ls 3,000.000,00) 100 3.000.000,00) 025 100 - 100 300000000 | 100,00 025
Sub Total | 14.790.000,00, 124 12.016.882,36 100
U | PEKERJAAN BETON
A Beton Sloef 10x 13
1] F bekisting sloef 3 X Pakai M2 235.746,00| 1961 462297908 039 1961 - 1961 462297906 | 100,00 039
2| Corbeton M3 1247.731.00] 127 1.584.618.37] 013 127 - 127 158461837 | 10000 013
3| Pembesian Kg 1855500 286.02] 5.307.101.10) 044 | 28602 - 28602 530710110 | 10000 044
8. Beton Kolom Praktis 10 x 10
1] F gan bekisting kolom 3 X Pakai M2 386.226,00) 45.23) 17.469.00198] 146 4523 - 4523 1746900198 | 100,00 146
2| Corbeton M3 1.247.731,00) 231 2882258 61 024 231 - 231 288225861 100,00 024
3| Pembesian Kg 1855500 647,10 12.006.940,50) 100] 64710 - 647.10 1200694050 | 10000 100
.| Beton Balok -
1| Balok (10x15) -
gan bekisting balok 2 x pakai M2 39662100 2148 851941908 071 2148 - 2148 851941908 | 100,00 071
-|_Corbeton M3 1.247.731.00) 081 101066211 008 081 - 081 101066211 | 10000 008
-| Pembesian Ko 1855500 160,77 2.983.087.35| 025 160,77 - 160.77 298308735 | 100,00 025
2| Balokk Latei BLT (13x10) - -
. bekisting balok 2 x pakai M2 39662100 2385 9.459410,85] 079 2385 - 2385 945041085 | 100.00 079
-|_Cor beton M3 1247.731,00) 087 108552597 009 087 - 087 108552597 | 10000 009
-| Pembesian Kg 1855500 19427 3.604.679.85) 030 19427 - 19427 360467985 | 100,00 030
3] Ring balok RB1 (10 13) -
| P bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00) 3156 12.517.358.76| 105 3156 - 3156 12517.35876 | 10000 105
-|_Cor beton M3 1.247.731,00) 158 1.97141498] 016 158 - 158 197141498 | 10000 0,16
-| Pembesian Kg 1855500 35408 6.569.954 40) 055| 35408 - 35408 6569.95440 | 100,00 055
4| Ring balok RB2 (10x 13)
B gan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 5.23) 211398993 018 533 - 533 211398993 | 10000 018
| Corbeton M3 1.247.731.00) 027 336.887,37 003 027 - 027 33688737 | 10000 003
-|_Pembesian 18.555,00 59,63 1.106.434,65] 009 5963 - 5963 110643465 | 10000 0,09
Sub Total I 96.161.724.92 795 96.151.72492 785
.| PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTISI
1] Pemasangan dinding bata merah, tebal /2 batu campuran 1 PC - 5 PP M2 130528,00 59.90) 781862720 065 59,90 - 59,90 781862720 | 10000 065
2| F gan dinding bata ringan tebal 7.5 om M2 19851200] 354,63 70.398.310,56] 588 | 35463 - 35463 7039831056 | 100,00 588
3 ngan plesteran 1 SP : 5 PP tebal 15 mm M2 8191400] 08768 80.904.819,52 676| 98768 - 987,68 8090481952 | 10000 676
4| Pemasangan acian M2 5188000] 83277 43.204.107 .60 361 520,00 . 520,00 26.977.600.00 6244 225
5. sandwich M2 509.35500]  266,99) 135.992,691.45] 11.36 - - - - - 5
‘Sub Total i 338.318.566,33 2827 186.099.357.28 15,55
IV. | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
1 pintu P4 pintu mother and son 140 x 215 vision Unit 5.890.500,00) 1800
m. i pabrian orgiap vison gless 886 : 500 500 2045250000 | 2778 246
2 gan pintu P2 Unit 3471.308,00) 1,00 3471.308,00) 029 - - - . - -
3 Pintu P3 (Pintu WC), pintu pabrikan Single door galvalum Unit 1.933.239,00) 18.00 34.798.302.00) 291 18.00 - 18,00 3479830200 | 100,00 291
4| P gan Pintu-Jendela (Pintu PJ) Unit 5411.482,00 17.00) 91.995.194,00) 769 10.00 - 10,00 54.114.820,00 58,82 452
5] F Jendela Aluminium J1 Unit 4.870449.00) 200 9.740.898 00) 081 - - - . - -
6] Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2) Unit 1.882.137,00| 18,00 33.878.466,00) 283 - - - - - -
Sub Total V. 2799134 23 118.365.622.00 989
V.| PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING
1] Cor lantai kerja beton mutu fc = 7.4 Mpa ( K100 ) lantai kamar mandi M3 1.068.126,00) 447 4774523.22) 040 . 447 447 477452322 | 10000 040
2| Pemasangan dinding keramik 25 x 40 M2 323078,00 154,91 50.048.012.98) 418 15491 - 154,91 5004801298 | 10000 418
3] lantai, keramik 40 x 40 M2 166.408,00 471.26 7.864.442.08) 066 - 1182 1182 1.966.110,52 2500 0.16
4 F j teg 60 x 60 polished M2 27587000] 347,07 95.746.200.90) 800 - 23000 23000 63.450.100.00 66.27 530
5 isan Wi M2 36.207.00 47.26) 1.711.14282) 014 - 47.26 4726 171114282 | 10000 014
Sub Total V 160.144.322,00) 1338 121.949.880,54 10419
VI._| PEKERJAAN LANGIT-LANGIT |
1. gan rangka langi-langt gahvalum ™2 156.35000]  342.70) 53.581.145,00) 448| 30000 . 300,00 46.905.000,00 87,54 392
2 |m2 5856300] 34270 20069.540.10) 168 17135 11423 28558 16.724.616.75 8333 1.40
Sub Total VI 10 6.15 62.620.616,75 532
Vil | INSTALASI PIPA DAN SANITAIR [
1. Kran Dinding Bush 88.278,00) 18,00 1.589.004,00) 013 - - - - - =
2, gan Washtafel Bush 1.123.828,00| 18.00 20.228.904.00) 169 - - - - - -
3| Pemasangan Kloset Duduk Monabiok Unit 192879700 18,00 34.718.346.00) 290 - - - - . -
4] Jet Washer Buah 303.528.00 18,00 5.463.504,00) 046 < - - - : .
5 gan Floor Drain Buah 77.227.00) 18,00) 1.390.086,00] 012 - - - - - -
6.| Pipa Ar Bersih - - =
f \gan pipa air bersih, PVC AW diameter 15" W 47.029.00 3031 1425448.99) 012 031 - 031 142544899 | 10000 012
-|_Pemasangan pipa air bersih, PVC AW diameter 34~ w 3145200 4554 1.432.324 08| 012 4554 - 4554 143232408 | 10000 0,12
-| P pipa air bersh, PVC AW diameter 172~ M 26.019.00 4887 127154853 [XI] 4887 - 4887 127154853 | 10000 011
7.| Pipa Arr Buangan : - -
| Menggalitanah biasa M3 88.672.00 1030 913.321,60) 008 - - - - - :
-|Urugan kembaii galian tanah M3 15.750.00 343 5402250 000 - - - - - ¥
-|_Pemasangan pipa PVC D diameter 4 [ 177.10000 52,66, 9.326.086.00) 078 - - - . B 5
IR pipa PVC D diameter 3° [ 119.14000 9876) 11.766.266.40) 098 - - 3600 4289, %645 036
- gan pipa air buangan, PVC D diameter 15" W 4702900 3960 1.862.34840) 016 . - - - .
B buangan AC , PVC AW diameter 172" w 26.019,00 54,00) 1.405.026,00) 012 - - - - - .
8| PipaTinja: - :
-| Menggaiitanah biasa M3 88,672.00) 7.74) 6863518 006 - - - - . -
| Urugan kembaii gatian tanah M3 15.750,00) 258] 4043500 000 - - - - - -
- pipa PVC D diameter 4~ W 17710000 11827 mmﬁoo 175 - - - - . .
9| Pemasangan Septiktank biotank 4000 L Unit 24.269.290,00) 1,00) 24.269.290.00) 203 - - - - . .
Sub Total VI _i 138.788.099,78] 11,60 8.418.361, 0,




VI | PEKERJAAN ELEKTRIKAL - - - - -
1] P g+ i fitik lampu Titik 298.221,00 62,00} 18.489.702,00 154 62,00 - 62,00 18.489.702.00 100,00 154
2| F \gan instalasi stop kontak Titik 187.110,00 37,00} 6.923.070,00 058 3700 - 3700 6.923.070,00 100,00 058
3| Pe stop kontak biasa Titik 33.000,00 19,00, 627.000,00] 0,05 - - - - - -
4. gan stop kontak AC Titik 47.000,00 18,00 846.000,00} 007 - - - - - -
5. gan saklar ganda | Titik 35.000,00 22,00} 770.000,00 0,06 - - - - - -
6. saklar tunggal Titik 31.000,00 18,00} 558.000,00 005 - - - - - -
7. lampu LED 10 watt Titik 65.000,00 26,00 1.690.000,00 014 - - - - - -
8.| Pemasangan lampu LED 7 watt Titik 55.000,00 36,00 1.980.000, 017 - - - - - -
9.| P MCB 2 Group Titik 728.632,00 200 1.457.064,00 012 - - - - - -
Sub Total Vil 33.340.836,00 279 25412.772,00 0,58
IX. | PENGECATAN
1.| Pengecatan dinding lama eksterior M2 27.030.00 422 58] 11.422.337 40 095 - - - - - -
2 ge dinding lama interior M2 27.030.00} 1.281.45| 34.637.593,50] 289 - - - - - -
3.| Pengecatan langit-langit (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) M2 31.398,00! 491,63 15.436.198.74 129 - - - - - -
4.| Pengecatan listplank M2 40.614.00 31,701 1.287.463 80 01 - - - - - -
Sub Total X 62. 525 - -
FISK 1.196.880.985,57 FISK 631.04322644 |
PPN 11% 131.656.908 41 100,00 PPN11% 69.414.754 91 5118
TOTAL HARGA 1.328.537.893 TOTAL HARGA 700457.981 |
NILAIKONTRAK 1.328.537.000,00 NILAIKONTRAK 700.457.000,00 AR
Total Bobot Pekerjaan Sampai Minggu lalu 41.74] (%)
.| _Total Bobot F jaan Minggu Ini 9.44 | (%)
[ Komulatit Bobot F 1 Sampal Minggu ini 51,18 | (%)
DI PERIKSAOLEH, DI-BUAT OLEH,
J(Q?ULTAN PENGAWAS KONTRAKTOR PELAKSANA
£ ICV.R3IKONSULTAN CV. SUKSES KARYA PAPUA




, 09 2023
WEEKLY REPORT (LAPORAN MINGGUAN) 14  [HAR :Minggus/dsabiu
TANGGAL : 03 September s/d 09 September 2023
KONSULTAN PENGAWAS CV.R3I KONSULTAN MINGGU :14 (EmpatBelas )
KONTRAKTOR PELAKSANA  CV. SUKSES KARYA PAPUA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO BULAN  : IV stus - September 2023
KECAMATAN/KAB. Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur OTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJ/ :
NO. KONTRAK 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023 RENCANA : 64,08 % (Time Schedule)
NILAI KONTRAK Rp. 1.328.537.000 Renovasi Ruang Rawat Inap M3 REALISAS| : 64,50 %
TANGGAL KONTRAK 26 Mel 2023 DEVIAS| 042 %
PERINCIAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN
No. Harga Jumlah Bobot Volume Nilal Pekerjaan Bobot %
— Uraian Pekerjaan Sat. Satuan Vol. Harga Terhadap | s/d mng minggu s/Amng |y inggu ini | heP tem| Thdp total
yora &) (Rp) kontrak | _laly ini ini xerjoan | niai konfrak
1 2 3 4 5 © 7 8 5 10 I 12 13
I_| PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN
4 aym naripin e Menajemen Kaasmeta dan Keeehatar Kerje (SMCh) 1179000000 100 1179000000 090 076 006 082 970941176 | 8235 081
2| Pembongkaran dan pembersian 3.000.000,00 1.00 3 025 100 - 100 3000.00000 | 10000 025
Sub Total| 14.790.000,00) 124 [ 12.709.411.76 106
Il_| PEKERJAAN BETON
A| Beton Sioef 10x 13
1] F bekisting sioef 3 X Pakai M2 23574600 1961 462297906} 039 1961 - 1961 462297906 | 100,00 039
2| Cor beton M3 1.241.731,00) 127 1.584.618,37] 013 127 - 127 158461837 | 10000 013
3| Pembesian Kg 18.585,00 286,02 5.307.101.10) 044 28602 - 286,02 530740110 | 10000 044
B.| Beton Kolom Praktis 10 x 10 -
1. bekisting kolom 3 X Pakai [ 386.226,00 4523 17.469.001,98 146 4523 - 4523 17.460.00198 | 100,00 146
2| Corbeton M3 1.247.731,00) 231 288225861 024 231 - 231 288225861 | 10000 024
3| Pembesian Kg 1856500 647,10 12.006.940,50} 100 4710 - 647.10 1200694050 | 10000 100
C.| Beton Balok -
1. Balok (10x15) -
Pemasangan bekisting balok 2 x pakai M2 39662100 2148 8519.419,08) 071 2148 - 2148 851941908 [ 100,00 071
-|_Corbeton M3 1.247.731.00) 081 1.010.662,11 008 081 - 081 101066211 [ 100,00 008
-| Pembesian Kg 18.555,00) 160,77 2.983.087,35| 025 160.77 - 160.77 298308735 | 10000 025
2| Balokk Latei BLT (13x10) - -
| Pemasangan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 2385 9.450410.85] 079 2385 - 2385 945941085 | 10000 079
-| Corbeton M3 1.247.731,00 087 1.085.525 97} 000 087 - 087 108552597 | 100,00 009
-| Pembesian Kg 18.555,001 194.27] 3.604.679.85| 030 194.27 - 194.27 360467985 | 10000 030
3] Ring balok RB1 (10 x 13) -
- F gan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00) 3156 12.517.356,76| 105 3156 - 31.56 12517.35876 | 10000 105
-| Corbeton M3 1.247.731,00) 158 1.971.414,98] 016 158 - 158 197141498 | 10000 016
-|_Pembesian Kg 1855500 35408 6.569.954 40) 055 35408 - 354,08 656995440 | 100,00 055
4| Ring balok RB2 (10x 13) -
| Pemasangan bekisting baok 2 x pakai M2 396.621,00 533 2113.989.93) 018 533 - 533 211398993 [ 10000 018
-|_Corbeton M3 1.247.731.00) 027 336.887,37 003 027 - 027 336887.37 | 100,00 003
-| Pembesian 18.555,00) 5963 1.106.434.65| 009 5963 - 5963 1.10643465 | 100,00 009
Sub Total§ 9615172492 1% 9546172492 785
Ii._| PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTIS!
1] dinding bata merah, tebal 1/2 batu campuran 1 PC -5 PP M2 130528,00 59,90 7.818627.20} 065 50.90 - 59,90 781862720 | 10000 065
2] dinding bata ringan tebal 7.5 cm M2 198,512,00 354,63 70.398.310,56) 588 | 35463 - 35463 7039831056 | 10000 568
3] plesteran 1 SP: 5 PP tebal 15 mm M2 8191400 08768] 80.904.819,52] 6.76 967,68 - 987.68 8090481952 | 10000 6.76
4 \gan acian M2 5188000] 83277 43.204.107,60] 361 520,00 31277 83277 4320410760 | 100,00 361
5 i sandwich M2 500.355,00 266,99 135.992.691.45| 1136 - - . - - .
Sub Total 338.318.566,33] 282 202.325.864,88 1690
IV. | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
1| Pemasangan pintu P1: pintu pabrikan mother and son 140 x 215 lengkap vision Unit 5.890.500,00 1800 106.029.000,00}
e gloss 886 500 500 1000 5890500000 | 5556 )
2| F gan pintu P2 Uit 3471.308.00) 1,00) 3471.308,00) 029 - - - - - .
3] gan Pintu P3 (Pintu WC), pintu pabrikan Single door gaivalum Unit 1.933.239,00 18,00) 34.798.302.00) 291 18.00 - 18,00 3479830200 | 10000 291
4. gan Pintu-Jendela (Pintu PJ) Unit 5411.482.00 17.00) 91.995.194,00) 769 10.00 - 10.00 54.114.820,00 58,82 452
5. Pemasangan Jendela Aluminium J1 Unit 4.870.449,00) 2,00 .740.898.00) 081 - - - - - -
6| Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2) Unit 1.882.137,00) 18,00 33,878 466,00 283 - - - - - -
Sub Total N 2799131 239 147.818.122.00 1235
V.| PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING
1.]_Cor lantai kerja beton mutu fc = 7.4 Mpa ( K100) ‘mandi M3 1.068.126,00) 447 4.774.523.22) 040 447 - 447 477452322 | 10000 040
2| Pemasangan dinding keramik 25 x 40 M2 323.078,00 15491 50.048.012.98} 418 154,91 - 154,91 5004801298 | 10000 418
3| P lantai, keramik 40 x 40 unpolish M2 166.408.00 4726 7.864.442,08) 066 11.82 3545 4726 786444208 | 10000 066
4, lantai 60 x 60 poished M2 27587000 34707 95.746.200.90} 800 23000 9150 32150 88.692.205,00 9263 741
B isan W. M2 36.207,00) 4126 1.711.14282) 014 4726 - 4726 171114282 | 10000 014
Sub Total V muuaz.ool 1338 153.090.326,10 1279
VI | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
1. rangka langit-langit hollow gahvalum M2 156.350,00 34270 53.581.145,00) 448 30000 4270 270 5358114500 | 10000 448
2] M2 58.563.001 34270 20.069.540.10) 168 28558 57.12 4270 2006954010 | 10000 168
Sub Total VI 73.650.685,10 615 73.660.685,10 6,15
VI_| INSTALAS! PIPA DAN SANITAIR
1] F ngan Kran Dinding Bush 88.278,00 18,00) 1.589.004,00) 013 - - - - -
2, Washtafel Buah 1.123.828.00 18,00 20.228.904,00) 169 . - - - . -
3| Pemasangan Kioset Duduk Monoblok Unit 1.928.797.00 18,00) 34.718.346.00) 290 - . - . 3
4] gan Jet Washer Buah 303528,00 18,00 5.463.504,00) 046 - - - - - -
5| Pemasangan Floor Drain Buah 77.221.00 18,00 1.390.086,00) 012 . 18,00 18.00 1.390.086,00 | 10000 012
6. Pipa Air Bersih: - .
B air bersih, PVC AW diameter 15" W 4702900 3031 1425448 99 012 3031 - 3031 142544899 | 10000 012
- pipa air bersih, PVC AW diameter 34 * W 31.452.00 4554 1.432.324,08) 012 4554 - 4554 143232408 | 10000 012
- pipa air bersih, PVC AW diameter 112" W 26.019,00 4887 1.27154853) 011 4887 - 4887 127154853 | 10000 011
7.| Pipa Ar Buangan : -
-|_Menggai tanah biasa M3 88,672.00 10.30 913.321,60 008 - - - . . -
| Urugan kembali galian tanah M3 15.750,00) 343 54022 50 000 - - - . . .
- ngan pipa PVC D diameter 4 * W 177.10000 5266 9.326.086,00} 078 - - - - - -
-|_Pemasangan pipa PVC D diameter 3 * W 11914000 98.76 11.766.266.40) 098 36,00 - 38,00 4.289.04000 3645 036
- pipa air buangan. PVC D diameter 15" W 4702900 39,60 1.862.348 40| 016 - 3960 3960 186234840 | 10000 016
- pipa buangan AC , PVC AW diameter 12" M 26.019.00 54,00 1.405.026,00) 012 - 54,00 54,00 140502600 | 10000 012
8| Pipa Tinja - .
-| Menggai tanah biasa M3 88.672.00 7.74 686.321,28} 006 . 774 774 68632128 | 100,00 0,06
- Urugan kembali galian tanah M3 15.750,00 258 40.635,00 000 - - - - - -
- gan pipa PVC D diameter 4 ” W 177.100.00 11827 20.945617.00) 175 - 11827 11827 2094561700 | 100,00 175
9| Pemasangan Septiktank biotank 4000 L Unit 24.269.290,00) 1,00 24.269.200,00 203 - 100 100 2426929000 | 10000 203
Sub Total VI 1 11,60 58.977. 48]




1| F gan instalasi titik lampu Titik 298.221,00 62,00} 18.489.702,00] 154 62,00 - 62,00 18.489.702,00 100,00 1.54
2 instalasi stop kontak Titik 187.110,00 37,00 6.923.070,00} 058 3700 - 37,00 6.923.070,00 100,00 058
3.| Pemasangan stop kontak biasa Titik 33.000,00 19,00} 627.000,00] 005 - 19,00 || 19.00 627.000.00 100,00 005
4 gan stop kontak AC Titik 47.000,00 18,00 846.000.00] 007 - 18,00 18,00 846.000.00 10000 007
5. saklar ganda Titik 35.000,00 22,00} 770.000, 006 - 2200 2200 770.000,00 100,00 0,08
6| F gan saklar tunggal Titik 31.000,00) 18,00} 558.000,00 005 s 18,00 18,00 558.000,00 10000 005
7 gan lampu LED 10 watt Titik 65.000,00 26,00} 1.690.000,00) 014 - - - - - -
8| F igan lampu LED 7 walt Titk 55.000.00| 36,00} 1.980.000,00] 017 5 - - & - -
9.|_Pemasangan MCB 2 Group Titk 72653200 200 1457.084.00) 012 - - - - - -
Sub Total Vil 33.340.836,00 279 28213.772,00 236
X, I
1.| Pengecatan dinding lama eksterior M2 27.030.00| 422,58 11.422.337 40) 095 - - - - -
2 g dinding lama interior M2 27.030,00 1.28145| 34.637.593.50) 289 - S - -
3. g langit-langit (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat p Ip M2 31.398,00| 491,63 15.436.198.74) 129 - - - - -
4.| Pengecatan listplank M2 40.614,00 31,70 1.287.463 80, 011 - - - - -
Sub Total X 62 525 ! : -
FISK 1.196.880.985,57 FISK 771.936.957.04 |
PPN 11 % 131.656.908 41 100,00 PPN 11% 84.913.065.27 | 64,50
TOTAL HARGA 1.328.537 893 TOTAL HARGA 856.850.022
NILAKONTRAK 1.328.637.000,00 NILAIKONTRAK 856.850.000,00
Total Bobot Pekerjaan Sampal Minggu lalu 51.18| (%)
Total Bobot F Ul Minggu Ini 13,32 | (%)
Komulatit Bobot F i | Sampal Minggu inl 64,50 | (%)

DI PERIKSAOLEH,
KONSULTAN PENGAWAS
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|Maiit. 16 2023
WEEKLY REPORT (LAPORAN MINGGUAN) 15 HARI *Minggu s/d Sabtu
TANGGAL : 10 September s/d 16 September 2023
KONSULTAN PENGAWAS CV. R3l KONSULTAN MINGGU :15 (LimaBelas )
KONTRAKTOR PELAKSANA  CV. SUKSES KARY A PAPUA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO ULAN @IV (Agustus - September 2023
KECAMATAN/KAB. Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur AL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN :
NO. KONTRAK 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023 RENCANA : 73,69 % [Time Schedule)
NILAI KONTRAK Rp. 1.328.537.000 Renovasi Ruang Rawat inap M3 REALISASI : 8556 %
TANGGAL KONTRAK 26 Mel 2023 DEVIASI 11,87 %
PERINCIAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN
Lot Harga Jumlah Bobot Volume Nilal Pekerjaan Bobot %
— Uraian Pekerjaan Sat. Satuan Vol. Harga Terhadap | s/d mng minggu s/dmng | minggu ini | haP temf  Thdp total
yoren (Rp) (Rp) kontrak laly Ini inl o pekerjaan | niai kontrak
1 2 3 4 5 6 7 B B 10 1 12 13
I _| PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PEN(
1| Blaye Panstapan Siatem Mensjomen Kesviamatan dan Kesohaten Ko (SMK5) Lo 11.790.000,00 100 1179000000 099 082 006 088 1040204118 | 8824 087
2| Pembongkaran dan pembershan 3.000.000,00) 1,00) 3.000.000,00) 025 1,00 - 1,00 300000000 | 10000 025
Sub Total | 14.790.000,00) 124 I 13.402.941,18 112
| PEKERJAAN BETON
A| Boton Sioef 10x 13
i gan bekisting sloef 3 X Pakai M2 235.746.00 1961 4622979.06 039 1961 . 1961 462297906 | 100,00 039
2| Cor beton M3 124773100 1.27] 1.584.618,37 013 121 - 127 158461837 | 100,00 013
3| Pembesian Kg 18,555,001 286,02 5.307.101.10| 044 286,02 - 286,02 530740110 | 10000 044
B.| Beton Kolom Praktis 10 x 10 -
1] F bekisting kolom 3 X Pakei M2 386.226,00 4523 17.469.001 98| 146 4523 - 4523 17469.00198 | 100,00 146
2| Corbeton M3 1247.731,00 231 2.882.258,61 024 231 - 231 288225861 | 100,00 024
3.| Pembesian Kg 1855500 647,10 12.006.940,50) 100] 64710 - 647,10 1200694050 | 10000 100
C.| Beton Balok -
1| Balok (10x15) -
| Pemasangan bekisting balok 2 x pakai M2 396.62100 2148 8.519.419,08) (X2 2148 - 2148 851941908 | 10000 071
-|_ Corbeton M3 1.247.731.00 081 1.010.662.11 008 081 - 0,81 101066211 [ 100,00 008
-| Pembesian Kg 18.555,00 160,77 2.983.087,35| 025 160,77 - 160.77 298308735 | 10000 025
2| Balokk Latei BLT (13x10) - -
| Pemasangan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 2385 9.459.410,85) 079 2385 - 2385 945941085 | 100,00 079
-| Corbeton M3 1.247.731,00 087 1.085.525.97 009 087 - 087 108552597 | 100,00 009
-|_Pembesian Kg 18.555,00) 194.27] 3.604.679.85) 030 194.27 - 194.27 360467985 | 10000 030
3| Ring balok RB1 (10 x 13) -
-|_Pemasangan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 31,56 12.517.358,76] 1,05 3156 - 31,56 12517.35876 | 100,00 105
-| Corbeton M3 1.247.731.00 158] 197141498 016 158 - 158 197141498 | 100,00 016
-|_Pembesian Kg 18.555,00) 35408 6.569.954 40} 055 35408 - 354,08 6569.95440 [ 100,00 055
4] Ring balok RB2 (10x 13) -
P bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 533 2.113.989.93) 018 533 - 533 211398993 | 10000 0,18
-|_Corbeton M3 1.247.731,00 027 336.887,37 003 027 - 027 33688737 | 100,00 0,03
-| _Pembesian Kg 18.655,00, 59,63 110643465 009 5963 - 59,63 110643465 | 10000 009
Sub Total 96.161.72492] 795 95.161.72492 795
W._| PEKERJAAN DINDING, PL DAN PARTISI
1| _Pemasangan dinding bata merah, tebal 172 batu campuran 1 PC - § PP M2 130.528,00 59,901 7818627.20) 065 59,90 - 5090 781862720 | 10000 065
2| Pemasangan dinding bata ringan tebal 7.5 cm M2 19851200] 35463 70.398.310,56] 588 35463 - 35463 7039831056 | 10000 588
3| Pe plesteran 1 SP : 5 PP tebal 15 mm M2 8191400]  98768] 80.904.819,52| 6.76 987,68 - 987,68 8090481952 | 100,00 6.76
4] P acian M2 51.880,00 83277 43.204.107,60) 361 83277 - 83277 4320410760 | 100,00 361
5] Pe dinding partisi sandwich panel poly M2 509.355,00 266,99 135.99269145 11.36 - - - - - -
Sub Total I 338.318.566,33 2827 20232650483 16,90
Iv. | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
1] Pemasangan pintu P1: pintu pabrikan mother and son 140 x 215 lengkap vision Unit 5.890.500,00) 18,00) 106.029.000,00)
rlbarn m’:’,‘“’EX ety Lo 886 1000 800 18,00 10602900000 | 10000 886
2] pintu P2 Unit 3471.308,00) 1,00 3.471.308,00) 029 - - - . - .
3| Pemasangan Pintu P3 (Pintu WC). pintu pabrikan Single door gahvatum Unit 1.933.239,00) 18.00) 34.798.302,00) 291 18.00 - 18.00 3479830200 | 10000 291
4. gan Pintu-Jendela (Pintu PJ) Unit 5.411.482,00 17,00 91.995.194,00) 769 10.00 7,00 17.00 9199519400 [ 100,00 769
5 Jendela Aluminium J1 Unit 4870449,00 2,00 9.740.898,00) 081 - 200 200 9740.89800 | 10000 081
6] Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2) Unit 1882.137,00 18,00 33.878.466,00) 283 B 18,00 18.00 3387846600 | 100,00 283
Sub Total V 279.913.168,00] 2339 27644186000 210
V.| PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING
1| Cor lantai kerja beton mutu fo = 7.4 Mpa ( K100 lantai kamar mandi M3 1.068.126,00) 447 4.774523.22) 040 447 - 447 477452322 | 10000 040
2, dinding keramik 25 x 40 M2 323.078,00 15491 50.048.012,98] 418 15491 - 154.91 5004801298 | 10000 418
3, \gan lantai, keramik 40 x 40 M2 166.408,00 4726 7.864.442,08] 066 4726 - 4726 786444208 | 10000 066
4| F i teg 60 x 60 polished M2 27587000] 34707 95.746.200.90) 800 32150 2557 4707 9574620090 | 10000 8.00
5| Pemasangan lapisan Waterproofing M2 36.207,00) 47.26] 171114282 014 4126 P 47.26 171114282 | 10000 014
Sub Total V 160.144.322,00) 1338 160.144.322,00 1338
VI | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
1. ngan rangka langit-langil gahvalum M2 156.350,00 342,70 53.581.145,00) 448 4270 - 34270 5358114500 | 100,00 448
2] d M2 58.563,00 34270 20.069.540.10) 168 4270 - 342,70 2006954010 | 10000 168
Sub Total VI 73.650.685,10 615 i 73.650.685,10 615
VI_| INSTALAS! PIPA DAN SANITAIR
1| F gan Kran Dinding Buah 88.278,00) 18,00) 1.589.004.00 013 - 18,00 18,00 1.589.00400 | 10000 013
2, igan Washtafel Buah 1.123.828,00) 18,00) 20.228.904,00) 169 - 18,00 18,00 2022890400 | 10000 169
3| P Kloset Duduk Manoblok Unit 1.928.797,00) 18,00) 34.718.346,00) 290 - 18,00 18,00 3471834600 | 10000 290
4 Jet Washer Buah 303.528,00 18,00) 5.463.504,00) 046 . 18,00 18,00 546350400 | 10000 046
5 gan Floor Drain Buah 7122700 18.00) 1.390.086,00) 012 18.00 - 18,00 1.390.08 100,00 012
6. Pipa A Bersin:
| pipa air bersih, PVC AW diameter 1.5" W 47.029.00 3031 1.425.448 99| 012 30,31 - 3031 142544899 | 10000 012
B gan pipa air bersih, PVC AW diameter 3/4 " M 31.452.00 4554 143232408 012 4554 - 4554 143232408 | 10000 012
- \gan pipa air bersih, PVC AW diameter 1/2* M 26.019,00 4887 127154853 011 4887 - 4887 127154853 | 10000 (XK
7.| Pipa Air Buangan : 3 -
-|_Menggai tanah biasa M3 88,672,00 10.30) 912.321,60 008 - - - . -
-| Urugan kembali galian tanah M3 15.750,00) 343 54.022,50) 0.00 - - - - .
- pipa PVC D diameter 4" W 17710000 5266 9.326.086,00) 078 - - - - - .
- pipa PVC D diameter 3" W 119.140,00) 9876 11.766.266.40) 098 36,00 - 36,00 4.289.040 3645 036
AF gan pipa air buangan. PVC D diameter 15" W 4702900 3960 1.862.348 40| 016 3960 3060 186234840 | 10000 016
- ipa buangan AC , PVC AW diameter 172 M 26.019.00 54,00 1.405.026 00} 012 54,00 - 5400 140502600 | 10000 012
8| Pipa Tinja : . -
-| Menggali tanah biasa M3 88.672,00 7.74) 686.321,28} 0,06 774 - 774 68632128 | 10000 0,06
-|Urugan kembali galian tanah M3 15.750,00 2,58 40.635,00) 0,00 - - . - - .
| F ipa PVC D diameter 4 " W 17710000 118,27 20.945.617.00) 175 11827 . 118,27 2094561700 | 100,00 175
9.| Pemasangan Septiktank biotank 4000 L Unit 24.269.290,00 1,00 24.269.290,00) 203 1,00 - 100 2426029000 | 10000 203
Sub Total VIl 138.788.009,78| 1160 1 1011




VI | PEKERJAAN ELEKTRIKAL
1| F instalasi itik lampu Titik 298.221,00} 62,00 18.489.702,00) 154 6200 - 62,00 18.489.702.00 100.00 154
2| Pe \gan instalasi stop kontak Tik 187.110,00| 37,001 6.923.070,00} 058 3700 - 37.00 6.923.070,00 100,00 058
3| F \gan stop kontak biasa Titk 33.000,00 19,00 627.000.00] 005 19.00 - 19,00 627.000.00 100,00 005
4. gan stop kontak AC Titk 47.000.00 18,00 846.000.00} 007 1800 - 18,00 846.000.00 100,00 007
5| Pe gan saklar ganda Titk 35.000,00} 22,00} 770.000.00f 006 2200 - 2200 770.000,00 100,00 006
6.| Pemasangan saklar tunggal Titk 31.000,00 18,00 568.000.00 005 18,00 - 18,00 558.000,00 100,00 005
7. lampu LED 10 watt Tiftk 65.000,00 26,00 1 014 - 2600 26,00 1 100,00 014
8. gan lampu LED 7 watt Titk 55.00000 36.00) 1 017 36,00 36,00 1.980.000. 100,00 017
9| Pemasangan MCB 2 Group Titk 72853200 200 1.457.064,0) 012 - - - - :
Sub Total VIl 279 31.883.] 266 |
IX.
1.| Pengecatan dinding lama eksterior M2 27.030.00 42258 11.422.337 40 095 - - - - - -
2.| Pengecatan dinding lama interior M2 27.030.00 1.281 45| 34.637.593 50] 289 - 1.28145 1.28145 34.637.593 50 100,00 289
3| Peng langit-langit (1 lapis cat dasar. 2 lapis cat penutup) M2 3139800]  49163] 15.436.198.74 129 - 49163 49163 1543619874 | 10000 129
4. i M2 40.614.00 31.70 1.287.463 80} 011 - - - - - -
Sub Total X 525 50.073. 418
FISK 1 19%‘ FISK 1.024.051.770,60
PPN11% 131.656.908 41 10000 PPN 11% 112.645.694.77 85,56
TOTAL HARGA 1.328.537.893 TOTAL HARGA 1.136.697 465
NILAI KONTRAK 1.328.537.000,00 NILAIKONTRAK| 1.136.697.000,00 \
Total Bobot P i Sampal Minggu lalu 64.50| (%)
Total Bobot Pekerjaan Minggu ini 21,06 | (%)
Komulatif Bobot Pekerjaan Sampail Minggu Ini 85,56 | (%)
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Mallll,26 September 2023
WEEKLY REPORT (LAPORAN MINGGUAN) 16 [wari  :Minggu s/dselasa
TANGGAL : 17 September s/d 26 September 2023
rkonsuum PENGAWAS CV. R3l KONSULTAN MINGGU  :16 (EnamBelas )
KONTRAKTOR PELAKSANA  CV. SUKSES KARYA PAPUA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO | BUAN __: IV (Agustus - September 2023) |
KECAMATAN/KAB, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN |
INO. KONTRAK 01/5PP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023 RENCANA : 100,00 % (Time Schedule)
INILAI KONTRAK Rp. 1.328.537.000 Renovasi Ruang Rawat Inap M3 REALISAS| : 8858 %
TANGGAL KONTRAK 26 Mel 2023 DEVIASI - 1142 %
. PERINCIAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN
No. Harga Jumlah Bobot Volume Nilal Pekeraan Bobot %
N Uraian Pekerjaan sat.|  Satuan Vol. Harga Tehadap [ s/amng[  minggu [ s/amng [ juince iy | T tem[ Thap tofal
o ge) (xp) konkrok | _ioty Ini Ini pokeroon| i konirok |
1 2 3 4 5 6 7 3 5 10 X 12 13
I._| PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN
1], By Pinerapan Sistony e Kerja (SMK3) 1179000000 100) 1179000000 099 088 006 094 1109647050 | 9412 093
2| Pembongkaran dan pembersihan Ls 3.000.000,00) 1.00) 3,000.000,00) 025 100 . 100 300000000 | 10000 025
Sub Total | 14.790.000,00 124 14.098.470,50 118
IL_| PEKERJAAN BETON
A| Beton Sioef 10x 13
1] bekisting sloef 3 X Pakai M2 235.746.00) 1961 462297906 039 1961 : 1961 462297906 | 10000 039
2| Corbeton M3 1247.731.00) 127 1584 618,37 0,13 127 . 127 158461837 | 10000 013
3| Pembesian Kg 1855500] 28602 5.307.101,10) 04| 28602 - 286,02 530710110 | 10000 044
B.| Beton Kolom Praktis 10 x 10 -
1, bekisting kolom 3 X Pakai M2 386.226,00) 4523 17.469.001.98 146 4523 : 4523 1746900198 | 10000 146
2| Corbeton M3 1247.731.00) 231 288225861 024 231 5 231 288226861 | 10000 024
3| Pembesian Kg 1855500] 647,10 12.006.940,50 100] 4710 - 647,10 1200694050 | 100,00 100
C.[ Beton Balok -
1| Balok (10x15) -
Pemasangan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00) 2148 851941908 071 2148 - 2148 851941008 | 10000 071
| Corbeton M3 124773100 081 1.010.662.11 008 081 - 081 101066211 | 10000 008
-| Pembesian Kg 1855500 16077 2983087 ,35| 025] 16077 - 160,77 298308735 | 10000 025
2| Balokk Latei BLT (13x10) - -
J bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00) 2385, 945041085 079 2385 . 2385 945041085 | 10000 079
-| Corbeton M3 1.247.731.00) 087] 108552597 009 087 - 087 108552597 | 100.00 000
| Pembesian K 1855500]  19427) 3604.679.85) 030 19427 B T 360467985 | 10000 030
3.] Ring baiok RB1 (10x 13) - I
-| Pemasangan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00) 3156 12517.358.76 105 3156 T s 1251735876 | 10000 105
-| Corbeton M3 124773100 158 197141498 0,18 158 - 158 197141498 | 10000 0,16
-| Pembesian K 1855500 35408 6.569.954.40) 055| 35408 - 354,08 6.560.95440 | 10000 055
4 Ring balok RB2 (10x 13) - I
d bekisting balok 2 x pakai [ 396.621,00) 533 2.113.989.93) 0.18 533 P | 533 211398993 | 10000 018
-| Cor beton M3 124773100 027, 336.687.37 003 027 B 027 33688737 | 10000 003
-| Pembesian Kg 18.556,00) 5963 1.106.434.65 000 5963 - 5963 110643465 | 100,00 008
Sub Total 96.161.72492 795 I 96.161.72492 795
IL_| PEKERJAAN DINDING, PL DAN PARTISI |
1| Pemasangan dinding beta merah, tebal 172 batu campuran 1 PC 5 PP M2 13052800 59901 7818627.20 065 5990 = 5990 781862720 | 10000 065
2| F dinding bata ringan tebal 7.5 cm M2 19851200] 35463 70.398.310,56) 588 | 35463 - 35463 70.39831056 | 10000 588
BIG plesteran 1 SP - 5 PP tabal 15 mm M2 8191400 98768 80.904.819.52) 676| 98768 2 98768 80.90481952 | 10000 6.76
4| Pemasangen acian M2 5188000 83277 43.204.107 60) 361| 83277 B 83277 4320410760 | 10000 361
5, dindi i sandwich M2 50035500 26699) 13599269145 1136 . - - . 5 -
Sub Total 338.318.566,33 2827 I 202.326.86488 16.90
IV. | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
1] Pemasangan pintu P1 pintu pabrikan mother and son 140 x 215 lengkap vision Unit 5.890.500,00) 1800| 106.029.000,00]
Pl M":::M gloss 886 1800 5 1800 10602900000 | 10000 886
2 gan pintu P2 Unit 3471.308,00 100) 3471.308,00) 029 x 1,00 100 347130800 | 10000 029
B Pintu P3 (Pintu WC), pintu pabrikan Single door galvalum Unit 1.933.239,00 1800) 34.796.302.00) 291 1800 B 1800 3479830200 | 100,00 291
4. Pintu-Jendela (Pintu PJ) Unit 541148200 1700 91.995.194,00 769 17.00 - 17.00 9199519400 | 10000 760
5, Jendela Aluminium J1 Unit 4.870449,00) 200 9.740.896,00) 081 200 s 200 974089800 | 10000 081
6| _Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2) Unit 1.882.137,00) 1800 33.876.466,00 283 1800 - 18.00 3387846600 | 10000 283
Sub Total V. 279.013.4 2339 i 279.912.168,00 2339
V. | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING
1| Cor lantai kerja beton mutu fc = 7.4 Mpa ( K100 ) lantai kamar mandi M3 1.068.126,00) 447 477452322 040 447 - 447 477452322 | 10000 040
2| F dinding keramik 25 x 40 M2 32307800 15491 50.048 012,98 418 15401 : 15491 5004801298 | 10000 418
3, \gan lantai, keramik 40 x 40 unp M2 166.408,00| 4126 7.864.442.08) 066 4726 5 4726 786444208 | 10000 066
4 F gan lantai teg 60 x 60 polished M2 27587000 34707 95.746.20090) 800  aa707 . 347,07 9574620090 | 10000 800
5| Pemasangan lapisan Waterproofing M2 36.207.00 4726 1711.142.82) 014 4726 . 47.26 171114282 | 10000 014
Sub Total V. m.mm.nl 1338 160.144.322,00 1338
VI._| PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
1| P gka langit-langit holow galvalum M2 15635000 34270 53581.145,00) 448 3270 - 34270 5358114500 | 100,00 448
2| Pemasangan penutup langitlangit gypsumboard M2 5856300 34270 20.069.540.10) 168 | 34270 . 4270 2006954010 | 10000 168
Sub Total VI 73.650.685,10] 6.15 10 815
Vil_|_INSTALASI PIPA DAN SANITAIR
1.|_Pemasangan Kran Dinding Buah 83.278,00) 1800 1589.004,00} 013 18.00 : 1800 158900400 | 10000 013
2 gan Washtael Buah 1.123.828.00) 1800 20.228.904.00) 169 18,00 f 18,00 2022890400 | 10000 169
8] Kioset Duduk Monablok Unit 1.928.797,00) 18.00) 34.718.346,00) 290 18,00 . 18.00 3471834600 | 10000 290
4 gan Jet Washer Buah 30352600 1800 546350400 046 18.00 . 18,00 546350400 | 10000 046
5] F \gan Floor Drain Buah 77.221.00) 1800 1.390.086,00) 012 1800 . 18,00 138008600 | _ 10000 012
6.| Pipa Ar Bersh - 5
I pipa air bersih, PVC AW diameter 1.5 W 47.020.00) 3031 1425448.99) 012 3031 = 3031 142544899 | 10000 012
-| Pemasangan pipa air bersin, PVC AW diameter 34 M 31452.00) 4554 1.432.32408) 012 4554 B 4554 143232408 | 10000 0.12
- \gan pipa ai bersih, PVC AW diameter 172" M 26.019.00) 4887 127154853 (X 4887 - 4887 127154853 | 10000 011
7.| Pipa Ar Buangan : - -
| Menggalitanah biasa M3 88672.00) 1030) 913.321,60) 008 - 1030 1030 91332160 | 10000 0,08
-| Urugan kembai galian tanah M3 15.750,00 34 54.022.50) 000 = 343 38 5402250 | 10000 000
-|Pemasangan pipa PVC D diameter 4~ [ 177.100.00) 5266, 9.326.086,00) 078 - 5266 5266 932608600 | 10000 078
] pipa PVC D diameter 3° M 119.140,00 9876 11.766.266.40) 098 36,00 6276 .76 1176626640 | 100.00 098
-| Pemasangan pipa air buangan, PVC D diameter 15" M 47.02900 3960 1862348 40) 0,16 3360 - 3960 186234840 | 10000 016
1P pipa buangan AC . PVC AW diameter 172" W 26.019.00) 5400 1.405.026.00) 012 5400 - 54,00 140502600 | 10000 012
8| Pipa Tinia - s
-| Menggaiitanah biasa M3 88672.00) 774 68632128, 006 774 < 774 68632128 | 100,00 0,06
-| " Urugan kembaii gafian tanah M3 15.75000) 250 40.635.00) 000 - 258 258 4063500 | 100,00 0.00
B pipa PVC D diameter 4" 0 177.10000] 11827 20.945 617,00 175| 11827 : 11827 2094561700 | 100,00 175
9| Pemasangan Sepliktank biotank 4000 L Unit 24.269.290,00 1,00 24.269.290.00 203 1.00 - 1.00 2426029000 | 10000 203
Sub Total VI uunm.ﬁ* 11,60 | 138.788.009,78) 11,80]




Vill_| PEKERJAAN ELEKTRIKAL - - - - -
1 F itk lampu ik 20822100 6200) 18.489.702.00} 15| 6200 : 6200 1848970200 | 10000 154
2| Pemasangan instalasi stop kontak Tik 18711000 3700 6923.070,00 08| 3700 - 370 692307000 | 10000 058
3 ¥ stop kontak biasa Titk 1900 627.000.00 005| 1800 - 19,00 62700000 | 10000 005
4| _Pemasangan stop kontak AC Titk 4700000 1800 846.000.00 007 1800 B 1800 84600000 | 10000 007
B gan saklar ganda Tifk 5 20 77 006|200 - 2200 77000000 | 10000 006
5. sakar tunggal Titk 3100000 1800 558.000,00| 005 1800 - 1800 55800000 | 10000 005
7 lampu LED 10 watt Titk 6500000 2600 1,690.000,00) 04| 2600 - 2600 1690, 10000 014
8, gan lampu LED 7 watt Titk 5500000 3600 1.980.000.00) 017| 3600 : 300 198000000 | 10000 017
9| Pemasangan MCB 2 Growp Tik 728532,00] 200 1.457.064.00] 012 . 200 200 145706400 | 10000 012
Sub Total Vil 33.340.836,00] 279 L 279
X
.| Pengecatan dinding lama sksterior M2 2703000 42259, 11422397 40 095 : 28| 425 1142239740 | 10000 095
2| Pengecatan dinding lama interior 2 2709000 128145 34.637593,50) 289 | 128145 c 128145 3463750350 | 10000 289
3| Pengecatan langitlangt (1 lapis cat dasar. 2 apis cat penutup) M2 3139800 49163 1543619874 129] 49163 : 49163 1643619874 | 10000 129
4 M2 4061400 3170 1287 46380] 011 : 3170 3170 126746380 | 10000 041
Total X 525 ] 6278350344 525
FISK 7.196.880.985,57 FISK 1.080.194.764.71
PPN 11% 131656 90841 10000 PPN 11% 11662142412 o
TOTAL HARGA 1.328.537 693 TOTAL HARGA 1176816 188
NLAKONTRAK 1.328.537.000,00 NLAIKONTRAK 117681600000 [
Total Bobot Pekerjaan Sampal Minggu lalu 85,56 (%)
Total Bobot Pekerjaan Minggu ini 302 | (%)
Komulatif Bobot Pekerjaan Sampal Minggu int 88,58 | (%)
DI PERIKSAOLEH, DI BUAT OLEH,
KONSULTAN PENGAWAS KONTRAKTQOR PELAKSANA
EVZR3I KONSULTAN cv. wxseskik;u PAPUA
. - \
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TANGGAL : 27 September s/d 04 Oktober 2023
KONSULTAN PENGAWAS CV. R3I KONSULTAN MINGGU  :17 (EnamBelas )
KONTRAKTOR PELAKSANA  CV. SUKSES KARY A PAPUA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO BULAN _ :Iv tus - September 2023
KEC AMATAN/KAB. Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN
NO. KONTRAK 01/$PP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023 RENCANA : 100,00 % (Time Schedule)
NILAI KONTRAK Rp. 1.328.537.000 Renovasi Ruang Rawat Inap M3 REALISASI : 10000 %
TANGGAL KONTRAK 26 Mel 2023 DEVIASI 000 k3
PERINCIAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN
No. Harga Jumlah Bobot Volume Nilal Pekerjaan Bobot %
— Uraian Pekerjaan Sar.|  Satuan Vol. Harga Tethadap | s/dmng| minggu | s/dmng hdp fem| Thdp fotal
yasan (Rp) (Rp) kontrak laly Ini | ikl Al jaan| _réaikontrak.
s & A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Il 12 13
\._| PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN
1]} Bieye Pewrapen Sisior Merwjomen Kesslamaton dan Kesehialah Karje (40); L8 1179000000 100 1179000000 099 094 006 100 1179000000 | 10000 099
2| Pembongkaran dan 3.000.000,00 1,00 3.000.000,00) 025 1.00 - 100 3.000.00000 | 10000 0.25
Sub Total | 14.790.000,00) 124 14.790.000,00 124
IL_| PEKERJAAN BETON
A| Boton Sioef 10x 13
1] F bekisting sloef 3 X Pakai M2 23574600 1961 462297906 039 1961 - 1961 462297906 [ 10000 039
2| Corbeton M3 1.247.731.00 127] 1.584.618,37 013 127 - 127 158461837 | 10000 013
3| Pembesian Kg 18.555,001 286,02 5.307.101.10) 044 28602 - 286,02 5307.101.10 [ 10000 044
B.| Beton Kolom Praktis 10 x 10 :
1] Pemasangan bekisting kolom 3 X Pakai M2 386.226,00) 4523 17.469.001.98 146 4523 - 4523 1746900198 | 100,00 146
2| Corbeton M3 1247.731,00) 231 288225861 024 231 - 231 288225861 | 10000 024
3| Pembesian Kg 18.555,00| 647.10) 12.006.940,50) 1,00 647,10 - 547,10 1200694050 | 100,00 1,00
C.| Beton Balok -
1| Balok (10x15) -
- bekisting balok 2 x pakai M2 306.621,00| 2148 8519.419,08) 071 2148 - 2148 851941908 | 100,00 071
-|_Corbeton M3 124773100 081 1.010.662,11 008 081 - 081 101066211 | 10000 0,08
-| Pembesian Kg 18.555,00) 160,77 2983.087,35| 025 160.77 - 16077 298308735 | 100,00 025
2| Balokk Latei BLT (13x10) - -
- gan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00) 2385 945941085 079 2385 - 2385 945941085 [ 100,00 079
-| Corbeton M3 1:247.731,00) 087 1.085.525,97 009 087 - 087 108552597 | 100,00 009
-|_Pembesian Kg 18.555,00) 194,27 3.604.679.85| 030 194.27 - 19427 360467985 | 10000 030
3| Ring balok RB1 (10 x 13)
| F bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 31,56 12517.358,76] 1,05 31.56 - 3156 12517.35876 | 10000 1,05
-|_Corbeton M3 1247.731.00 158| 1.971.414,98 016 158 - 158 197141498 | 10000 016
-] Pembesian Kg 18.555,00) 354,08 6.569.954 40| 055 354,08 - 35408 656095440 | 100,00 0,55
4| Ring balok RB2 (10x 13) -
| P gan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621,00 533 2113.989,03 018 533 - 533 211398993 | 10000 018
-| Corbeton M3 1247.731,00 027 336.687.37) 003 027 - 027 336.887.37 | 10000 003
-|_Pembesian Kg 18.555,00) 59,63 1.106.434,65 009 59,63 - 5963 110643465 | 10000 0,09
Sub Total I 95.151.724,92) 795 96.161.724,92 785
UL._| PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTISI
tl gen dinding bata merah, tebal 1/2 batu campuran 1 PC - 5 PP M2 130528,00 59,90 7818627.20 085 5090 - 5090 781862720 | 10000 065
2] gan dinding bata ringan tebal 7.5 cm M2 198.512,00 35463 70.398.310,56) 588 35463 - 354,63 7039831056 [ 100,00 588
3| Pemasangan plesteran 1 SP : 5 PP tebal 15 mm M2 81.914,00 987,68| 80,904 819,52 6.76 987,68 - 967,68 8090481952 | 100,00 676
4] gan acian M2 51.880,00 83277] 43.204.107.60 361 83277 - 83277 4320410760 | 10000 361
5, isi sandwich M2 509.355,00 2669 135,992,691 45 11,36 - 26699 266,99 13599269145 | 10000 11.36
Sub Total # 338.318.566,33 28,27 338.318.566,33 2827
IV._ | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA ]
1| Pemasangan pintu P1; pintu pabrikan mother and son 140 x 215 lengkap vision Unit 5.890.500,00 18,00) 106.029.000,001
dent hanche lovar,Ex.: Markablo glass 886 18,00 . 18,00 10602900000 [ 100,00 886
2] pintu P2 Unit 3471.308,00) 1,00) 3471.308.00) 029 - 100 1,00 347130800 | 100,00 029
3 gan Pintu P3 (Pintu WC), pintu pabrikan Single door galvakum Unit 193323900 18.00) 34.798.302.00) 291 18,00 . 18,00 3479830200 [ 10000 291
4, gan Pintu-Jendela (Pintu PJ) Unit 5411.482,00) 17,00 91.695.194.00 7,69 17.00 - 17.00 9199519400 | 100,00 769
5. Pemasangan Jendela Aluminium J1 Unit 4.870.49,00 200 9.740.898,00) 081 200 - 200 9.740.89800 | 10000 081
6| P Jendela Kamar Mandi (J2) Unit 1.882.137,00| 18,00) 33,878 466.00) 283 18,00 - 18,00 3387846600 | 100,00 283
Sub Total N 279.913.168, 2339 1 279.813.168,00 2339
V.| PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING
1| Cor lantai kerja beton mutu fc = 7.4 Mpa (K100 ) mandi M3 1.068.126,00| 447 4774523.22) 040 447 . 447 47745222 10000 040
2| Pemasangan dinding keramik 25 x 40 M2 323.078,00| 15491 50,048 012.98 418 15491 - 15491 5004801298 [ 100,00 418
B lantai, keramik 40 x 40 M2 166.408.00 4726 7.864 442,08} 066 4726 - 4726 7.864.44208 | 100,00 066
4, g i tegel keramik 60 x 60 polished M2 275.870,00 4707 95.746.200.90) 800 47,07 . 107 9574620090 | 100,00 800
5, isan Waterproofing M2 36.207,00 47.26 1.711.142,82) 014 4726 . 4726 171114282 | 10000 014
Sub Total V. 160.144.322,00 1338 160.144.322.00 1338
VI. | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT [
1. gka langit-lang gahvakum M2 156.350,00) 34270 53.581.145.00) 448 4270 - 34270 5358114500 [ 100,00 448
2] i [m2 58.563,00 4270 20.069.540.10) 168 34270 - 34270 20069.540.10 | 10000 168
Sub Total VI 73.650.685,10] 615 1 10 615
ViL_| INSTALAS! PIPA DAN SANITAIR
1) Kran Dinding Bush 88.278,00 18,00 1.589.004,00) 013 18,00 . 18.00 1.589.004.00 | 10000 013
2| P igan Washtafel Buah 1.123.828.00| 18,00 20228 904,00 169 18,00 . 18,00 2022890400 [ 10000 169
3 Kloset Duduk Monoblok Unit 1.928797.00) 18.00) 34.718.346.00} 290 18,00 . 18,00 3471834600 | 100,00 290
4, Washer Buah 303.528,00) 18,00 5.463.504,00) 046 18,00 - 18,00 546350400 | 100,00 046
5| P Floor Drain Buah 7122700 18,00) 1.390.086.00) 012 18,00 - 18,00 139008600 | 10000 012
6.| Pipa Air Bersih:
. gan pipa air bersih, PVC AW diameter 15" W 47.029.00 3031 1425448 99| 012 3031 - 3031 142544899 | 10000 012
| P pipa air bersih, PVC AW diameter 34 * W 31.452,00 4554 1432.324,08| 012 4554 - 4554 143232408 | 10000 012
B pipa air bersih, PVC AW diameter 12" W 26019,00 4887 1.271.54859 011 4887 - 4887 127154853 | 10000 0,11
7.| Pipa Air Buangan :
- tanah biasa M3 88.672.00 10.30) 913.321,60) 008 - 10.30 10.30 91332160 | 10000 008
-] Urugan| g ah M3 15.750,00) 343 5402250 000 - 343 343 5402250 | 100,00 0,00
- \gan pipa PVC D diameter 4~ W 177.100.00 5266 9.326 086,00 078 - 5266 5266 9.32608600 | 10000 078
-|_Pemasangan pipa PVC D diameter 3" W 119.140.00 98,76 11.766.266 40 098 36.00 6276 (9876 11.766.26640 | 10000 098
- pipa air buangan, PVC D diameter 15" W 4702000 3960 1,862,348 40) 0.16 3960 - 3060 186234840 | 10000 016
- F pipa buangan AC , PVC AW diameter 1/2” W 26.019.00 54,00 1.405.026,00) 012 54,00 - 54,00 140502600 | 10000 012
8.| PipaTinja:
- tanah biasa M3 88.672,00 7.74 686.321,28] 006 774 - 774 68632128 | 100,00 006
-| Urugan kembali gafian tanah M3 15.750,00 258 4063500 000 - 258 258 4063500 | 100,00 000
. pipa PVC D diameter 4 * W 177.100,00 118,27 20.945.617,00) 175 11827 . 11827 2094561700 | 100,00 175
9 biotank 4000 L Unit 24.269.290,00) 1,00) 24.269.290,00) 203 1,00 - 1,00 2426929000 | 10000 203
‘Sub Total VI 138.788.099,76) 11,60 136.788.009,76) 11,60




VI | PEKERJAAN ELEKTRIKAL - - - - -
1] g titik lampu Titik 298.221,00| 62,00} 18.489.702,00 154 62,00 - 62,00 18.489.702.00 100.00 154
2, instalasi stop kontak Titk 187.110,00 37,00 6.923.070.00] 058 3700 - 3700 6.923.070.00 100,00 058
3| Pemasangan stop kontak biasa Ttk 33.000.00/ 19.00] 627.000.00) 005 19.00 - 19.00 627.000,00 100,00 0,05
4. stop kontak AC Titik 47.000,00] 18,00} 846.000.00} 007 18.00 - 18,00 846.000.00 100,00 007
5| P aklar ganda Titik 2200 770.000,00 0.06 2200 - 2200 770.000,00 100,00 0,06
6.| gan saklar tunggal Titik 31.000,00 18.00] 558.000.00 005 18,00 - 18,00 558.000.00 100.00 005
7 gan lampu LED 10 watt Titk 65.000.00 26,00} 1.690.000,00) 014 26,00 - 26,00 1.690.000,00 100,00 014
8| lampu LED 7 watt Titk 56.000,00| 36.00} 1.980.000.00 017 36.00 - 36,00 1.980.000,00 100,00 017
9] F MCB 2 Group Titik 728.532.00 200 1.457.064,00) 012 - 200 200 1.457.064.00 100,00 012
Sub Total Vi EEETEY) 219 08390 218
IX. | PEMN
1.| Pengecatan dinding lama eksterior M2 27.030,00| 42258 11.422.337 40 085 - 42258 42258 11.422.337 40 100,00 095
2| Pengecatan dinding lama interior M2 27.030.00) 1.28145 34.637.593.50) 289 1.281.45 - 1.28145 34.637.593.50 100,00 289
3| Peng langit-langtt (1 lapis cat dasar, 2 lapis P M2 3139800  49163] 15.436.198.74) 129 49163 . 49163 1543619874 | 10000 129
4.| Pengecatan fistplank M2 40.614.00 31,70) 1.287.463 80 011 - 3170 3170 1.287.463,80 100,00 0.11
Sub Total X 62, 525 62.] 525
FISK 1.196.880.985,57 FISK 1.196.880.985,57
PPN 11 % 131.656.908 41 100,00 PPN 11% 131.656.908 41 100,00
TOTAL HARGA 1.328.537.893 TOTAL HARGA 1.328.537.893
NILAIKONTRAK 1.328.537.000,00 NILAIKONTRAK 1.328.637.000,00
Total Bobot Pekerjaan Sampal Minggu Ialu 85.56| (%)
Total Bobot Pekerjaan Minggu inl 14,44 | (%)
Komulatit Bobot Pekerjaan Sampal Minggu Inl 100,00 | (%)
| PERIKSAOLEH, DI BUAT OLEN,
,ﬁuum PENGAWAS KONTRAKTOR PELAKSANA
g . R3| KONSULTAN CV. KARYA PAPUA
G ) -
* ANDLIAM "
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FINAL QUANTITY & BACK UP DATA

RENOVASI RUANG PERAWATAN MAHALONA 3
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO

KONTRAKTOR PELAKSANA :
CV. SUKSES KARYA PAPUA

KONSULTAN PENGAWAS :
CV. R31 KONSULTAN




FINAL QUANTITY

PEKERJAAN : Renovasi Ruang Rawat Inap M3
LOKASI : Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur NO. KONTRAK : 01/SPP-KON/PPK23/RSUD-ILG/2023
KONTRAKTOR PELAKSANA 1 CV. SUKSES KARYA PAPUA NILAI KONTRAK : Rp. 1.328.537.000
KONSULTAN PENGAWAS : CV. R3I KONSULTAN TANGGAL KONTRAK  : 26 MEI 2023
No. ‘OLUME BERTAMBAHN/BERKURANG
Mata Jumlah Harga s Yt
. URAIAN PEKERJAAN Sat. Sc(:;gn Vekimna i Jumiah Harga Vi Jumiah Harga
yaran R (Rp)
1 2 3 4 5 A 7 L‘BE) 9 10 11
I PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PENGUKURAN
1. ig;':(l;;ng)apan Sistern Menajemen Keselamatan dan Kesehatan Ls 11,790.000.00 100 11.790.000.00 1.00 11,790,000.00 0.00 B
2.| Pembongkaran dan pembersihan Ls 3.000,000.00 1.00 3,000,000.00: 1.00 3.000,000.00 0.00 -
Sub Total | 14,790,000.00 14,790,000.00] | 0.00
0. PEKERJAAN BETON
A.| Befon Sloef 10 x 13 i
1. Pemasangan bekisting sloef 3 X Pakai n M2 235,746.00 19.61 4,622,979.06 18.71 4.411,279.15 -0.90 -211,699.91
2. Cor beton M3 1,247,731.00 1.27 1,584,618.37 1.30 1,617,832.97 0.03 33,214.60
3. Pembesian Kg 18,555.00( 286.02 5,307.101.10 300.42 5,574,255.69 14.40 267,154.59
B. Beton Kolom Praidis 10 x 10 —
1: Pemasangan bekisting kolom 3 X Pakai M2 386,226.00 45.23 17,469.001.98 4570 17,650,528.20 0.47 181,526.22
2. Cor beton M3 1,247,731.00 231 2.882,258.61 225 2,809.266.35 -0.06 -72,992.26
3.| Pembesian Kg 18,555.00|  647.10 12,006.940.50, 706.01 13,099.940.14 5891 1.092.999.64
C. Beton Balok
1.|  Balok (10x15)
- Pemasangan bekisting balok 2 x pakai M2 396,621.00 21.48 8.519.419.08 21.12 8,376,635.52 -0.36 ~142,783.56
-| Corbeton o M3 1.247,731.00 0.81 1,010.662.11 0.83 1,036.864.46 0.02 26.202.35
-| _Pembesian Kg 18.555.00| 160.77 2,983,087.35 181.60 2.998,569.23 0.83 15,481.88
2.|  Balok Latel BLT {13x10) .
- Pemasangan bekisting balok 2 x pakai M2 396,621.00 23.85 9.459,410.85 24.10 9,557.931.51 0.25 98,520.66
-| _ Corbeton M3 1.247,731.00 0.87 1,085,525.97 087 1,085,800.47 0.00 274.50
-|  Pembesian . Kg 18,555.00| 194.27 3,604,679.85 21631 4.013,588.56 22.04 408,908.71
3. Ring balok RB1 {10 x 13)
- Pemasangan bekisting balok 2 x pakai M2 396,621.00 31.56 12.517.358.76 31.21 12,379.731.27 -0.35 ~137,627.49
- Cor beton M3 1,247,731.00 1.58 1.971.414.98 1.95 2,434,697.50 0.37 463,282.52
<[ Pembesian Kg 18,555.00|  354.08 6,569.954.40] 44071 _ 8,177,441.89 86.63 1,607,487.49
4. Ring balok RB2 (10x 13)
- Pemasangan bekisting balok 2 x pakai M2 396.621.00 .33 2,113,989.93 6.20 2,458,256.96 0.87 344,267.03
-] Corbeton M3 1.247,731.00 0.27 336.887.37, 0.31 386,671.84 0.04 49.784.47
- Pembesian Kg 18,555.00 59.63 1,106,434.65] 45,45 1,214,380.96 5.82 107,946.31
Sub Total It 95,151,724.92§ 79.283,672.67 4,131.947.75
1. PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTISI
1. Pemasangan dinding bata merah, tebal 1/2 batu camp. 1 PC : 5 PP M2 130,528.00 59.90 7.818.627.20 158.18 20,647,127.88 98.28 12,828,500.68
2.| Pemasangan dinding bata ringan tebal 7.5 cm M2 198,512.00| 354.63 70,398,310.56 258.55 51,325,257.75 -96.08 ~19.073,052.81
3.| Pemasangan p 1 1 5P : 5 PP tebal 15 mm M2 81.914.00| 987.68 80.904.819.52| 1.013.08 82.985,484.27 25.40 2,080,664.75
4, Pemasangan acian M2 51,880.00| 832.77 43,204,107.60) 831.14 43,119,470.57 -1.43 -84,637.03
5.| Pemasangan dinding partisi sandwich panel palyurethane M2 509.355.00] 26699 135,992.691.45] 27287 138,987,698.85 5.88 2,995.007.40
Sub Total Il 338,318,556.33 337.065039.32| | -1,253,517.01
. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
Pemasangon pintu P1; pintu pabrikan mother and son 140 x 215
Y lengkap \g:onpgm o Unit | 5890,50000 1800  106,029.000.00 18,00 106,029,000.00 0.00 -
2. Pemasangan pintu P2 Unit 3.471,308.00 1.00 3.471,308.00 1.00 3,471,308.00 0.00/ -
3 Pemasangan Pintu P2 (Pintu WC), pintu pabrikan Single door galvalum Unit 1,933,239.00 18.00 34,798,302.00 18.00 34,798,302.00 0.00 -
4, Pemasangan Pintu-Jendela (Pintu PJ) Unit 5.411,482.00 17.00 91,995,194.00 17.00 91.995,194.00 0.00 -
5, Pemasangan Jendela Aluminium J1 Unit 4,870.449.00 2.00 9.740.898.00 2.00 9,740,898.00 0.00 -
6. Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2) Unit 1.882,137.00 18.00 33,878.466.00 18.00 33.878,466.00 0.00 -
Sub Total IV 279.913.168.00| 279.913,16800( 0.00
V. PEKERJAAN PENUTUP LANTAL, KERAMIK DAN WATERPROOFING .
i ri‘;'r:‘;{""' keria beton muty f'c = 7.4 Mpa { K100 ) lantal kamar M3 | 106812600 447 ATIAS.22 483 5157,369.49 036 382.846.27
2, Pemasangan dinding keramik 25 x 40 M2 32307800 15491 50,048,012.98 151.20 48,849,393.60 -3.71 -1,198,619.38
3 Pemasangan lantai, kerarmik 40 x 40 unpolished/kasar M2 166,408.00 47.26 7.864,442.08) 45.30 7,538,082.71 -1.96 -326,359.37
4. Pemasangan lantai fegel keramik 60 x 60 polished M2 275870.00| 347.07 95,746.200.90 350.99 96,828,438.91 3.92 1,082.238.01
5. Pemasangan lapisan Waterproofing M2 36,207.00 47.26 1.711,142.82 45,53 1,648,606.09 -1.73 ~42,536.73
Sub Total V 160.144,322.00 160,021,89080] | ~122,431.20
Vi. PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
1.| __Pemasangan rangka langit-langit hollow galvalum M2 156,350.00| 342.70 53,581,145.00 389.38 60.879,078.32 46.68 7.297.933.32
2.| Pemasangan penutup langit-langit gypsumboard M2 58,563.00| 342.70 20,069,540.10 389.38 22,803,079.39 46.68 2.733,539.29
Sub Total Vi 73,650,685.10 83,682157.71] | 10,031,472.61
Vil INSTALASI PIPA DAN SANITAIR
1. Pemasangan Kran Dinding Buah 88,278.00 18.00 1,589,004.00 18.00 1,589.004.00 0.00 -
2 Pemasangan Washtafel Buah 1,123,828.00 18.00 20,228,904.00 18,00 20,228,904.00 0.00 -
3. Pemasangan Kloset Duduk Monoblok Unit 1.928,797.00 18.00 34,718,346.00 18,00 34,718,346.00 0.00 -
4. _Pemasangan Jet Washer Buah 303,528.00 18.00 5.463,504.00; 18.00 5,463.504.00 0.00 -
5. Pemasangan Floor Drain Buah 77,227.00 18.00 1,390,086.00 18.00 1,390.086.00 0.00 -
6. Pipa Air Bersih :
- Pemasangan pipa cir bersih, PVC AW diameter 1.5 " M 47.029.00 30.31 1,425,448.99 63,60 2,991.044.40 33.29 1.565,595.41
-| ___Pemasangan pipa cir bersih, PVC AW diameter 3/4 " M 31,452.00 45.54 1,432,324.08 70.20 2,207.930.40 24.66 775,606.32
- Pemasangan pipa air bersih, PVC AW diameter 1/2" M 26,019.00 48.87 1,271,548.53 0.00 0.00 -48.87 1.271,548.53
7 Pipa Air Buangan :
-|  Menggali tanah bicsa M3 88,672.00 10.30 913,321.60] 10,30 913.321.60 0.00 -
- Urugan kembali galian fanah M3 15,750.00 3.43 54,022.50) 343 54,022.50 0.00 -
-|  Pemasangan pipa PVC D diameter 4 * M 177.100.00 52.66 9,326,086.00 52.66 9.326,086.00 0.001 -
-| __Pemasangan pipa PVC D diameter 3" M 119.140.00 98.76 11,766.266.40 98.76 11,766,266.40 0.00 -
- Pemasangan pipa air buangan, PVC D diameter 1.5 M 47,029.00 39.60 1,862,348.40 39.60 1,862,348.40 0.00 -
- Pemasangan pipa buangan AC , PVC AW diameter 1/2" M 26,019.00 54.00 1.405,026.00 0.00 0.00 -54.00 ~1,405,026.00| tidak di
8. Pipa Tinja :
-{  Menggali tanah biasa M3 88,672.00 7.74 686,321.28 7.74 686,321.28 0.00 -
-|  Urugan kembali galign tanah M3 15,750.00 2.58 40,635.00 2.58 _40,635.00 0.00 -
- Pemasangan pipa PVC D diameter 4" M 177.100.00| 118.27 20.945,617.00 118.27 20,945,617.00 0.00 -
9.| Pemasangan Septikiank biotank 4000 L Unit 24,269,290.00 1.00 24,269.290.00 1.00 24,269,290.00 0.00 -
Sub Total Vil 138,788,099.78 138,452,726.98] ~-335,372.80




Mata Jumiah Harga
’ URAIAN PEKERJAAN Sat. Satuan Vakvne TR Jumlah Harga ‘ Velorie Jumiah Harga KET
aive (Rp) (Rp)
(%) : (R)
VIl PEKERJAAN ELEKTRIKAL 0.00
1.| Pemasangan instalasi fitik iampu o Titik 298,221.00 62.00 18,489,702.00| 62,00 18,489,702.00 0.00 -
2. Pemasangan instalasi stop kontak Titik 187,110.00 37.00 6,923,070.00 37.00 6.923,070.00 0.00 -
3.| Pemasangan stop kontak biasa Titik 33,000.00 19.00 627.000.00 19.00 627.000.00 0.00 -
4.| Pemasangan stop kontak AC Titik 47,000.00 18.00 846,000.00 18.00 846,000.00 0.00 -
5| Pemasangan saklar ganda Titik 35,000.00 22.00 770,000.00 20.00 ____700.000.00 -2.00 70,000.00
6.|  Pemasangan saklar tunggal Titik 31.000.00 18.00 558,000.00 19.00 __589.000.00 1.00 31,000.00
Z Pemasangon lampu LED 10 watt Titik 45,000.00 26.00 1,690,000.00| 27.00 _1.755,000.00 1.00 65,000.00
8.| Pemasangan lampu LED 7 watt Titik 55,000.00 36.00 1,980,000.00 36.00 _1,980,000.00 0.00 -
9. Pemasangan MCB 2 Group Titik 728,532.00 2.00 1,457,064.00 16.00 11,656,512.00 14.00 10,199,448.00
Sub Total Vill 33,340,834.00| 43,566,284.00 10,225,448.00
X PENGECATAN
15 Pengecatan dinding lama eksterior M2 27.030.00( 422.58 11.422,337.40 375.77 10.157,117.16 -46.81 ~1,265,220.24
2: Pengecatan dinding lamc interior M2 27.030.00| 1.281.45 34,637,593.50] 1,108.56 29.964,360.58 -172.89 -4,673,232.92
3. Pengecatan langit-langit (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) M2 31,398.00 491.63 15,436,198.74 538.26 16,900,268.64 46.63 1,464.069.90
4. Pengecatan listplank M2 40.614.00 31.70 1,287.463.80| 31.70 1.287,504.41 0.00! 40.61
Sub Total IX 783,593.44) 58.@_9,250.&) ~4,474,342.64
FISIK 1.196,880.985.57 1.215.084,190.27 18,203,204.70
PPN 11 % 131,656.908.41 133,659,260.93 2,002,352.52
TOTAL HARGA 1,328,537,893 1.348.743,450.70 20,205.556.72
NILAI KONTRAK 1,328,537,000 1,31!.74@.000 20,205,000.00
DISETUJUI OLEH: DIPERIKSA OLEH: DIBUAT OLEH:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) %LTAN PENGAWAS KONTRAKTOR PELAKSANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | LAGALIGO K& 31 KONSULTAN CV. SUKSES KARYA PAPUA
KAB. LUWU TIMUR sy ST - .
"R E B
NIP 1 200604 1 011 Site Engineering Kuasa Direkiris




Il. PEKERJAAN BETON
Nama Paket :Renovasi Ruang Rawat Inap M3
Lokasi Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur |
Tahun Anggaran  :2023

| ; PANJANG | LEBAR TINGGI | KELILING | JUMLAH
NO URAIAN (m) (m) (m) i) (bh/unit) QUANTITY | TOTAL SATUAN
A Beton Sloef 10 x 13 :
1 Bekisting 18.712 m?
1|Ruang perawatan 1 s/d 10
Grid:  AB 23 199 0.1 2 0.40
1.63 0.1 1 016
1.86 0.1 2 0.37
1,37 0.1 2 0,27
Grid : A-B 3-4 1.99 0.1 2 0.40
3.13 03 1 031
1.86 0.1 4 o074
1.37 0.1 2 0.27
Grid : A-B 45 1.99| - 0.1 4 0.80
0.13 0.1 1 0.01
1.63 0.1 3 0.16
1.86 0.1 2 037
Grid: AB 56 1.92 0.1 1 019
1.99 0.1 1 020
1.63 0.1 1 016
1.86 0.1 2 037
Grid : A-B 6-7 1.99 0.1 2 0.40
3.13 0.1 1 031
1.86 0.1 4 0.74
1.37 0.1 2 0.27
Grid: AB 78 1.99 0.1 4 0.80
0.13 0.1 1 0,01
1.63 0.1 1 0.16
1.86 0.1 2 037
1.37 0.1 1 0.14
Grid : A-B 8-9 1.92 0.1 1 019
1.99 0.1 1 0.20
3.13 0.1 1 031
1.86 0.1 4 0.74
137 0.1 2 0.27
2|Ruang perawatani1s/d17  f ~f o f o f f
Grid : E-F 3-4 1.99 0.1 2 0.40
3.13 0.1 1] 031
1.86 0.1 4 074
1.37 0.1 2 0.27
Grid: E-F 45 | 199 0.1 1 0.20
2.70 0.1 1 0.27
0.13 0.1 1 0.01
1.86 0.1 3 0.56
1.37 0.1 1 014
1.07 0.1 1 0.11
Grid : E-F 5-6 1.92 0.1 2 0.38
0.13 0.1 2 0.03
1.99 0.1 2 0.40
Grid : E-F 6-7 1.99 0.1 2 0.40
3.13 01 1 031
1.86 0.1 4 074
1.37 0.1 2 0.27
Grid : E-F 7-8 1.99 0.1 4 0.80
0.13 0.1 1 0.01
1.63 0.1 1 0.16
1.86 0.1 1 019
137 0.1 1 0.14
Grid : E-F 8-9 1.99 0.1 2 0.40
3.13 0.1 1 031
1.86 0.1 4 074
1.37 0.1 2 0.27




Nama Paket

Lokasi

Tahun Anggaran

:Renovasi Ruang Rawat Inap M3
:Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur
12023

Il. PEKERJAAN BETON

NO URAIAN PANJANG | LEBAR | TINGGI | KELILING | JUMLAH auantty| ToTaL | satuan
i (m) (m) (m) (m) | (bh/unit)
2 Cor beton 1.297 m?
Ruang perawatan 1 s/d 10
Grid : A-B 2-9 (vertikal) 2.12 0.13 0.1 19 052
Grid : B 2-9 (horisontal) 1.37 0.13 0.1 10 0.18
Ruang perawatan 11 s/d 17
Grid : E-F 2-9 (vertikal) 212 0.13 0.1 15 0.41
Grid:  E-F 5 (vertikal) 1.92 0.13 0.1 1 002
Grid : E 2-9 (horisontal) 1.37 0.13 0.1 8 0.14
Grid : E 45 (horisontal) 1.08 0.13 0.1 1 0.01
3 Pembesian 300.418 kg
Ruang perawatan 1 s/d 10
Grid:  A-B  2-9(vertikal)
Tulangan utama besi @ 10 2.25 76 105.42
Begel besi @8 0.35 152
Grid : B 2-9 (horisontal)
Tulangan utama besi @ 10 1.50 40 36.99
Begel besi @ 8 o 0.35 70 9.67
Ruang perawatan 11 s/d 17 .
Grid:  E-F 2-9(vertikal) o
Tulangan utama besi @ 10 2.25 60 83.23
Begel besi@ 8 0.35 120 16.57
Grid : E-F 5 (vertikal)
Tulangan utama besi @ 10 205 4 5.06
Begel besi@ 8 0.35 7 0.97
Grid : E 2-9 (horisontal)
Tulangan utama besi @ 10 1.50 32 29.59
Begel besi @ 8 0.35 64 884
Grid : E 4-5 (horisontal) -
Tulangan utama besi @ 10 a2 4 2.98
Begel besi @ 8 0.35 8 110




Il. PEKERJAAN BETON

Nama Paket :Renovasi Ruang Rawat Inap M3
Lokasi Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur
Tahun Anggaran  :2023
NO URAIAN PANJANG | LEBAR TINGGI | KELILING | JUMLAH QUANTITY TOTAL SATUAN
| (m) {m) (m) (m). (bh/unit)
B _ |Beton Kolom Praktis 10 x 10 I
1 Bekisting 45.70 m?
1|Ruang perawatan 1 s/d 10 o
Grid : A 2.00 0.100 5 100
. 200  0.200 1| 440
""""" 2.00] 0300 3 1.80 -
Grid : B 2.00 0.100 10 2,00
- N 3.00]  0.100 10 300
3.00 0.300 9 810
Grid: ¢ B B 3.00]  0.400 3 3.60
3.00 0.300 1 0.90
2|Ruang perawat—é“n 11s/d 17
B Grid: D . 3.00]  0.400 3
3.00 0.300 1
Grid : E 2.00 0.100 7 e
7 3.00,  0.100 8
3.00] 0300 8
3.00]  0.200 1 1
Grid: F 200]  0.200 8
2.00 0.100 5
_________ ) B 200/ 0300 1
2 Cor beton 2.252 m3
1|Ruang perawatan 1 s/d 10 N
Grid: A 010 0.10 2.85) 19 0.54
Grid: B 010 0.10 2.85 19 054
Grid: € 0.10 0.10 2.85 4 o011
2|Ruang perawatan 11s/d 17
Grid: D | 0.10 0.10 2.85 4 041
Grid : E 0.10 0.10 2.85 17 0.48
Grid:  F | o010 0.10 2.85 16| 046
3 Pembesian 706.006 kg
1|Ruang perawatan 1 s/d 10 B B
Grid : A
Tulangan utama besi @ 10 3.00 76 140,56
Begel besi @ 8 . 0.3 247 29.24 )
Grid: B )
Tulangan utama besi @ 10 ~3.00 - 76| 14056
Begel besi @ 8 03 247 29.24
Grid : C i N
Tulangan utama besi @ 10 3.00 16 29.59
- Begel besi @ 8 0.3 52 6.16
2|Ruang perawatan 11 s/d 17
Grid : D
Tulangan utama besi @ 10 3.00 16 29.59 )
Begel besi @ 8 0.3 52 6.16
Grid : E
Tulangan utama besi @ 10 3.00 68
Begel besi @8 | ) 0.3 221
Grid: E N
~ Tulanganutamabesi10 |  3.00 64 11837
Begel besi @8 0.3 208 24.62




Nama Paket

Lokasi

Tahun Anggaran  :2023

:Renovasi Ruang Rawat Inap M3
:Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur

Il. PEKERJAAN BETON

‘ PANJANG| LEBAR | TINGGI | KELILING | JUMLAH
NO URAIAN (m) (m) i) (m) {bh/unit) QUANTITY| TOTAL | SATUAN
C Beton Balok
1 |Balok10x 15
1 Bekisting 21.12 m?
1|Ruang perawatan 1 s/d 10
Grid: A 3.60 0.4 o 7
4.50 0.4 5 9.00
2.10 0.4 1 0.84
2|Ruang perawatan 1 s/d 10
Grid: F | 450 0.4 5 9.0
2.10 0.4 1 0.84
2 Cor Beton 0.83 m3
1|Ruang perawatan1s/d10 (o f of b
Grid : A 380 0.1 0.15 1l 006
| a70 0.1 015 5 0.35
2.30 0.1 0.15 1 0.03
2|Ruang perawatan 1 s/d 10
Grid: F 4.70 0.1 0.15 51 035
2.30 0.1 0.15 1 0.03
2 Pembesian 161.60 kg
1|Ruang perawatan 1 s/d 10
Grid : A B
Tulangan utama besi @ 10 3.80 4 9.37
Begel besi @8 - 0.4 15 237
Tulangan utama besi @ 10 4.70 19 55.05
Begel besi@8 0.4 17 13.42
Talangan utama besi @ 10 2.30 4 5.67
Begel besi@ 8 0.4 9 7.10
2|Ruang perawatan 1 s/d 10
Grid : F
Tulangan utama besi @ 10 4.75 20 58.57
Begel besi@ 8 0.4 18 2.84
Tulangan utama besi @ 10 2.35 4
Begel besi@ 8 0.4 9




Nama Paket

Lokasi

:Renovasi Ruang Rawat Inap M3
:Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur

Tahun Anggaran  :2023

Il. PEKERJAAN BETON

PANJANG | LEBAR TINGGI | KELILING | JUMLAH
NO URAIAN (m) (m) (m) (m) (bh/unit) QUANT| TOTAL SATUAN
c Beton Balok l
2 . |Balok Latei 10 x 13 A,
1 Bekisting 24.10 m?2
1|Ruang perawatan 1 s/d 10 —
Grid: B 1.40 0.36 10 5.04
1.44 0.36 1 052
0.90 0.36 10 3.24
Grid : C 1.50 0.36 10 5.40
2|Ruang perawatan 11 s/d 17 1 )
Grid : D 1.50 0.36 7 3.78
Grid : E 140 | 0.36 7 353
090 0.36 8 259
2 Cor Beton 0.87 m3
1|Ruang perawatan 1 s/d 10 i N
Grid: B 1.40 0.1 0.13 10, 018
144 0.1 0.13 1 0.02
0.90 0.1 0.13 10 012
Grid : C 1.50 0.1 0.13 10 0.20
2|Ruang perawatan 11 s/d 17 B o
Grid : D 1.50 0.1 0.13 7 0.14
Grid : E 1.40 0.1 0.13 7 0.13
090 0.1 0.13 8| 009
2 Pembesian 216.31 kg
1|Ruang perawatanl1s/d10 | o
Grid : B
Tulangan utama besi @ 10 1.40 40{ 3452
Begel besi@ 8 0.35 70 - 967
Tulangan utama besi @ 10 1.44 4 355
Begel besi@8 0.35 7 0.97
Tulangan utama besi @ 10 0.90 40 2219
Begel besi @8 0.35 70 9.67 B
Grid : C
Tulangan utama besi @10 1.50 40 36.99
Begel besi @8 0.35 70 967
2|Ruang perawatan 11 s/d 17
Grid: D .
Tulangan utama besi @ 10 | 150 28|  25.89
Begel besi @ 8 0.35 49 6.77
Grid: E -t 1t 11 1
Tulangan utama besi @ 10 1.40 ) 28 24.17
Begel besi @8 ) 0.35 49 677
Tulangan utama besi @ 10 0.90 32 17.76
Begel besi @ 8 0.35 56 7.73




il. PEKERJAAN BETON
Nama Paket Renovasi Ruang Rawat Inap M3
Lokasi Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur
Tahun Anggaran  :2023

i PANJANG | LEBAR TINGG! | KELILING | JUMLAH
NO URAIAN QUANTITY | TOTAL | SATUAN
(m) (m) (m) (m) | (bh/unit)
gl |Beton Balok T i I
'3 |Ringbalk1(10x13)
1 |Bekisting i M2 m
1|Ruang perawatan 1 s/d 10 ) .
Grid : B 30.00 0.13 2 7.80
Grid: A-B 29 1.90 0.13 37 914
180 0.13 1 023
2|Ruang perawatan 11 s/d 17
Grid : E 8.60 0.13 2 2.24
15.00 0.3 2| 390
Grid : E-F 29 190 0.13 32 7.90
2 |CorBeton i 1.95 m?
1|Ruang perawatan 1 s/d 10 N o
Grid: B 30.00 0.1 0.3 2l o078
Grid: AB 29 1.90 0.1 0.13 19 047
2|Ruang perawatan 11 s/d 17
Grid : E 8.60 0.1 0.13 1 0.11
15.00 0.1 0.13 1 0.20
Grid: EF 29 1.90 0.1 0.13 16| 040
2 |Pembesian | 44071 ke
1|Ruang persawatanis/d20 | (.}
Grid : B
Tulangan utama besi @ 10 30.00 8 147,96
Begel besi@ 8 0.35 300 41,43
Grid : A-B 2-9
Tulangan utama besi @ 10 1.90 76 89.02
Begel besi @ 8 0.35 of 124
2|Ruang perawatan 11 s/d 17
Grid : E
Tulangan utama besi @ 10 8.60 4 21,21
Begel besi @ 8 0.35 43 5.94
Tulangan utama besi @ 10 15.00 4 36.99 B
Begel besi @8 0.35 15 2,07
Grid: EF 2.9 )
Tulangan utama besi @ 10 1.90 64 74.97
Begel besi @ 8 0.35 144|  19.89




Il. PEKERJAAN BETON

Nama Paket :Renovasi Ruang Rawat Inap M3
Lokasi :Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur
Tahun Anggaran  :2023
NO URAIAN PANJANG | LEBAR | TINGGI KEULING JUMLAH auantiry| Torar | satuan
‘ (m) (m) (m) (m) | (bh/unit)
c Beton Balok |
4 [Ringbalk 2 {10 x 13)
1 |Bekisting { 6.20 m?
1|Ruang perawatan 1 s/d 10
Grid : A 1.38 0.15 2 0.41
0.48 0.15 2 0.14
0.62 0.15 2 0.19
0.78 0.15 2 0.23
0.32 0.15 2 0.10
1.40 0.15 2l 042
1.40 0.15 2 0.42
0.48 0.15 2 0.14
0.62 0.15 2 0.19
0.79 0.15 2 0.24
- 032 0.5 2 0.10
1.40 0.15 2 0.42
1.08 0.15 2 0.32
139 0.15 2 0.42
2|Ruang perawatan11s/d17 |
Grid : E 1.30 0.15 2 0.39
1.00 0.15 2 0.30
0.40 0.15 2 0.12
0.70 0.15 2 0.21
0.70 0.15 2 0.21
0.40 0.15 2 0.12
1.40 0.15 2 0.42
1.00 0.15 2 0.30
1.30 0.15 2 0.39
2 Cor Beton \ 0.31 m?
1|Ruang perawatan 1 s/d 10
Grid : A 12.46 0.1 0.15 1 0.19
2|Ruang perawatan 11 s/d 17
Grid : E 8.20 0.1 0.15 1 0.12 |
2 Pembesian 65.45 kg
1|Ruang perawatan 1 s/d 10 B
Grid : A o
Tulangan utama besi @ 10 12.46 4 30.73
Begel besi@ 8 0.35 63 8.70
Grid : E
Tulangan utama besi @ 10 8.20 4 20.22
Begel besi @8 o 0.35 42 5.80




Lokasi

I1l. PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTISI
Nama Paket :Renovasi Ruang Rawat Inap M3

:Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur

Tahun Anggaran ~ :2023

NO URAIAN PANJANG | LEBAR TINGGI | KELILING | JUMLAH QUANTITY|  TOTAL SATUAN
(m) (m) (m) (m) | (bh/unit)
1 Pemasangan dinding bata merah, tebal 1/2 batu camp. 1 PC : 5 PP | 15818 |m?
1 Ruang perawatan 1 s/d 10
Grid: A o
Ruang Perawatan 1-10 | 140 2 10 28
Ruang Perawatan 2 1.08 2 1 2.16
Ruang Perawatan 6 0.48 0.8 1 0.384/
Ruang Perawatan 6 062 0.8 1 0.496
______ 076 0.8 1 0.608
- 0.32 0.8 1 10.256
140 0.8 1 117
e 0.48 0.8 1 0.384
0.62 0.8 1 0.496
R 0.75 0.8f 1 0.6
0.3 0.8 1 0.24
1.38 0.37 1 0.5106
jendela wc 0.65 0.8 -10 5.2 i
Grid:  C
bata merah| ~ 4.50 335 6 90.45
130 215 -10]  -27.95
VVVVVV tis] 010 3.20 -4 -1.28
balok latei pintu] 150 0.13 -10 -1.95
2 Ruang perawatan 11 s/d 17 g
Grid : o
batta merah 4.50 3.35 4 60.3
pintu 1.07 2.15 -8|  -18.404
kolom praktis| 0.10 3.20 -4 -1.28]
balok latei pintu| ~ 1.50 0.13 -8 -1.56.
Grid : E
_ 14 2 1
Y 2| 1
0.1 0.8 1
1 0.8 1
1.4 2 1
07 2 1
N 1.2 o3 | 1
B 12 1 il 12l i
e 0.5 3 1
‘‘‘‘‘‘ 0.4 0.8 1
,,,,, 0.7 0.8 A
1.4 2 3
1.4 2 1
0.68 0.8 1
0.39 0.8 1
1.4 0.25 1
14 2 1
1 0.8 1
0.1 0.8 1
1.4 3 1
14 3 1
13 035 1
jendela wc 0.65 0.8 -8
jendela j2




Nama Paket

Lokasi

III.PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTISI

:Renovasi Ruang Rawat Inap M3

:Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur
Tahun Anggaran  :2023

I (i PANJANG| LEBAR | TINGGI | KELILING | JUMLAH
NO URAIAN () (m) (m) (m) | (bh/unit) QUANTITY | TOTAL | SATUAN
2 |Pemasangan dinding bata ringan 258.55 | m?
1 Ruang perawatan 1 s/d 10 |
Grid : A-B 2-9 . 1.9 2.9 19 104,69
Grid: B 137 3 1 411
14 K 9 37.80
1.4 2.9 10 40,60
pintu-jendela balkon 0.9 2.55 -10 -22.95
pintu-jendela balkon| 0.46 1.55 -10 713
pintu wc 0.7 2 -10 14|
balok latei kusen pintu jendela 1.4 0.13 -9 —l.e_gg B
balok latei kusen pintuwc| 0.9 0.13| -10 -117
balok latei kusen pintu jendela| 137 0.13] -1 -0.1781
2 Ruang perawatan 11 s/d 17
Grid : E 14 2.9 8 3248
1.4 3 7 29.40
pintu-jendela balkon 0.9 2.55 -7 -16.065
pintu-jendela balkon 0.46 1,55 -7 -4.991
pintuwef 0.7 2| -7 58
balok latei kusen pintu jendela 1.4 0.13 -7 -1.274
balok latei kusen pintu we| 0.9 0.13 -7 -0.819
Grid: E-F 29 108 2.9 1 3.132
1.9 2.9 15| 8265
1.8 2.9 1 5.22
0.9 0.13 -1 -0.117
pintu wc 07 2| -1 1.4
3 Plesteran 1,013.08 | m*
1 |Plesteran bata merah 316.36
2 |Plesteran bata ringan . 517.10
3 Pleateran ringbalk R2
Ruang perawatan 1 s/d 10
Grid : A 1.38 0.26 i
0.48 0.26 1
0.62 0.26 1
0.78 026 1
0.32 B 0.26 1
1.4 0.26 1
] 1.4 0.26 1
_______ 0.48 0.26 1
f. 0.62 0.26 1
079 0.26 1
0.32 0.26 1
1.4 0.26 1
1.08 0.26 1
139 0.26 1
Ruang perawatan 11 s/d 17 B
Grid: E 13 026  1f  0i3g
1  0.26 1 0.26
0.4/ 0.26 1 0.104
i 0.7 0.26 1 0.182
0.7 0.26 1 0.182
04 0.26 1 0.104
1.4 0.26 1 0.364
1 0.26 1 0.26
1.3 0.26 1 0.338
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Nama Paket

Lokasi

IILPEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTISI

:Renovasi Ruang Rawat Inap M3
:Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur

Tahun Anggaran  :2023

{ PANJANG | LEBAR TINGGI | KELILING | JUMLAH
NO URMN (m) (m) (m) (m) (bh/unit) QUANTITY| TOTAL | SATUAN
4 Plesteran balok latei B .
1|Ruang perawatan 1 s/d 10 .
Grid: B 1.4 0.26 10 364
1.44 0.26 1 0.3744]
0.9 0.26 10 2,34)
Grid : (9 15 0.26 10 3.9
2|Ruang perawatan 11 s/d 17
Grid: D .. 45 0.26 7 2.73]
Grid: E 1.4 0.26 7 2.548
0.9 0.26 8 1.872|
5 Plesteran ringbalk R1 -
1|Ruang perawatan 1 s/d 10 N
Grid: B 30 0.13 2 7.8 .
Grid : A-B 2-9 19 0.13 37 9.139
1 1.8 0.13 1 0.234
Pertemuan ringbalk sumbu x dan y 0.1 0.13 -19 -0.247
2|Ruang perawatan 11 s/d 17
Grid : E - 8.6 0.13 2 2.236
15 0.13 2 3.9
Grid: EF 2-9 19 0.13 32 7.904
Pertemuan ringbalk sumbu x dan y 0.1 0.13 -16] ~ -0.208
6 Plesteran Kolom praktis
Grid: A 0.1 3 19 5.7
Grid: B 0.1 3 19 5.7
Grid: ¢ 1 - 0.1 3 8 24
Grid : D 0.1 3 8 2.4
Grid: E . 0.1 3 16 4.8
Grid: F 0.1 3 16 4.8
7 |PlesteranSloof | |1
Grid : A-B 2-9 1.77 0.1 18 3.186
Grid: B 137 0.1 10 137
Grid: E 2-9 1.37 0.1 8 1.096
0.97 0.1 2 10.194
Grid: EF a7 0.1 16 2.832 i
8  |Kolom Utama Eksisting 1 3 1.6 11 52.8|
dinding samping kolom| 0.15 1.4 -22 -4.62|
9  |Sisi bukaan/lubangan - |
Pintu-jendela balkon 0.1 6.86 17 11.662
Pintu kamar mandi o 0.1 4.7 18 8.46
Pintu rg perawatan + gudang 0.1 5.6 18 10.08|
Lubang balkon 0.13 1.38 1.8 6.36 17 14.0556|
Kolom eksisting 013 0.4 -16 -0.832
4 Acian 831.14 | m*
B Bidang Plesteran -
Dinding Keramik Kamar mandi 138 1.78 15 5.62 -18
Lebar kamar mandi N 0.7
Sisi bukaan/lubangan
Pintu-jendela balkon 0.1 6.86 -17 -11.662|
Pintu kamar mandi 0.1 4.7 -18 -8.46
Pintu rg perawatan + gudang 0.1 5.6 -18 -10.08
5 Pemasangan dinding partisi sandwich panel polyurethane | 27287 | m?
1|Ruang perawatan 1 s/d 10 5.18 3 9 139.86
2|Ruang perawatan 11 s/d 17 5.17 3 8| 124,08
3|Ruang jaga/rg istirahat 3.55 3 1 10.65
Pintu ruang jaga/rg istirahat 0.8 2.15 -1 -1.72
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Nama Paket

Lokasi
Tahun Anggaran  :2023

IV. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA

:Renovasi Ruang Rawat Inap M3
:Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur

L PANJANG | LEBAR TINGGI | KELILING | JUMLAH
i iy | m | o) | m) | (ohyuniy [ QUANTITY] SATUAN
1 Pemasangan pintu P1; pintu pabrikan mother and son 140 x 215 lengkap vision glass dan handle laver, 18 unit
2 |Pemasangan pintu P2 (Rg Istirahat) | | 1 unit
3 Pemasangan Pintu P3 (Pintu WC), pintu pabrikan Single door galvalum 18 unit
4 Pemasangan Pintu-Jendela (Pintu PJ) 17 unit
5 Pemasangan Jendela Aluminium J1 1.2 unit
6 Pemasangan Jendela Kamar Mandi (J2) 18 unit
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Nama Paket

Lokasi

V. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, KERAMIK DAN WATERPROOFING

Tahun Anggaran  :2023

:Renovasi Ruang Rawat Inap M3
:Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur

PANJANG| LEBAR | TINGGI | KELILING | JUMLAH
NO URAIAN i) (m) (m) (m) (bh/unit) QUANTITY | TOTAL | SATUAN
1 Cor lantai kerja beton mutu fc = 7.4 Mpa ( K100 ) lantai kamar mandi | 483 | m?

1{WC1s/d 10 1.78 1.37 0.11 10 2.68246
2|WC11s/d 17 1.78 1.37 0.11 8| 2.145968

2 |Pemasangan dinding keramik 25 x 40 '] 15120
1|WC15s/d 10 178 137 15 6.3 10 945
lubang pintu wc 0.7 15 -10 -10.5
2|wC11s/d 17 1.78 1.37 1.5 6.3 8 75.6
lubang pintu wc 0.7 15 -8 -8.4

3 Pemasangan lantai, keramik 40 x 40 unpolished/kasar | 45.30
1|WC1s/d 10 , 1.78 1.37 10 24,386
2|WC 11 5/d 17 1.78 1.37 8| 195088
3[Pintu WC 0.13 0.6 18 1404

4 |Pemasangan lantai tegel granit 60 x 60 polished '] 35099
1|Rg perawatan 1 s/d 10 31.12 5.18 161.2016
1.12 0.32 -1l 03584
Balkon 15/d 10 178 1.37 10| 24386
Pintu-Jendela Balkon 0.13 0.8 10 1.04
Pintu kamar perawatan 0.13 1.2 10! 1.56
2|Rg perawatan 11s/d 17 26.27 5.17 135.8159
Balkon 11 s/d 17 1.78 1.37 7| 17.0702
Pintu-Jendela Balkon 0.13 0.8 7 0.728
Pintu kamar perawatan 0.13 1.2 10 1.56
Tambahan gudang N 18 1.9 3.42
Tambahan nurse station 4 18 1.9 3.42
Openingan nurse station 0.13 3.33 0.4329

5 Pemasangan lapisan Waterproofing [ 45,53
1{WwC1s/d 10 1.78 1.37 10 24.386
2|wC11s/d17 1.78 137 8 19.5088
3|Pintu WC 0.13 0.7 18 1.638
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Nama Paket

Lokasi

:Renovasi Ruang Rawat Inap M3
:Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur

Tahun Anggaran  :2023

VI. PEKERJAAN LANGIT-LANGIT

NO URAIAN | PANJANG | LEBAR | TINGGI | KELILING | JUMLAH auantity| TotaL | satuan
v (m) (m) (m) (m) | (bh/unit)
1 Pemasangan rangka langit-langit hollow galvalum 389.38 | m?

1jwWC1s/d 10 1.78 1.37 10 24.386
Balkon 1 s/d 10 1.78 1.37 10 24.386
Rg perawatan 1 s/d 10 31.12 5.18 161.2016
Sudut balkon 1 1.12 0.32 -1 0.3584

2|Rg perawatan 11 s/d 17 26.27 5.17 135.8159
WC11s/d 17 1.78 1.37 1 8 19.5088
Balkon 11 s/d 17 1.78 137 7 17.0702
Tambahan gudang 1.7 1.9 3.23
Tambahan nurse station 1.8 1.9 3.42|




Nama Paket

Lokasi

VIl. INSTALASI PIPA DAN SANITAIR

:Renovasi Ruang Rawat Inap M3
:Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur

Tahun Anggaran  :2023

NO

URAIAN

PANJANG | LEBAR

(m) (m)

TINGGI
(m)

KELILING
(m)

JUMLAH
(bh/unit)

QUANTITY

TOTAL SATUAN

Pemasangan Kran Dinding

Pemasangan Washtafel

Pemasangan Kloset Duduk Monoblok |

18|Buah

18|Buah

Pemasangan Jet Washer

18|Unit

Pemasangan Floor Drain

18{Buah

AU DIWINER

Pipa Air Bersih :

18|Buah

)

[Pemasangan pipa air bersih, PVC AW diameter 1.5 "

Pipa Distribusi luar, kamar 1 - 10

31.8

63.6|m

Pipa Distribusi luar, kamar 11 - 17

31.8

Pemasangan pipa air bersih, PVC AW diameter 3/4 '

Pipa Distribusi dalam kamar mandi

3

18

70.2|m

Pipa tegak/riser

18

Pemasang'ér]’_pipa air bersih, PVC AW diaﬁ'j:éter /2"

Pipa Air Buangan :

Menggali tanah biasa

Pemasangan pipa PVC D diameter 4 "

Pemasangan pipa PVC D diameter 3 "

Pemasangan pipa air buangan, PVC D diameter 1.5 '

Pemasangan pipa buangan AC, PVC AW diameter 1/2 "

.|Pipa Tinja :

3

Menggali tanah biasa

Pemasangan pipa PVC D diameter 4 "

.|Pemasangan Septiktank biotank 4000 L

1|unit




IX. PEKERJAAN PENGECATAN

Nama Paket :Renovasi Ruang Rawat inap M3

Lokasi :Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur

Tahun Anggaran 12023

NO URAIAN PANJANG | LEBAR TINGGI | KELILING [ JUMLAH auantiry|  ToTaL SATUAN
‘ ‘ (m) (m) (m) (m) | (bh/unit)

1 Pengecatan dinding eksterior i 375.77 | m?
Grid A 31.12 3.85 119.812
Bukaan balkon 1 s/d 10 - 1.38 1.80 -10 -24.84
Jendela WC 1 s/d 10 0.65 0.80 -10 5.2
Kolom utama eksisting 1.80 1.6 6 _17.28
Pinggiran Lubang balkon 0.1 1.38 1.80 6.36 10 636
Grid F 31.12 3.85 119.812
Bukaan balkon 1 s/d 10 : 1.38 1.80 -7 -17.388
Jendela WC 1 s/d 10 0.65 0.80 -7 -3.64
Jendela J2 1.2 1.75 2| 42
Kolom utama eksisting 1.80 1.6 6 17.28
Pinggiran lubang balkon 0.1 1.38 1.80 6.36 7 4.452
Grid 1 dan 10
di atas opening 11.7 0.47 2 10.998
di bawah railing 3.2 0.60 4 7.68
list tiang 0.6 9.00 4 216
rumghift N 0.6 9.73 1 5.838

2.1 1.76 1 3.696
plat beton kanopi 35 0.40 4 56
keliling plat 7.8 0.10 4 3.12
plafon jurai 109.39 0.80 1 87.512

2 |Pengecatan dinding interior Al 1,108.56 | m?
Grid A 31.12 3.00 93.36
Bukaan balkon 1 s/d 9 1.38 1.80 -10 -24.84
Jendela WC 15/d 9 L 0.65 0.80 -10 5.2
Dinding keramik kamar mandi 1.38 1.50 -10 -20.7
Grid A-B 2-9 1.78 3.00 40 213.6
sudut balkon 1 . 0.32 3.00 1 096
dinding keramik ) 1.78 1.50 -20 _-33.4
pintu eksisting di balkon 1 0.63 1.74 -1 -1.0962
Grid B 31.12 3.00 93.36
pintu-jendela balkon - 0.9 2.15 -10 -19.35
pintu-jendela balkon 1 0.46 1.55 -10 -7.13
pintu kamar mandi 1 0.7 2.00 -10 -14
dinding keramik kamar mandi 0.68 1.50 -10 -10.2
Grid B 31.12 3.00 93.36
pintu-jendela balkon B 0.9 2.15 -10 -19.35
pintu-jendela balkon 0.46 1.55 -10 _-113]
pintu kamar mandi 0.7 2.00 -10 -14|
Grid C | 3112 3.00 93.36
pintu ruang perawatan e 13 2.15 -10 -27.95
Grid C 31.12 3.40 105.808|
pintu ruang perawatan 13 2.15 -10 -21.95
Grid D 31.12 3.40 105.808 -
pintu ruang perawatan o 1.3 2.15 -8 -22.36
lubang rg nurse station 3.33 2.94 -1 -9.7902
Grid D B 26.27 3.00 78.81
pintu ruang perawatan 1.3 2.15 -8 -22.36
lubang rg nurse station 3.33 2.94 -1 -9.7902




IX. PEKERJAAN PENGECATAN

Nama Paket :Renovasi Ruang Rawat Inap M3
Lokasi :Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur
Tahun Anggaran 12023
i PANJANG| LEBAR | TINGGI | KELILING [ JUMLAH TYi
NO URAIAN f QUANTY TOTAL SATUAN
] : (m) (m) {m) (m) | (bh/unit)
Grid E 2627 3.00 78.81
pintu kamar mandi 0.7 2.00 -7 9.8
pintu-jendela balkon 0.9 2,15 -7 -13.545
pintu-jendela balkon 1 0.46 1.55 -7 -4.991
lubang rg istirahat B 0.9 2.15 -1 -1.935
lubang terusan gudang ) 1.64 3.00 A1l 492
Grid £ 2627 3.00 . 78.81
pintu kamar mandi . 0.7 2.00 =7 9.8
pintu-jendela balkon ) 0.9 2.15 -7 -13.545
pintu-jendela balkon N 0.46 1.55 -7 -4.991
lubang rg istirahat 0.9 2.15 -1 -1.935
lubang terusan gudang B 1.64 3.00 -1 -4.92
dinding keramik kamar mandi 0.68 1.50 7 -114
dinding keramik kamar mandi perawat 1.38 1.50 -1 -2.07
GridE-F 29 e 1.78 3.00 34 181.56
dinding keramik 1.78 1.50 -16 -42.72
pintu kamar mandi 0.7 2.00 -1 1.4
Grid F | 2627 3.00 78.81
Bukaan balkon 1 s/d 9 1.38 1.80 -7 -17.388
Jendela WC 1s/d 9 1 0.65 0.80 -8 -4.16
Dinding keramik kamar mandi 1.38 1.50 -8 -16.56
teras kiri + tangga 340 43.80 148.92
pintu kaca tempered 2.00 2.00 “1 -4
railing 3.33 3.00 -2 -19.98
pintu lift 1 2.00 -1 -2
teras kanan 3.40 37 125.8|
pintu kaca tempered 2.00 2.00 -1 -4
railing 3.33 3.00 -2 -19.98|
pintu wc eksisting 0.90 2.00 -1 -1.8
grid B-C; 2 5.18 3.00 1 15.54
|grid C-D;2 1 2.25 3.00 1 6.75
pintu tempereed 2.00 2.00 -1 -4
grid D-€; 3 ’ 517 3.00 1 15.51
|erid B-C; 9 s8] 3.00 n 15.54
grid C-D;9 2.25 3.00 1 675
pintu tempereed 2.00 2.00 -1 -4
grid D-E ;9 5.17 3.00 1 15.51
3 Pengecatan fangit-langit T : 538.26 | m?
1|Langit-langit baru e 389.3769
2|Langit-langit eksisting (| | |
Koridor 31.32 2.25 70.47
Teras kiri 14325 2.25 32.23125
teras kanan 15.65 2.25 35.2125
diatas tangga 4.875 2.25 10.96875
4 |pengecatan lisplank I ] | 370 m?
34.3 0.3 10.29
37.73 0.3 11.319
15.11 0.3 4.533
18.53 0.3 5.559

16
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